

Skarcon OÜ
kristjan.kotkas@skarcon.eu

24.01.2025 nr 3-19/12

Lepingu nr 3-3/3537 leppetrahvi nõue, tasaarvestuse avaldus

Lugupeetud Kristjan Kotkas

1. Siseministeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT) ja Skarcon OÜ (Skarcon) on 17.07.2024 sõlminud hankelepingu nr 3-3/3537 (edaspidi: leping), mille sisuks on E-pääste tahvelarvutite, sõidukidokkide ja lisaseadmete tarnimine vastavalt lepingu lisale 1.
2. Vastavalt lepingu punktile 4.2 oli lepingu lisas 1 märgitud seadmete esimese osa tarneaeg 13.09.2024 ning ülejäänud osa tarneaeg hiljemalt 15.11.2024. Tegelikud tarneajad olid aga lepingus märgitust oluliselt hiljem ning osa tellitust on tarnimata tänaseni.
3. Leping on sõlmitud raamlepingu nr 3-3/3409 (edaspidi: raamleping) alusel ning vastavalt raamlepingu punktile 6.2.1 on tellijal õigus nõuda ja täitjal on sellise nõude saamisel kohustus maksta leppetrahvi kokku lepitud tarneaja ületamisel 0,5% konkreetse hankelepingu kogumaksumusest iga viivitatud kalendripäeva eest iga vastava juhtumi korral. SMIT saatis 08.10.2024 Skarconile ka teate, et rakendab lepingu rikkumise eest leppetrahvi. Kuigi leppetrahvi õigus on hankelepingu kogumaksumuselt arvestatuna, andis SMIT teada, et rakendab leppetrahvi hilineunud tarne maksumuselt arvatuna alates tarnekuupäevale järgnevast päevast kuni tarne teostamiseni.
4. Lepingu kogumaksumuseks on 407 566,70 eurot, millele lisandub käibemaks. Võttes arvesse lepingu kogumaksumust ning lepingus sätestatud leppetrahvi määra, siis oleks leppetrahvi suurus 2037,8335 eurot iga viivitatud päeva eest. Lepingus olevaid leppetrahvi kohaldamise tingimusi rakendades teeb see esimese osa tarne (pool seadmetest tarniti 11.11.2024 ja viivitus 59 päeva) leppetrahvi suuruseks 120 232,18 eurot ning teise poole tarne leppetrahvi suuruseks seisuga 29.11.2024 (hetke seisuga viimane tarne ning viivitus 14) 28 529,18 eurot. Kokku **148 852,36** eurot.
5. Sellegi poolest, arvestades 08.10.2024 Skarconile saadetud teates toodud ning kaaludes lepingu asjaolusid, peame mõistlikuks leppetrahvi vähendada. SMIT peab asjaolusid arvestades õiglaseks leppetrahvi suuruseks **6474,63** eurot, mida rakendatakse lepingu rikkumiste eest, mis on toimunud kuni 29.11.2024 tarneni (k.a).

6. Eelnevast tulenevalt nõuab SMIT käesolevaga Skarconilt 29.11.2024 seisuga toimunud tarnete eest leppetrahvi summas 6474,63 eurot. Ühtlasi teavitab SMIT käesolevaga, et Skarconi lepingujärgsest tasust tasaarvestatakse 29.11.2024 seisuga kogunenud leppetrahvi nõue summas 6474,63 eurot.
7. Rõhutame, et punktis 6 nõutav leppetrahv on vaid osa lepingu raames nõutavast leppetrahvist. Arvestades, et Skarcon ei ole käesoleva leppetrahvi nõude esitamiseni kõiki lepinguga tellitud kandmisrakmeid tarninud, siis rakendab SMIT leppetrahvi ka veel tarnimata osa eest, alates 30.11.2024 kuni kõik lepinguga tellitu on tarnitud.

Täiendavalt selgitame, et oleme tänulikud igakülgse koostöö eest lepingu täitmisel.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Mart Nielsen
Peadirektor
SMIT

Taavi Tamm, taavi.tamm@smit.ee