

Raul Tihane  
Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ  
meelis@ibun.ee

Teie 04.07.2025

Meie (digitaalallkirja kuupäev) nr 3-  
6.1/2025/4905

## TEATIS

Austatud Raul Tihane

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK), edaspidi Tellija, ja Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ vahel on riigihanke raamlepingu „Veekogudele rajatud paisudele kalade ja muude liikide rändevõimaluste tagamiseks vajalike ehitusprojektide koostamine“ (viitenumber 280629) alusel sõlmitud töövõtuleping nr **3-6.11/2024/146**, mille punkti 3.2 kohaselt on lepingu kestvus 12 kuud lepingu sõlmimisest (**4.11.2025**).

Seoses ebasobivate ilmastikuolude esinemisega uurimisperioodi ajal nõustub Tellija vahetähtaegade ja lepingu pikendamisega uurimistööde perioodi pikenemise perioodi võrra järgmiselt:

- Lepingu p 3.1.2: esialgne projekt on esitatud RMK-le ja saanud Tellija heakskiidu ning on valmis kooskõlastuste küsimiseks projektiga seotud osapooltelt ja ametkondadelt - **14.08.2025**
- Lepingu p 3.1.3: lõpliku projekti esitamine koos kõigi vajalike lubade ning kooskõlastustega - **14.11.2025**.
- Lepingu p 3.2: lepingu kestvus kuni **15.12.2025**

Juhul kui nimetatud kuupäevadeks ei ole tööd esitatud, alustab Tellija vastavalt lepingu punktile 7.8 leppetrahvi arvestamist. Leppetrahv, mille suurus on lepingu kohaselt 0,15 % hankelepingu maksumusest iga viivitatud päeva eest, arvestatakse maha Töövõtjale makstavast tasust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Sander Sandberg  
veeökoloogide juht  
looduskaitseosakond

Anett Reilent  
veeökoloog  
[anett.reilent@rmk.ee](mailto:anett.reilent@rmk.ee)  
53824350