

PROJEKTI HINNAMUUTUSED

Projekt: CPSO40 Role 2 välihaigla
 Kuupäev: 23.04.2026
 Koostas: S.Katkosilt
 Versioon: 2

Kirjeldus	Hinnamuutus (€)	Kommentaar
Hinnamuutused 05.02.2026		
IMM moodul (ühendus)	-230 190,00 €	Vastavalt RKIK ja KV otsusele ei osteta
Logistika konteiner	-100 484,00 €	Vastavalt RKIK ja KV otsusele ei osteta
Täiendav Operatsioonivalgusti ORM moodulitesse	0€	Hinnamuutus 0€ anesteesia seadmest loobumise arvelt
Portatiivsed operatsioonivalgustid	0€	Hinnamuutus 0€ anesteesia seadmest loobumise arvelt
STM transpordikäru muudatus	0€	Hinnamuutus 0€ anesteesia seadmest loobumise arvelt
Akuga patsiendisoojenduse lahendus	0€	Hinnamuutus 0€ anesteesia seadmest loobumise arvelt
IMM kandraam	0€	Hinnamuutus 0€ anesteesia seadmest loobumise arvelt
Aspiraator	0€	Hinnamuutus 0€ anesteesia seadmest loobumise arvelt
Haacon tõstejalad automaatsed	411 086,00 €	Vastavalt MDSC Systems OÜ hinnapakkumisele 669
Arendused ja lisatööd	138 160,00 €	Vastavalt kokkulepitud nimekirjale (lisa 1.)
Hinnamuutused 23.04.2026		
Apteegi verekülmik	0€	Hinnamuutus 0€, kaetud MDSC arenduste eelarvest
Aspiraatori seadme muudatus	0€	MDSC kasutab üleliigseid seadmed teises projektis
ICM seadmekärude muudatus	0€	MDSC kasutab üleliigseid seadmed teises projektis
Side muudatused	0€	Vähenenud fiiberühenduste arvelt kompenseeritud
Muudatused kokku:	218 572,00 €	
Projekti lepinguline maksumus:	7 016 357,00 €	
Maksumus lepingu muudatusega:	7 234 929,00 €	

MDSC Systems OÜ

Järvevana Road 5
 10112 Tallinn, ESTONIA
www.mdsc-systems.ee

Phone +372 650 8820
 E-mail mdsc@maru.ee

Reg. kood 12765601
 VAT No EE101761497

Production

Kukermiidi 8
 11216 Tallinn, ESTONIA

