

Hankelepingu 2-2/25/512-4 muudatuste põhjused

Lepingu muutmine on põhjendatud tulenevalt mitmest objektiivsest asjaolust, mis on ilmnenu lepingu täitmise perioodil.

Esiteks on muutunud lõppkasutaja vajadused. Projekti elluviimise käigus on täpsustunud kasutusstsenaariumid, operatiivsed nõuded ning seadmete praktilise kasutamise tingimused, mille tulemusena on vajalik kohandada algselt kavandatud lahendust selliselt, et see vastaks paremini lõppkasutaja tegelikele vajadustele ja võimaldaks tagada hankeeseme sihipärase ning efektiivse kasutamise.

Teiseks on arvestatav asjaolu, et hankemenetluse ettevalmistamisest on möödunud ligikaudu kolm aastat. Selle aja jooksul on toimunud tehnoloogiline areng ning muutunud on nii tootjate tooteportfellid kui ka turul pakutavad lahendused. Seetõttu ei pruugi algselt kavandatud seadmed või konfiguratsioonid enam olla tehniliselt kõige otstarbekamad või kättesaadavad samadel tingimustel kui hanke ettevalmistamise ajal.

Kolmandaks on muudatuse eesmärk tagada seadmete parem ühildatavus ja mobiilsus, säilitades samal ajal nende funktsionaalse samaväärsuse. Muudatused võimaldavad kasutada omavahel paremini integreeritavaid lahendusi, mis parandavad süsteemi terviklikku toimimist, lihtsustavad kasutamist ning suurendavad seadmete mobiilsust ja kasutusmugavust välitingimustes. Muudatusega ei muudeta hankeeseme põhiolemust ega eesmärki, vaid tagatakse lepingu täitmine viisil, mis vastab paremini tänastele tehnilistele võimalustele ning lõppkasutaja vajadustele.

Eeltoodust tulenevalt on lepingu muutmine vajalik ja põhjendatud, et tagada hankeeseme eesmärgipärane kasutamine, tehniline ajakohasus ning optimaalne toimivus kogu süsteemi ulatuses.