

**Töövõtulepingu NR 1.8-2/2180-1
MUUTMISE KOKKULEPE NR 2**

Eesti Vabariik Sotsiaalministeerium, registrikood 70001952, asukoht Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn, keda esindab põhimääruse alusel kantsler Maarjo Mändmaa (edaspidi tellija)

ja

Civitta Eesti AS, registrikood 11092241, asukoht Riia 24a, 51010 Tartu (edaspidi töövõtja), keda esindab juhatuse liige Pille Kaldmaa

edaspidi koos nimetatud „pooled“ ja eraldi „pool“,

võttes arvesse, et:

- (i) 16.08.2023 toimunud projektikohtumisel leidsid pooled, et seoses uuringu seotusega laste ja pere teemadega, on oluline taotleda ka isade intervjuerimiseks nii AKI kui eetikakomitee luba. Taotlus AKI loa saamiseks on saadetud 11.09.2023. AKI loa menetlus on võtnud tavapärasest oluliselt kauem ning lisaks on AKI 22.03.2024 andnud kooskõlastuse uuringuga seotud tegevustele osaliselt;
- (ii) pilootprojekti läbiviimine kavandatud mahus eeldab läbirääkimisi varem osalemist kinnitanud, kuid hiljem selle tagasivõtnud partneritega;
- (iii) seoses põhjenduspunktides (i) ja (ii) esitatuga jagatakse II vahearuandes kavandatud tegevused kahte etappi ja teostatakse vahemakse läbiviidud tegevuste eest;
- (iv) seoses põhjenduspunktides (i) ja (ii) esitatuga on mõistlik ja otstarbekas tööde teostamise aja- ja tegevuskava üle vaadata pärast läbirääkimisi pilootprojekti partneritega, uuendatud aja- ja tegevuskava lepatakse kokku hiljemalt 31.05.2024

leppisid kokku poolte vahel 5.06.2023 sõlmitud ja 17.10.2023 muudetud töövõtulepingu nr 1.8-2/2180-1 (edaspidi nimetatud „leping“) muutmises alljärgnevalt:

1. Pooled lepivad kokku, et II vahearuande etapi tegevused ja üleandmine toimub kahes osas. Töövõtja annab II vahearuande 1. osa üle hiljemalt 18.06.2024. II vahearuande 1. osa üleandmiseks peavad olema läbi viidud järgmised tegevused:
 - 1) Uurimisülesanne nr 1: isakande tegematajätmise selgitamine ja olemasoleva infoga sünteesimine
 - 2) Uurimisülesande nr 4: innovatsiooniprogrammis loodud sekkumiste täiendamine.
 - 3) Uurimisülesanne nr 5: Innovatsiooniprogrammis loodud koolitus- ja infomaterjalide täiendamine
 - 4) Uurimisülesannete 1,4 ja 5 kohta vahearuande koostamine ja selle juhrühmale tutvustamine.
2. Seoses käesoleva kokkuleppe punktis 1 kirjeldatud II vahearuande muudatustega muudetakse lepingu punkti 4.1.1.2 ja määratakse II vahearuande 1. osa üleandmise tähtajaks hiljemalt 18.06.2024.
3. II vahearuande 2. osa, lõppraporti ja tulemuste esitluse tähtajad (lepingu punktid 4.1.1.2- 4.1.1.4) lepivad pooled kokku hiljemalt 31.05.2024 ja sõlmivad selle kohta eraldi lepingu lisa.
4. Seoses II vahearuande tööde teostamise ja üleandmisega kahes osas muudetakse lepingu punkte 3.1.2 ja sõnastatakse need järgnevalt:
„3.1.2. 19 020 € + km – pärast II vahearuande 1. osa üleandmist ja 15050 € + km – pärast II vahearuande 2. osa üleandmist.“
5. Jätta lepingu ülejäänud punktid muutmata.
6. Kokkulepe allkirjastatakse digitaalselt ja see jõustub selle allkirjastamisest mõlema poole poolt.

Tellijal

Töövõtjal

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/

Maarjo Mändmaa
Kantsler

Pille Kaldmaa
juhatuse liige