

Karl Kupits
MAVES OÜ
kadri@maves.ee

Teie 24.10.2025

Meie (digitaalallkirja kuupäev) nr 3-
6.1/2025/7276

Ähijärve teise vahearuande täiendav tähtaeg

Austatud Karl Kupits

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK), edaspidi Tellija, ja Maves OÜ vahel on sõlmitud hankaleping nr 3-6.11/2024/122 „Ähijärve ja Käsnu järve taastamise eeluuringud” (viitenumber 280272) osa I (Ähijärve taastamise eeluuring).

Tellija on tutvunud Maves OÜ poolt esitatud vahearuande tähtaja pikendamise taotlusega seoses Ähijärve taastamise eeluuringutega. Arvestades, et eeluuringute raames nõutud eelprojekti koostamiseks on vajalik kasutada võimalikult pika perioodi veetaseme mõõtmisandmeid ning viia läbi vaatlused nii kõrge kui ka madala veetaseme tingimustes, leiab Tellija, et taotletud ajapikendus on põhjendatud. Mõõtmisandmete täiendav kogumine ja analüüs aitab tagada eelprojektide kvaliteedi.

Tellija nõustub teise vahearuande esitamise tähtaja pikendamisega. Uus tähtaeg on **30. november 2025**. Tööde lõpptähtaeg jääb kehtima vastavalt lepingule.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Sander Sandberg
veeökoloogide juht
looduskaitseosakond

Anett Reilent
anett.reilent@rmk.ee
53824350