


# Riigikohtu veebilehe arenduse riskide halduse tegevuskava

Legend (Tabel 1):



Tabel 1: Riskimaatriks

Risk	Seotud rollid / tegevused	Mõju	Tõenäosus	Maandamine
<b>Nõuete muutumine projekti käigus</b>	Analüütik, PJ, kliendi esindajad	Suurendab ajakulu ja eelarvet	Keskmine	Varajane nõuete kinnitamine, muudatuste juhtimise protsess
<b>Ligipääsude viibimine kliendi keskkondadesse</b>	PJ, Arhitekt/DevOps, BE/FE arendajad	Arenduse algus hilineb	Keskmine	Ligipääsud taotleda enne kick-off'i, määrata vastutaja
<b>Atlassiani tööriistade hiline seadistamine</b>	PJ, Analüütik	Dokumentatsioon hajub, töökorraldus kannatab	Väike	Jira/Confluence seadistada enne detailanalüüsi algust
<b>Äriprotsesside (lahendite sisestus/otsing) alahindamine</b>	Analüütik, BE, FE	Hilisemad lisaarendused, testide lisandumine	Keskmine	Detailne töövoa analüüs (sisestaja → avalik veeb) sprintides 0–2
<b>WCAG nõuete täitmata jätmine</b>	Disainer, FE arendaja, Testija	Võib põhjustada projekti tagasilükkamise	Keskmine	WCAG kontrollid igas sprindis, eraldi ligipääsetavuse testid
<b>Integratsioonide keerukus</b>	Arhitekt, BE arendaja	Projekti ajakava venib, turvariskid	Keskmine	Varajane tehniline analüüs, proof-of-concept testid
<b>Helm chartide ja kooditarne probleemid kliendi Kubernetes keskkonnas</b>	Arhitekt/DevOps, BE	Deployment ebaõnnestub, live viibib	Keskmine	Varajane kokkulepe keskkondade halduse osas, dev/test

				paigalduse testimine enne live'i
<b>Ressursi kättesaadavus (analüütik, disainer, testija)</b>	PJ, kõik rollid	Sprintide viibimine	Keskmine	Ressursiplaan ja backup-ressursid, prioriteetide selge juhtimine
<b>Testimise alahindamine (BE/FE)</b>	Testija, BE, FE, PJ	Defektid live'is, mainekahju	Keskmine	Testide planeerimine ja automaatsete testide kasutamine
<b>Koolituste läbiviimata jätmine</b>	PJ	Kasutajad ei saa süsteemi kasutada	Väike	Koolitused planeerida vähemalt 1 sprint enne live'i
<b>Dokumentatsiooni puudulikkus (paigaldusjuhend, analüüs, kasutusjuhend)</b>	PJ, Analüütik, Arhitekt	Üleandmine venib, hooldus keeruline	Keskmine	Dokumentatsiooni kirjutamine paralleelselt töödega, QA ülevaatus