



SISEMINISTEERIUM

## Sisejulgeolekufond

### Projekti tegevuskava ja tulemused

<b>Toetuse saaja</b>	<b>Politsei- ja Piirivalveamet</b>
<b>Projekti pealkiri</b>	Veesõidukite seireseadmete soetamine
<b>Projekti tunnus</b>	
<b>Projekti abikõlblikkuse periood</b> <i>(pp.kk.aa–pp.kk.aa)</i>	01.11.2020 – 31.08.2022
<b>Valdkond</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Välispiiride ja viisade rahastamisvahend <input type="checkbox"/> ühise viisapoliitika toetamine <input checked="" type="checkbox"/> piirihalduse toetamine  <input type="checkbox"/> Politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu võitlemise ning kriisiohje rahastamisvahend <input type="checkbox"/> politseikoostöö ja kuritegevuse vastane võitlus <input type="checkbox"/> julgeolekuriskid ja kriisiohje

## 1. Projekti tegevuskava

Kavandatud kuu ja aasta	Tegevus	Tegevuse planeeritud tulemus	Toimumise koht ja vastutaja(d)
11.2020-01.2021	Turuanalüüsi läbiviimine, vajadusel turul pakutavate seadmete testimine, tehnilise kirjelduse koostamine.	Turuanalüüs ja tehniline kirjeldus on koostatud, vajadusel testimised korraldatud.	Tallinn Projektimeeskond
02.2021-03.2021	Riigihanke taotluse esitamine ja riigihanke alusdokumentide ettevalmistamine.	Riigihanke taotlus on esitatud ja riigihanke alusdokumendid on koostatud.	Tallinn Projektijuht, hanke- ja lepingutalitus
04.2021-07.2021	Riigihanke läbiviimine, laekunud pakkumuste menetlemine ja eduka pakkuja valimine vastavalt riigihanke alusdokumentides seatud hindamiskriteeriumidele.	Riigihanke on läbi viidud ja otsus pakkuja edukaks tunnistamise kohta tehtud.	Tallinn Projektimeeskond, hanke- ja lepingutalitus
08.2021	Hankelepingu sõlmimine.	Hankeleping edukaks tunnistatud pakkujaga on sõlmitud.	Tallinn Projektijuht, hanke- ja lepingutalitus
08.2021	Vahearuanne esitamine.	Vahearuanne on esitatud.	Tallinn Projektijuht
08.2021-03.2022	Seadmete tootmine ja tarne.	Seadmed on tarnitud ja valmis paigalduseks.	Eesti Lepingupartner, projektijuht
04.2022-07.2022	Tarnitud seadmete vastavuse kontroll tehnilisele kirjeldusele, seadmete vastuvõtmine, paigaldamine veesõidukitele, kasutajakoolituse läbi viimine ja lõppkasutajatele üleandmine.	Seadmed vastavad tehnilisele kirjeldusele, on paigaldatud veesõidukitele, vastu võetud, kasutajakoolitused teostatud ja üle antud lõppkasutajatele.	Kuressaare, Tallinn, Narva, Kuningaküla, Vasknarva, Mehikoorma, Värskä. Projektimeeskond, lepingupartner, veesõidukite haldamise teenus
08.2022	Hankelepingu järgse makse teostamine.	Makse on teostatud.	Tallinn Riigi Tugiteenuste Keskus, projektijuht
09.2022	Lõpparuande esitamine.	Lõpparuanne on esitatud.	Tallinn Projektijuht

## 2. Projekti tulemused

<b>Oodatav tulemus</b> <i>(Projektiga saavutatavate tulemuste loetelu. Mis ja kuidas muutub paremaks? Tulemused peavad kaasa aitama projekti eesmärgi saavutamisele. Need peavad olema saavutatavad projekti elluviimise kestel.)</i>	<b>Saavutamise indikaatorid/projekti väljundid</b> <i>[Indikaatorid kirjeldavad projekti eesmärgi konkreetses ja mõõdetavates terminites: kvantiteet (kui palju?), kvaliteet (kui hästi?), sihtgrupid (kellele?), asukoht (kus?), aeg (millal?)]</i>	<b>Kontrolli allikas</b> <i>(Teabeallikas, kust on võimalik saada informatsiooni indikaatorite kohta, nt statistika, aruandlus jne)</i>
Kombineeritud termo- ja päevavalguskaamerad on paigaldatud veesõidukitele ja välja on koolitatud personal, kes oskab soetatud seadmeid kasutada.	Vähemalt 8 seadet on prefektuuride kinnise roolimajaga veesõidukitele paigaldatud ja vähemalt 14 meeskonnaliiget on läbinud kasutajakoolituse.	Üleandmise ja vastuvõtmise akt, koolituse registreerimislehed
Paraneb PPA võimekus EL välispiiril pimedal ja halva nähtavusega ajal piirirežiimi rikkumisi avastada ja rikkujaid tuvastada ning SAR võimekus merel piirivalveoperatsioonide käigus.	Vastav võimekus on tagatud Kuressaares, Tallinnas, Narvas, Kuningakülas, Vasknarvas, Mehikoormas, Värskas.	Teenistuse aruanded, piirivahejuhtumite kokkuvõtted.
Suureneb visuaalsete (foto ja video) tõestusmaterjalide esitamine EL välispiiri vahejuhtumite lahendamisel ja menetluste läbiviimisel ning paraneb olukorrateadlikkus.	Vastav võimekus on tagatud Kuressaares, Tallinnas, Narvas, Kuningakülas, Vasknarvas, Mehikoormas, Värskas.	Menetluste materjalid, piirivahejuhtumite kokkuvõtted.