

Vesine OÜ
rasmus@vesine.ee

Teie nr

Meie (digitaallkirja kuupäev)
nr 3-2.1/2026/2498

Leppetrahvi rakendamine

Austatud Rasmus Suik

Vastavalt Riigimetsa Majandamise Keskuse (edaspidi RMK) ja Vesine OÜ vahel sõlmitud töövõtulepingu nr 3-1.5/2025/69 (edaspidi leping) punktile 3.2.1 pidi projekterija andma valmis Kanaküla ja Riimaru maaparandussüsteemi maaparandusehitiste ja teede uuendustööde kava, mille asjakohane ekspertiis on läbi viimata, tellijale üle hiljemalt 01.04. 2026. a.

Vesine OÜ andis eelnimetatud projekti II ja III etapi- projekteerimistööd tellijale üle 14.04.2026. a. Seoses eelnevaga oleme sunnitud Teie suhtes rakendama lepingu punktis 3.5 ettenähtud leppetrahvi 0,15% projekteerimistööde antud etapi maksumusest iga viivitatud päeva eest perioodil, konkreetse arve summast.

Projekteerimise II ja III etapi käibemaksuta maksumus on 10'290,00 eurot ja viivitatud päevade arv on kokku 7 (7 päeva viivitus seoses Keskkonnaameti vastuse viibimisega on maha arvestatud). Lepingu punkti 5.3 alusel arvutatud leppetrahv 7 päeva ulatuses on $(10'290,00 \times 0,15\% \times 7)$ on 108,05 eurot.

RMK peab Teile määratud leppetrahvi, mis on 108,05 eurot kinni Teile poolt 16.04.2026. a. esitatud arvest nr 2026-17.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margus Reimann
Metsataristuosakonna juhataja