



OTSUS

taotluse rahuldamise otsuse muutmise kohta

27.10.2025 nr 11.3-1/25/5044

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi *ÜSS2021 2027*) § 8 lg 2 punkti 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi *ühendmäärus*) § 12 lõike 1 ja lg 2 punkti 3, 4 ja 6 ning regionaalministri 24.10.2023 määruse nr 74 „Ida-Viru maakonna kohalike omavalitsuste investeringuteks toetuse andmise tingimused ja kord ülemineku mõjude leevendamiseks” (edaspidi *meetme määrus*) § 27 lõike 1 alusel, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi *rakendusüksus*)

otsustab:

1. muuta Sillamäe Linnavalitsuse projekti nr 2021-2027.6.01.23-0087 „Sillamäe Muusikakooli ning Noorte- ja Huvikeskus Ulei hoone rekonstrueerimine“ 15.07.2024 toetuse taotluse otsust nr 11.2-58/24/757 (edaspidi *rahastamisotsus*) punkte 2, 3, 4 ja 8.1 järgmiselt:

„2. Projekti abikõlblik kogumaksumus on 2 366 000,00 eurot, millest toetuse piirmäär on kuni 85% ja omafinantseering vähemalt 15% abikõlblikest kuludest. **Maksimaalne toetuse suurus on 2 011 100 eurot.;**“,

„3. Projekti abikõlblikkuse periood on 01.12.2023 - 30.04.2027;“,

„4. Ehitamist sisaldavad projekti puhul peavad meetme määruse § 5 lõikes 5 nimetatud kulud olema tehtud ja ehitustööde leping sõlmitud hiljemalt **30.04.2026;**“,

„8.1. Toetuse saaja esitab rakendusüksusele e-toetuse keskkonna kaudu meetme määruse § 32 lõike 2 kohased järgmised aruanded:

8.1.1. vahearuanne üks kord aastas 31. detsembri seisuga hiljemalt 15. jaanuaril;

8.1.2. lõpparuanne hiljemalt **15.06.2027.**“.

2. muudatus kajastub e-toetus keskkonnas.

I Asjaolud ja põhjendused

Toetuse saaja esitas projekti postkasti kaudu taotluse pikendada projektiperioodi, suurendada toetussummat ning pikendada ehituslepingu sõlmimise tähtaega, kuna riigihangete läbiviimise tulemusena on läinud hind kallimaks ning seetõttu on hanked ka nurjunud ning tegevused viibinud. Täpsema kirjelduse leiab toetuse saaja esitatud muutmistaotluses.

15.07.2024 sai toetuse saaja taotluse rahastamisotsuse, millega eraldati toetus väiksemas mahus seoses vahendite lõppemisega. Tegevuskavas oli lisatingimuseks seatud, et toetust on võimalik täiendavate vahendite tekkimisel suurendada algselt taotletud summani (projekti rahastusotsuses saab maksimaalset toetust anda summas 2 011 100 eurot, kui selleks tekib vahendeid). Täna on meetme eelarvet suurendatud, mistõttu on vahendeid suurendada toetuse summat algselt taotletud summani 2 011 100 eurot.

Riigi Tugiteenuste Keskuse hinnangul on muudatus projekti edukaks elluviimiseks vajalik, aidates seeläbi kaasa meetme eesmärkide saavutamisele. 05.08.2025. a jõustunud meetme määrase kohaselt on lubatud projekti perioodi pikendada maksimaalselt kuni 2027. aasta 30. aprillini ning ehitustööde leping peab olema sõlmitud 24 kuu jooksul taotluse esitamisest arvates. Toetuse saaja on esitanud taotluse 30.04.2024, seega peab ta ehituslepingu esitama hiljemalt 30.04.2026.

II Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saada oma õiguste rikkumisest.

Meetme eest vastutav ministeerium on Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Terje Kuus
5698 1043
Terje.Kuus@rtk.ee