

From: "Janek Tarto | RMK" <janek.tarto@rmk.ee>
Sent: 11/11/2025 4:31:23 PM
To: "Inga Rute" <inga.rute@rmk.ee>
Cc:
Subject: FW: Tähtaja ületanud tööd

Lisa palun DHS'i lepingu juurde

Janek Tarto

Metsakasvatustalitus
Kirde metsakasvatusejuht
Riigimetsa Majandamise Keskus
+ 372 5077103
janek.tarto@rmk.ee



From: Karel Kaja <karel.kaja@rmk.ee>
Sent: Tuesday, November 11, 2025 6:08 PM
To: Merkswood OÜ <merkswood@gmail.com>
Cc: Janek Tarto | RMK <janek.tarto@rmk.ee>
Subject: Tähtaja ületanud tööd

Tere!

Lugupeetud Hannes Kiipus,

Tänase seisuga (so 11.11.2025) on teile üle antud 46 võsasaetööde objekti (nimekiri lisatud), mille tähtaeg on ületatud:

KV/ER	Piirkond	Metsakasvatataja	Tööliik	Töövõtja	Lepingu nr	ÜA kogus	VV kogus	Ühik	ÜA kuupäev	Tähtaeg	Üle päevi
AT455-1	Kirde	Karel Kaja	MUH-KO	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	0,106		ha	06.10.2025	31.10.2025	11
AT455-10	Kirde	Karel Kaja	MUH-KO	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	3,171		ha	06.10.2025	31.10.2025	11
AT455-11	Kirde	Karel Kaja	MUH-KO	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	3,44		ha	06.10.2025	31.10.2025	11
AT455-2	Kirde	Karel Kaja	MUH-KO	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	0,233		ha	06.10.2025	31.10.2025	11
AT455-3	Kirde	Karel Kaja	MUH-KO	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	3,298		ha	06.10.2025	31.10.2025	11
AT455-4	Kirde	Karel Kaja	MUH-KO	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	0,874		ha	06.10.2025	31.10.2025	11
AT455-8	Kirde	Karel Kaja	MUH-KO	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	0,239		ha	06.10.2025	31.10.2025	11
AT455-9	Kirde	Karel Kaja	MUH-KO	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	1,864		ha	06.10.2025	31.10.2025	11
PG055-20	Kirde	Karel Kaja	MUH-KO	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	5,258		ha	06.10.2025	31.10.2025	11
PG062-19	Kirde	Karel Kaja	MUH-KO	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	3,579		ha	06.10.2025	31.10.2025	11
PG062-8	Kirde	Karel Kaja	MUH-KO	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	0,703		ha	06.10.2025	31.10.2025	11
PG063-4	Kirde	Karel Kaja	MUH-KO	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	3,474		ha	06.10.2025	31.10.2025	11
PG082-12	Kirde	Karel Kaja	MUH-KO	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	0,779		ha	24.08.2025	14.09.2025	58
PG082-14	Kirde	Karel Kaja	MUH-KO	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	1,161		ha	24.08.2025	14.09.2025	58
PG082-16	Kirde	Karel Kaja	MUH-KO	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	0,443		ha	24.08.2025	14.09.2025	58
PG082-17	Kirde	Karel Kaja	MUH-KO	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	0,148		ha	24.08.2025	14.09.2025	58
PG082-22	Kirde	Karel Kaja	MUH-KO	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	1,22		ha	24.08.2025	14.09.2025	58
PG082-9	Kirde	Karel Kaja	MUH-KO	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	0,515		ha	24.08.2025	14.09.2025	58
PG087-7	Kirde	Karel Kaja	MUH-KO	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	2,091		ha	24.08.2025	14.09.2025	58
PG121-14	Kirde	Karel Kaja	MUH-KO	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	2,279		ha	16.09.2025	30.09.2025	42
PG121-6	Kirde	Karel Kaja	MUH-KO	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	2,352		ha	24.08.2025	14.09.2025	58
PG141-16	Kirde	Karel Kaja	MUH-KO	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	0,464		ha	21.07.2025	10.08.2025	93
PG142-12	Kirde	Karel Kaja	MUH-KO	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	1,309		ha	21.07.2025	10.08.2025	93
PG142-4	Kirde	Karel Kaja	MUH-KO	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	1,249		ha	21.07.2025	10.08.2025	93
PG142-5	Kirde	Karel Kaja	MUH-KO	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	0,45		ha	21.07.2025	10.08.2025	93
PG142-6	Kirde	Karel Kaja	MUH-KO	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	2,198		ha	21.07.2025	10.08.2025	93
PG152-17	Kirde	Karel Kaja	MUH-KO	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	0,759		ha	24.08.2025	14.09.2025	58
PG152-19	Kirde	Karel Kaja	MUH-KO	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	1,286		ha	24.08.2025	14.09.2025	58
PG153-14	Kirde	Karel Kaja	MUH-KO	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	1,93		ha	24.08.2025	14.09.2025	58
PG153-15	Kirde	Karel Kaja	MUH-KO	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	5,759		ha	24.08.2025	14.09.2025	58
PG154-10	Kirde	Karel Kaja	MUH-KO	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	0,848		ha	16.09.2025	30.09.2025	42
PG155-5	Kirde	Karel Kaja	MUH-KO	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	6,923		ha	16.09.2025	30.09.2025	42
PG156-19	Kirde	Karel Kaja	MUH-KO	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	0,28		ha	16.09.2025	30.09.2025	42
PG156-8	Kirde	Karel Kaja	MUH-KO	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	6,556		ha	16.09.2025	30.09.2025	42
PG157-13	Kirde	Karel Kaja	MUH-KO	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	0,963		ha	16.09.2025	30.09.2025	42
PG157-14	Kirde	Karel Kaja	MUH-KO	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	1,522		ha	16.09.2025	30.09.2025	42
PG157-15	Kirde	Karel Kaja	MUH-KO	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	0,604		ha	16.09.2025	30.09.2025	42
PG157-16	Kirde	Karel Kaja	MUH-KO	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	0,553		ha	16.09.2025	30.09.2025	42
PG163-2	Kirde	Karel Kaja	MUH-KO	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	2,809		ha	24.08.2025	14.09.2025	58
PG163-3	Kirde	Karel Kaja	MUH-KO	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	3,138		ha	24.08.2025	14.09.2025	58
PG165-10	Kirde	Karel Kaja	MUH-KO	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	1,369		ha	16.09.2025	30.09.2025	42
PG165-9	Kirde	Karel Kaja	MUH-KO	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	0,463		ha	16.09.2025	30.09.2025	42
PG166-1	Kirde	Karel Kaja	MUH-KO	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	0,244		ha	16.09.2025	30.09.2025	42
PG166-23	Kirde	Karel Kaja	MUH-KO	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	0,391		ha	16.09.2025	30.09.2025	42
PG167-2	Kirde	Karel Kaja	MUH-KO	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	1,427		ha	16.09.2025	30.09.2025	42
PG233-20	Kirde	Karel Kaja	MUH-ÜP	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/102	0,221		ha	16.09.2025	30.09.2025	42

Tuletame meelde, et vastavalt võsasaetööde töövõtulepingule (lepingute nr tabelis) on töövõtja kohustatud tööd tegema kokkulepitud tähtajaks ja vastavalt kokkulepitud tingimustele.

Anname võsasaetööde lõpetamiseks täiendava tähtaja, milleks on 21.11.2025. Tähtaja ületamisel on tellijal õigus rakendada lepingus sätestatud õiguskaitsevahendeid, sh nõuda leppetrahvi.

Parimat

Karel Kaja

metsakasvataja

Riigimetsa Majandamise Keskus

+ 372 53670378

karel.kaja@rmk.ee

www.rmk.ee

