



PROJEKTIPLAAN

Tegevused	Tööjaotus ja koormus				Kokku (h)	Nädal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	disainer	disainiurija	sisukirjutaja ja sisestaja	projektijuht		Kuupäev	18.08	25.08	01.09	08.09	15.09	22.09	29.09	06.10	13.10	20.10	27.10	03.11	10.11	17.11	24.11	01.12	08.12
0. Kickoff ja planeerimine	1	1	1	2	5																		
Projekti käivitamine ja avakohtumine tellija ja Velveti vahel	1	1	1	2																			
1. Sisu ja struktuuri loomine	12	8	44	10	74																		
Sisuvajaduse kaardistamine	6		10																				
Olemasolevate sisude analüüs			10																				
Uue sisustruktuuri loomine	6		6																				
Tekstide toimetamine ja tekstiloomine			18																				
Kasutajaprofiilide ja persoonade kirjeldamine		8																					
Projektijuhtimine				10																			
2. Disain ja veebiuuenduste rakendamine	40	0	71	29	140																		
Disainikontseptsiooni ja sisustruktuuri loomine	4		6																				
Kasutajaliidese disain/wireframe'id, prototüübi loomine	30																						
Loodud disainilahenduse ja sisustruktuuri rakendamine rit.ee lehel, sisu sisestamine Drupalis			65																				
SEO analüüs ja optimeerimine				15																			
Testimine, tagasisidestamine, valideerimine	6																						
Projektijuhtimine				14																			
3. Testimine, valideerimine ja lansseerimine	8	12	5	4	29																		
Kasutajatestid	6	6																					
Kasutajatestide tulemuste analüüs		2																					
Kasutajatestide tulemuste kokkuvõtted		4																					
Võimalikud täiendused veebilehel ja ettevalmistused lansseerimiseks	2		5																				
Projektijuhtimine				4																			
Töömaht kokku (h)	61	21	121	45	248																		
Maksumus kokku (€)	4880	1680	9680	3600	19840																		