

Henri Daniel Ots
AS Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi
maajavesi@maajavesi.ee

Teie nr
Meie 26.06.2023 nr 3-2.1/4073

2.Oru tee lähteülesande muutmine

Seoses kavandatava liivakarjääriga Konju liivakarjääri maaüksusele (kat. tunnus 80301:001:0783) muuta 2.Oru tee lähteülesannet alljärgnevalt:

3. PROJEKTEERIDA:

3.1. Tee rekonstrueerimine ja ehitamine kokku ca **1,57** km alljärgnevalt:

3.1.1. 2.Oru tee (pikkus ca **0,40** km) rekonstrueerimine algusega Konju liivakarjääri maaüksuse piirilt. Pikendada tee (pikkus ca 1,17 km) kuni kvartali AT130 lõpuni. Tee lõppu projekteerida T- kujuline tagasipööramise koht. Voka jõel oleva truubi rekonstrueerimine. Tee järk 4.

Kuna projekteerimistööde mahud vähenevad, siis vastavalt Töövõtulepingu nr 3-1.5/2022/1 punktile 4.1.1 otsustab tellija vähendada seni üle andmata projekteerimistööde tasu 20%.

Vastavalt Töövõtulepingu nr 3-1.5/2022/1 punktile 3.2.1 on projekti esitamise muudetud tähtaeg 01.09.2023.a.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Madi Nõmm
RMK Metsaparandusosakond
kavandamisspetsialist

Lisad: 2.Oru tee asendiplaan, 2.Oru tee kma 26.06.2023, 2.Oru tee kihid (Map)

504 5509 madi.nomm@rmk.ee