



OTSUS

20.01.2025

nr 11.3-1/25/409

**taotluse rahuldamise otsuse
muutmise kohta**

Riigihalduse ministri 29. novembri 2020. a määruse nr 25 “Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede” (edaspidi *meetme määruse* § 22 lg 1 alusel ning arvestades Jõelähtme Vallavalitsuse, registrikood 75025973, asukoht: Postijaama tee 7 Jõelähtme küla Jõelähtme vald Harju maakond (edaspidi ka *toetuse saaja*), 14.01.2025 esitatud taotlust Riigi Tugiteenuse Keskus (edaspidi ka *rakendusüksus*)

otsustab:

muuta projekti registreerimisnumbriga RE.2.01.23-0700 „Jägala joa puhkeala arendamine” (edaspidi *projekt*) 20.06.2023 taotluse rahuldamise otsust nr 11.2-28/23/863 (edaspidi *otsus*) järgmiselt:

1. muuta otsuse punkti 2 ja sõnastada see alljärgnevalt: „Projekti kogumaksumus 773 370,31 (seitsesada seitsekümmend kolm tuhat kolmsada seitsekümmend) eurot ja 31 senti“;
2. muuta otsuse punkti 2 ja sõnastada see alljärgnevalt: „Projekti abikõlblikud kogukulud 773 370,31 (seitsesada seitsekümmend kolm tuhat kolmsada seitsekümmend) eurot ja 31 senti“;
3. muuta otsuse punkti 5 ja sõnastada see alljärgnevalt: „Omafinantseeringu minimaalne määr on 25 protsenti abikõlblikest kuludest ja suurus vähemalt 370 872,31 (kolmsada seitsekümmend tuhat kaheksasada seitsekümmend kaks) eurot ja 31 senti.“
4. muuta otsuse punkti 8.1 „...tagab toetuse kasutamise vastavalt taotluses esitatud projekti tegevusplaanile ja ajakavale ning 14.01.2025 taotluses esitatud projekti eelarvele“.

20.06.2023 tegi rakendusüksus taotluse rahuldamise otsuse. 14.01.2025 esitas toetuse saaja avalduse taotluse rahuldamise otsuse muutmiseks seoses projekti maksumuse suurenemisega. Toetuse saaja sõnul on eelarve suurenemise põhjuseks riigihangetes ehituskulude kallinemine. Toetus saaja soovib projekti eelarvet muuta alljärgnevalt:

Projekti tegevuse tunnus	Projekti tegevuse nimetus	Algne eelarve	Muudetud eelarve	Vahe (muudetud - algne)
6	Projekteerimine	54 000,00	0,00	-54 000,00
7	Ehitustööd (teed, valgustus)	229 000,00	347 144,90	118 144,90
8	Ehitustööd (infopunkti rajamine)	317 000,00	426 225,41	109 225,41
KOKKU:		600 000,00	773 370,31	173 370,31

Rakendusüksuse hinnangul on muudatustaotlus põhjendatud. Eelnimetatud ettepaneku aktsepteerimine tagab projekti eduka elluviimise ja eesmärkide saavutamise.

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele 30 kalendripäeva jooksul, arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, mil isik pidi teada saada oma õiguste rikkumisest (HMS § 73 lõige 2 ja § 75), või arvestades halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud kaebuse Tallinna Halduskohtule 30 päeva jooksul käesoleva otsuse teatavaks tegemisest arvates.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Peeter Suislepp
663 2055
Peeter.Suislepp@rtk.ee