

From: Saima Uusma
Sent: 08 March 2023 17:16:28
To: Ööle Janson
Cc:
Subject: Vs: Vooluveekogude tervendamise lepingu kontroll - hange nr 245354

Tere

Tuhat vabandust ja tänud kannatlikkuse eest. Saadan kokkuleppe.

Tervitades
Saima

Saatja: Ööle Janson <Oole.Janson@kik.ee>
Saatmisaeg: teisipäev, 28. veebruar 2023 13:53
Adressaat: Saima Uusma <saima.uusma@rmk.ee>
Koopia: Kristjan Kalda <Kristjan.KALDA@kik.ee>
Teema: RE: Vooluveekogude tervendamise lepingu kontroll - hange nr 245354

Tere Saima

Sellele küsimuse ei ole saanud vastust.

Suured tänud kiire tagasiside eest

Ööle Janson
projektikoordinaator



Narva mnt 7A, Tallinn
Tel: 6 274 191
www.kik.ee
www.kik.ee/facebook

[Liitu KIKi uudiskirjaga](#)

From: Ööle Janson
Sent: Tuesday, February 21, 2023 7:54 PM
To: Saima Uusma <saima.uusma@rmk.ee>
Cc: Kristjan Kalda <Kristjan.KALDA@kik.ee>
Subject: FW: Vooluveekogude tervendamise lepingu kontroll - hange nr 245354

Tere Saima

Paar täpsustust.

RMK on Helme lepingu maksumust suurendanud 980 euro võrra. Kas selle kohta puudub ka kahepoolne allkirjastatud lepingu muudatus? Või kuidas selle lahendasite.

Suured tänud kiire tagasiside eest

Õöle Janson
projektikoordinaator



Narva mnt 7A, Tallinn
Tel: 6 274 191
GSM: 5 229 893
www.kik.ee
www.kik.ee/facebook

[Liitu KIKi uudiskirjaga](#)

From: Saima Uusma <saima.uusma@rmk.ee>
Sent: Tuesday, February 21, 2023 3:54 PM
To: Õöle Janson <Oole.Janson@kik.ee>
Subject: Vs: Vooluveekogude tervendamise lepingu kontroll - hange nr 245354

Hoiatus! See kiri on väljast saadetud! Olge ettevaatlik linkide ja lisatud failide avamisel.

Tere

Helme paisu likvideerimise ja loodusliku jõesärgi taastamise projekteerimise lepingu 3-6.11/2022/5 kohaselt pidi projekteerija projekti üle andma 15. augustil 2022. Seoses vajadusega leida uued lahendused juurdepääsudeks ja viia läbi täiendavad koosolekud koos kohaliku omavalitsuse ja Keskonnaametiga andis Tellija 9. augustil uue lepingu täitmise tähtaja 15. oktoober 2022.a. Pärast koosolekut septembrikuus selgus vajadus täiendavateks projekteerimistöödeks ja mõõdistusteks ning lisaks uue tähtaja andmisele lepiti kokku ka lisatööde maksumuses.

RMK ei ole töövõtjaga kokku leppinud tähtaja pikendamises, vaid on andnud täiendava tähtaja ühepoolset õiguskaitsevahendina. Seega ei ole vajalik kahepoolne allkirjastamine.

Tervitades

Saima Uusma
maarendilepingute spetsialist
looduskaitseosakond
Riigimetsa Majandamise Keskus
509 9538

From: Õöle Janson
Sent: esmaspäev, 6. veebruar 2023 08:20
To: Saima Uusma <saima.uusma@rmk.ee>
Cc: Sander Sandberg <sander.sandberg@rmk.ee>
Subject: FW: Vooluveekogude tervendamise lepingu kontroll
Importance: High

Tere Saima

Meil on KIKis kõikide ühtekuuluvusfondi rahadega seotud hangete järelkontrollid ja on tekkinud küsimus seoses Helme projekteerimise hankega (245354).

Seoses lepingu tähtaja pikendamisega on mõned tähelepanekud:

- Lepingut on pikendatud (ja eelarvet suurendatud) tagant järgi. Esialgne täitmise tähtaeg oli 15.08.22. Muutmise kiri on tehtud 04.10.22. Muutmise kiri ei ole lepingu kohaselt kahe poolset allkirjastatud.

- Täiendava töö pakkumine on tehtud 05.09.22, ehk siis pärast lepingu täitmise tähtaega. Seega on küsimus, kas ka lepingus ettenähtud töid ei suudetud 15.08.22 lõpetada?

- miks need tegevused pärast täitmise tähtaega on toimunud?

- kas vahetähtaegade ületamise eest leppetrahvi rakendati?

Palun suhtle hangete osakonnaga ja andke meile kiiresti tagasisidet.

Suured tänud ette

Ööle Janson

projektikoordinaator



Narva mnt 7A, Tallinn

Tel: 6 274 191

www.kik.ee

www.kik.ee/facebook

[Liitu KIKi uudiskirjaga](#)