

Lisa 1  
Kokkulepe  
RMK ja AS Projekteerimisbüroo Maa ja  
Vesi vahelise töövõtulepingu nr 3-  
1.5/2020/168 juurde

## KOKKULEPE TÖÖVÕTULEPINGU NR 3-1.5/2020/168 JUURDE

„Kuupäev vastavalt hilisemale digitaalallkirja kuupäevale“

1. Pooled on lähtudes projekteerija 16.08. 2021 kirjast 53 „Projekti üleandmise tähtaja pikendamine“ ja poolte vahel 23.10. 2020 sõlmitud töövõtulepingu nr 3-1.5/2020/168 p 3.2.1, kokku leppinud muuta lepingut alljärgnevalt:

1.1.Lepingu punkti 3.1.1 muudetakse järgnevalt:

„3.1.1 valmis projekti, mille maaparandusseaduse kohane ehitusprojekti ekspertiis on läbi viimata, tellijale hiljemalt 01. märtsil 2022. a.

**Tellija:**

Riigimetsa Majandamise Keskus  
registrikood 70004459  
Sagadi küla, Haljala vald  
45403 Lääne-Viru maakond  
tel. 676 7500, faks 676 7510  
RMK Metsaparandusosakond

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Toomas Kivisto  
Metsaparandusosakonna juhataja

**Projekteerija:**

Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS  
registrikood 10033667  
Tulika 19 10613 Tallinn

tel. 652 8408

e-post: maajavesi@maajavesi.ee

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Henri Daniel Ots  
Juhatuse liige