



OTSUS

27.08.2026

nr 11.3-1/26/3747

**taotluse rahuldamise otsuse
muutmise kohta**

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi *ÜSS2021_2027*) § 8 lg 2 punktide 2 ja 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi *ühendmäärus*) § 12 lõike 1 ja lõike 2 punkti 4 ning riigihalduse ministri 08.03.2023 määruse nr 14 „Kättesaadavate kvaliteetsete avalike teenuste toetuse andmise tingimused ja kord” (edaspidi *meetme määrus*) § 24 alusel ning arvestades toetuse saaja Kohila Vallavalitsuse 26.08.2026 esitatud taotlust, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi *rakendusüksus*)

otsustab:

1. muuta projekti nr 2021-2027.5.02.24-0288 „Kohila perepargi rajamise 1. etapp ja Vabaduse platsi 2. etapp” (edaspidi *projekt*) 26.06.2024 toetuse taotluse rahuldamise otsuse nr 11.2-50/24/686 (edaspidi *otsus*) punkte 3 ja 6.10.2 järgmiselt:
 - 1.1 „3. Projekti abikõlblikkuse periood on 01.04.2024 - 31.10.2026 (millest enne taotluse esitamist, so 01.04.2024, on abikõlblikud vaid määruses ettenähtud projekti ettevalmistavate tegevustega seotud kulud).“
 - 1.2 „6.10.2. lõpparuande hiljemalt 20.11.2026;“.
2. Muudatused on nähtavad e-toetuste keskkonnas.

Asjaolud ja rakendusüksuse põhjendused

Kohila Vallavalitsus esitas 26.08.2026 taotluse projekti lõpptähtaja pikendamiseks kuni 31.10.2026.

Toetuse saaja põhjendas taotlust sellega, et töövõtjal on tekkinud raskus interaktiivse mänguväljaku tartaankatte ülemise 1cm kihi värvitooni hankimisel. Kuna interaktiivne mäng on ühenduses „laev” mänguväljaku tartaan kattega, mis rajati rekonstrueerimise I etapis, siis ei tahaks tooni muuta.

Meetme määruse § 24 lg 1 kohaselt võib taotluse rahuldamise otsust muuta toetuse saaja sellekohase kirjaliku avalduse alusel.

Meetme määruse § 9 lõike 5 alusel võib rakendusüksus projekti rakendamise käigus juhtunud avarii või muu eriolukorra tõttu projekti abikõlblikkuse perioodi pikendada kuni üheksa kuu võrra tingimusel, et projekti abikõlblikkuse periood ei ületa lõikes 1 nimetatud toetuse andmise abikõlblikkuse perioodi.

Arvestades toetuse saaja selgitusi, on projekti perioodi muutmine meetme määruse kohaselt lubatav.

Eeltoodust tulenevalt on muudatus rakendusüksuse hinnangul põhjendatud ning tagab projekti eesmärgipärase elluviimise. Projekti abikõlblikkuse perioodiga seonduvalt tuleb muuta ka projekti lõpparuande esitamise tähtaega.

Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saada oma õiguste rikkumisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Reelika Kivimurd
5907 2568
reelika.kivimurd@rtk.ee