

Riigihanke 307583 tulemusel 12.05.2026 sõlmitud töövõtulepingu nr 5.2-9/5944-1 lepingu muutmise riigihangete seaduse § 123 lõige 1 punkti 7 alusel nr 2-10/21139-3

Sotsiaalkindlustusamet (edaspidi tellija), registrikood 70001975, asukoht Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn, mida esindab põhimääruse alusel peadirektor Maret Maripuu
ja

Itea OÜ (edaspidi töövõtja), registrikood 12104118, asukoht Õle tn 3-5, Tallinn, mida esindab juhatuse liige Mihkel Uukkivi

leppisid kokku muuta 12.05.2026 sõlmitud töövõtulepingu nr 5.2-9/5944-1 täitmise tähtaega alljärgnevatel tingimustel:

1. Tellija ja töövõtja vahel on 12.05.2026 sõlmitud töövõtuleping nr 5.2-9/5944-1 väikeostu „Lasteabi.ee veebi kättesaadavuse laiendamine“ (edaspidi leping) (riigihanke viitenumber 307583) tulemusena.
2. Lepingu punkti 1.7 kohaselt on lepingu täitmise tähtajaks viis kuud arvates lepingu sõlmimisest. Seega on lepingu täitmise tähtaeg 12.10.2026.
3. Lepingu täitmise käigus on ilmnenu, et kõik töö teostamiseks vajalikud tellija sisendid ja lähtematerjalid ei olnud projekti alguses töövõtjale kättesaadavad. Vajalikud sisendid laekusid töö käigus järk-järgult, sealhulgas juulis ja augustis. Mõne teema materjalid edastati alles augustis ning mõne teema puhul puudus lähtematerjal täielikult. Tööde ajakava mõjutavad ka tehnilises kirjelduses ette nähtud tellija tegevused. Näiteks tuleb tellijal enne sisutekstide kirjutamise alustamist kinnitada töövõtja esitatud struktuur ning pärast tekstide kättesaamist edastada töövõtjale koondatud tagasiside. Sisendite hilisem laekumine koos muude asjaoludega on mõjutanud tööde ajakava. Tegemist on olnud mitme asjaolu koosmõjuga, sh vajalike sisendite järkjärgulise laekumise, puuduva lähtematerjali täiendava loomise, olemasolevate tekstide kohandamise ning hiljem lisandunud materjalide integreerimisega, mistõttu lepingu täitmine lepingu punktis 1.7 sätestatud tähtajaks ei ole võimalik ning täitmise tähtaega tuleb muuta. Projektiplaanis on tööde etapid omavahel ajaliselt seotud ning lõplik üleandmine sõltub varasemate etappide valmimisest, sealhulgas parandusringidest, komponentide ettepanekust ja tõlketöödest. Projektiplaani kohaselt on tööde lõplik üleandmine kavandatud 09.11.2026.
4. Lepingu punktist 9.3. tulenevalt võivad pooled lepingut muuta riigihangete seaduses või lepingus sätestatud tingimustel. Riigihangete seaduse § 123 lg 1 p 7 (RHS) kohaselt võib hankija hankilepingut muuta uut riigihanget korraldamata, kui muudatus ei ole oluline.
5. Muudatusega kavandatakse muuta üksnes lepingu täitmise tähtaega ning pikendada seda 28 kalendripäeva võrra kuni 09.11.2026. Lepingu eset, töö sisu, töö mahtu ega lepingu hinda ei muudeta. Muudatuse eesmärk on võimaldada juba kokkulepitud tööde lõpetamine vastavalt lepingu täitmise käigus kujunenud tegelikule ajakavale. Kuna muudatusega muudetakse üksnes lepingu täitmise tähtaega ning lepingu eset, töö sisu, töö mahtu ega hinda ei muudeta ning töövõtjale täiendavat tasu ei maksta, on tegemist RHS § 123 lg 1 p 7 tähenduses ebaolulise hankilepingu muudatusega. Seetõttu võib lepingu tähtaega muuta uut riigihanget korraldamata.
6. Eeltoodust tulenevalt lepivad pooled kokku alljärgnevas:
6.1. Muuta lepingu punkti 1.7. ja sõnastada see järgmiselt:
„1.7. Lepingu täitmise tähtaeg on 09.11.2026.“.
7. Käesolev kokkulepe jõustub poolte poolt allkirjastamisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Maret Maripuu
peadirektor

(allkirjastatud digitaalselt)

Mihkel Uukkivi