

Hankelepingu „Vertica skeemide vahelise X-tee liidese arendamine“ nr 3-9/2783-2 muutmine

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (edaspidi nimetatud ka **tellij**a), registrikood 70009700, aadress Pärnu mnt 132, Tallinn, keda esindab põhimääruse alusel direktor Margus Arm ja Ja

Industry62 OÜ, registrikood 11124544, aadress Toompuiestee 35, 10133 Tallinn, keda esindab põhikirja alusel juhatuse liige Andrus Altrov (edaspidi **täitja**)

edaspidi koos või eraldi nimetatud ka pool või pooled, on kokku leppinud 17.12.2021 sõlmitud hankelepingu nr 3-9/2783-2 muutmises alljärgnevalt riigihangete seaduse § 123 lg 1 p 7 alusel:

1. Vastavalt raamlepingu punktile 13.8 muudetakse pooltevahelise kirjaliku kokkuleppega raamlepinguga samas vormis, arvestades riigihangete seaduses toodut. Hankelepingute muutmine on lubatav RHS § 123 sätestatud tingimustel ja korras.
2. Hankelepingu täitmise käigus on selgunud lepingu täitmise takistused hankija poolt seoses vajadusega tõsta turvatestimise läbiviimiseks algselt planeeritud arendus- ja testkeskkonnad teise klastrisse. Selle ettenägematu vajaduse tõttu lepingu tööd seisis ja kulus täiendavalt 17 päeva.
3. Pooled on leppinud kokku hankelepingujärgsete tööde teostamise tähtaja muutmises. Tööde teostamise uue tähtajana on pooled leppinud kokku 17.06.2022 (teine etapp) ja sellega seoses hankelepingu punkti 1.2 muutmises.
4. Hankelepingu punkt 1.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„1.2. Lepingu tööde maht on 5 kuud.“

Tellij
(allkirjastatud digitaalselt)

Täitja
(allkirjastatud digitaalselt)