

## **Seletuskiri „Siseministeeriumi 2025. aasta riigieelarve piirmääraga vahendite (liik 20) kasutamata eelarve ülekandmine“**

Vastavalt riigieelarve seaduse §-ga 59<sup>1</sup> ja Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2019. a määruse nr 112 „Riigi eelarvestrateegia, riigieelarve eelnõu ja tõhustamiskava koostamise ning riigieelarve vahendite ülekandmise tingimused ja kord ning riigieelarve seadusest tulenevate aruannete esitamise kord“ §-le 11 kantakse 2025. eelarveaastast 2026. eelarveaastasse avansiliselt üle rahalised vahendid summas 11 337 324 eurot. Lõplik ülekandmise käskkiri vormistatakse siis, kui 2025. aasta on tehinguteks suletud ja lõplikud eelarve jäägid selgunud.

Avansiliselt kantakse üle järgmised eelarvejäägid:

### **1. Idapiiri ehituse eelarvejääk 5 400 000 eurot (eelarve objektikood IN100108).**

*Idapiiri ehituse eelarve jäi 2025. aastal osaliselt kasutamata. 2025. aasta alguses töövõtjate poolt planeeritud tööde teostamise ajakava ei realiseerunud planeeritud mahus. Ajakavast mahajäämust ja ehitustööde alguse edasilükkamist põhjustasid: 2025. aasta esimeseks poolaastaks planeeritud projekteerimistööd, mis osutusid keerukamaks; ehitusloa ja sellega seotud kooskõlastuste saamine võttis planeeritust rohkem aega; piiriehitust lükkasid edasi ka samadelt töövõtjatelt tellitud kiireloomulised lisatööd (Saatse saapa kiireloomuline kinniehitus). 2026. aastal jätkatakse sõlmitud lepingute alusel planeeritud tegevuste ja väljamaksete teostamist. 2026. aasta alguses on lepingutega võetud kohustusi 24,7 mln, millele lisandub 2026. aastal lisaks planeeritud lepingud piirilõik 11 väljaehitamiseks ca 3,86 mln.*

### **2. Piusa kordoni eelarvejääk 24 914 eurot (eelarve objektikood IN104526).**

*Piusa kordonile planeeritud eelarve jäi 2025. aastal kasutamata. Eelarve oli planeeritud Piusa kordoni energiatõhususe tõstmiseks, luminofoorvalgustid vahetatakse LED-valgustite vastu ning paigaldatakse vahearvestid. Eelarvejääk tekkis, kuna Riigi Kinnisvara AS-i poolt planeeritud tööde ajakava kohaselt pidid tööd lõppema novembris 2025, kuid tegelikult alustati töödega alles detsembris. Tööd valmivad 2026. aasta esimeses kvartalis.*

### **3. Transpordivahendite eelarvejääk 4 218 533 eurot (eelarve objektikood IN003000).**

*Politsei- ja Piirivalveametil jäi 2025. aastal transpordivahendite eelarves kasutamata kopter ES-PWB suurhoolduseks, kaalubusside, kergkaitsega maasturi, menetlejate sõiduautode, tagaluuktõstukite ja koerteveohaagise soetuseks planeeritud vahendid.*

*Kopteri suurhoolduse käigus avastati täiendavalt kopteri saba vigastused, mille remondiks vajalike varuosade hankimine võttis aega. Kopter tuleb suurhooldusest tagasi veebruaris 2026. Kaalubusside tehnilise kirjelduse kokkupanek võttis planeeritust kauem aega, kuna oli väga töömahukas. Hange on üleval, bussid soetatakse 2026. aastal.*

*Kergkaitsega maasturi puhul arvestati, et sobiv alusauto on laosõiduki näol olemas, kuid selgus, et sellel puudub vajalik lisavarustus. Vajaliku varustusega maasturi hankimine võtab esialgselt planeeritust rohkem aega, kuid tänaseks on leping sõlmitud ja tarne toimub aprillis. Menetlejate sõiduautode tarned nihutati tehase poolt veebruaris 2026.*

*Tagaluuktõstukite hankeleping sõlmiti 21.10.2025. Sõidukid on Eestis, toimub sõidukite ümberehitus. Koerteveohaagise esialgne hange ebaõnnestus.*

*Päästeametil jäid 2025. aastal transpordivahendite eelarves kasutamata juhtimiskeskondade, juhtimibusside, pommikonteineri haagise ja erioperatsioonide sõiduki soetamiseks planeeritud vahendid.*

*Juhtimiskeskondade soetus nurjus hankelingu rikkumise tõttu, tarnija ei suutnud tähtajaks neid nõuetekohaselt komplekteerida. Tarne toimus jaanuaris. Juhtimiskeskondade kategoorias olevate juhtimibusside tarne toimub 2026. aasta aprillis. Tarnetõrgete tõttu on demineerimisvaldkonna kinnise pommikonteineri haagise ja soomuskaitsega erioperatsioonide sõiduki soetused nihkunud 2026. aasta algusesse.*

#### **4. Muude investeeringute eelarvejääk 1 293 105 eurot (eelarve objektikood IN005000).**

*Politsei- ja Piirivalveametil jäid 2025. aastal muude investeeringute eelarves kasutamata relvasüsteemi, valve-ja läbipääsutõkete ja liiklusjärelvalve seadmete soetusteks planeeritud vahendid.*

*Relvasüsteemi hankimine on viibinud, kuna pakkuja ei saanud eksportimise litsentsi kätte ja litsentsita ei ole soetust võimalik Eestisse toimetada. Investeering realiseeritakse 2026. aasta alguses.*

*Valve- ja läbipääsutõkete uuendamine läkkus edasi kuna Riigi Kinnisvara AS-i ja töövõtjad ei suutnud aasta lõpuks kõiki töid teostada.*

*Liiklusjärelvalve seadmete tarne läkkus edasi, kuna suhtlus tarnija ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) vahel viibis. Politsei- ja Piirivalveametil tuli vahendada ettevõtte ja TTJA suhtlust.*

*Päästeametil jäi 2025. aastal kasutamata osa eelarvest, mis oli planeeritud hoonete ettevalmistamiseks, et sinna varjuda sõjalise ohu korral ja eelarve, mis oli planeeritud päästevarustuse ning demineerimisvaldkonna erivarustuse soetusteks.*

*Päästeameti hoonetesse sõjalise ohu korral turvaliseks varjumiseks ettevalmistatud ruumide loomisega kaasnevate tegevustega jätkatakse 2026. aastal, tegevuste ajakava on nihkunud võrreldes esialgselt planeerituga. Päästevarustuse ja demineerimisvaldkonna erivarustuse soetused on läkkunud 2026. aastasse tarnetõrgete tõttu.*

#### **5. Päästeameti lõhkamiskohtade eelarvejääk 144 168 eurot (eelarve objektikoodid: IN104521, IN104523, IN104524).**

*Päästeametil jäi 2025. aastal osaliselt kasutamata lõhkamiskohtade eelarve. Kasutamata jäi ehitustööde reserv, mis planeeriti kasutuse käigus ilmnevate puuduste, vaegtööde ja lisatööde katmiseks. Eelarvejäägi kasutamise siht ja ulatus selgub 2026. aastal.*

#### **6. Laiapindse riigikaitse projektide elluviimiseks eraldatud vahendite eelarvejääk 256 603 eurot, sh kulud 148 021 eurot ja investeeringud 108 582 eurot (eelarve objektikoodid: SR100042, SR100089).**

*Kohalikele omavalitsustele ja korteriühistutele planeeritud toetuse eelarve kasutamine on osaliselt nihkunud 2026. aasta algusesse. Ülekantavatest vahenditest kaetakse 2026. aastal esitatavatest toetuste aruannetest tulenevad kulud.*

*Tööjõukulud on jäänud kasutamata, kuna vajalike töötajate värbamine on võtnud planeeritust rohkem aega. Põhiosa tööjõukulude eelarve jäägist on tekkinud Siseministeeriumi laiapindse*

riigikaitse alamprojektil "Riigi kriisiõppus/kompleksõppus". Ülekantavad vahendid kasutatakse 2026. aasta alguses sihtotstarvet ning majanduslikku sisu muutmata.

Majandamiskulud on jäänud vähesel määral kasutamata Siseministeeriumi laiapindse riigikaitse alamprojektides „Laovõimekuse tõstmine hübriidohtudega paremaks toimetulekuks“ ja „Riigi kriisiõppus/kompleksõppus“. Planeeritud tegevuste ajakava nihkus seoses projektitöötajate värbamise viibimisega, mistõttu ei olnud võimalik kõiki tegevusi teostada algselt kavandatud ajal.

Päästeametil on jäänud vähesel määral kasutamata laiapindse riigikaitse eelarve majandamiskulud. 2025. aasta eelarve osutus planeeritust väiksemaks, kuna väliskoostöö tegevused ning värvatavale personalile vormiriietuse soetamine lükkusid 2026. aastasse.

Laiapindse riigikaitse projektide elluviimiseks eraldatud eelarvest planeeris Politsei-ja Piirivalveamet investeeringuna mehitamata õhusõiduki remonti. Algne töö teostamise tähtaeg oli 2025. aasta november. Ukraina vajaduste kuhjumise tõttu tekkis teenusepakkujal viivitus töö teostamisel. Lisaks olid 2025. aastal planeeritud Piirikontrolli infosüsteemi detsembrikuu arendustööd, mille kulud tekivad 2026. aasta alguses tööde üleandmisel arendaja poolt. Päästeametil jäi kasutamata osa demineerimisvaldkonna eriseadmete (pommiröntgen) eelarvest. 2026. aastal jätkatakse laiapindse riigikaitse projektidest eriseadmete soetamisega.