

Narva Aleksandri kiriku renoveerimise töörühma kohtumine

PROTOKOLL nr 8

12. veebruar 2020 Siseministeerium

DELTA 21.02.2020 nr 1-19/259-1

Juhatas: Raino Sepp
Protokollis: Krista Pihlapuu
Osalesid: Jüri Triletski (Siseministeerium)
Ilmo Au (Siseministeerium)
Olga Sõtnik (Kultuuriministeerium)
Madli-Liis Parts (Kultuuriministeerium)
Andrus Mõttus (EELK)
Urmas Karileet (EELK)
Ulvar Kullerkupp (EELK)
Tarmo Mändmets (RKAS)
Andrus Gatski (RKAS)

Päevakord:

1. KUM annab ülevaate kontseptsiooni teemal.
 - ✓ Millal kinnitati või mis tingimustel?
2. RKAS annab ülevaate projekteerimise dokumentatsiooni ettevalmistusest ja tegevuskavast.
 - ✓ Kas projekteerimishankeks on kõik sisendid koos?
 - ✓ Millise hankemenetlusega me hanke välja kuulutame?
 - ✓ Millal kuulutatakse hange välja / kuulutati välja?
3. Muud küsimused.

1. Kultuuriministeerium annab ülevaate kontseptsiooni teemal.

- Vabariigi Valitsuse kabinetinõupidamisel kinnitati 30.01.2020 Narva kiriku kontseptsioon järgmiste protokolliliste otsustega:
 1. Võtta teadmiseks kultuuriministri esitatud Narva Aleksandri kiriku kontseptsioon.
 2. Võtta punktis 1 nimetatud kontseptsioon lähtealuseks edasiste tegevuste kavandamisel, vajalike analüüside tegemisel ja renoveerimise projekti koostamisel ning hoone haldaja/operaatori leidmisel.
 3. Võimaluste piires toetada järgmiste aastate riigieelarvest Narva Aleksandri kiriku renoveerimistöid ning tegevuskulusid.
- Valitsuskabinet andis kontseptsiooni kinnitamisel heakskiidu ka abihoone ehitamiseks.
- Puuduoleva ehitusraha osas tuleb kindlasti koostada täiendav taotlus.

2. RKAS annab ülevaate projekteerimise dokumentatsiooni ettevalmistusest ja tegevuskavast.

- Madis Tuuderi (Narva LV ALPA muinsuskaitse vaneminspektor) poolt esitatud märkused said ka tehnilise kirjelduse dokumenti sisse viidud.

- Hange tuleb väärtuspõhine, üle rahvusvahelise piirmäära. Hinnatakse nii hinda kui spetsialisti pädevust. Hindamiskriteeriumi punktid jagunevad: Pakkumuse maksumus 40 p, muinsuskaitse tegevusloaga arhitekti kogemus ja tunnustus 25 p, sisearhitekti kogemus ja tunnustus 25 p, hankelepingu eseme töökorralduskava 10 p.
- Töös on kiriku tervik projekteerimine (kuppelsaali kui ka torni), uuringud, mõõdistused, abihooone projekteerimine. Hädapärast saab projekteerimise käigus ka hanke dokumente muuta.
- Hanke dokumenti Narva linna toetust parkla rajamiseks ei ole välja toodud. Seda saab täiendavalt juurde öelda. Hanke dokumendis üldpõhimõtted kirjas. Linn hakkab eelduslikult ise enda maal parklat projekteerima.
- Projekteerijale tuleb teada anda, kuhu tulevane parkla on kavandatud, et nad teaksid arvestada, kust suunast suurem osa inimesi kirikusse / abihoonesse garderoobi ja kontsertidele hakkavad tulema.
- Siseministeerium on hanke dokumendid kooskõlastanud ja 8. nädala teises pooles kuulutatakse hange välja.
- Hankes on kirjas, et abihoonetele koostatakse eskiislahendus. Hiljem saab koos projekteerijaga hinnata, kas osa ehitusest teha maa peale või maa alla.
- Projekteerijal tähtaeg 11 kuud lepingu sõlmimisest. Lepingusse tulevad ka vaheetappide tähtajad. Rahad makstakse ka etappidena.
- Pakkumiste esitamise tähtaeg märtsi lõpp. Hanke käigus palume kõigil valmis olla küsimustele vastamiseks.

3. Arutelu, millised on tegevused 2020.

- Narva linn on andnud teada, et neil puudub võimalus toetada Narva Aleksandri kirikuhoone renoveerimist. Narva LV soovib siiski panustada pühakoja renoveerimisega seotud tegevustesse ning leiab, et arutusele võiks tulla näiteks parkla rajamine kirikuhoone kõrval asuvale I. Grafovi tn 24 territooriumile. Parkla rajamiseks ei ole ette nähtud rahalisi vahendeid 2020. aasta eelarvest. Teevad tööd selle nimel, et parkla oleks võimalik rajada kirikuhoone avalikku kasutusse võtmise ajaks 2022. aastaks.
- Päästeameti poolt on ettekirjutus, et suitsueemaldussüsteem tuleb korda teha ja olemasolev voolikusüsteem asendada kuivtõusutoruga. Päästeametile tuleb kiri teha, et nõuded täidetakse restaureerimise käigus. Lahendus 2021 lõpp või 2022 algus.
- Omandi küsimust peavad Siseministeerium ja Kultuuriministeerium omavahel arutama hakkama.

Otsused:

1. 30.01.2020 valitsuskabineti poolt kinnitatud kontseptsioon võtta aluseks edasisteks tegevusteks.
2. RKAS saadab viimase verisooni hanke dokumentatsioonist kõigile osapooltele teadmiseks.
3. Siseministeerium kooskõlastas hanke dokumentatsiooni ära ja RKAS kuulutab hanke välja hiljemalt 8. nädala teises pooles.
4. Järgmine töörühma kohtumine toimub **15. aprillil 2020 algusega kell 10.30** Siseministeeriumis.
(allkirjastatud digitaalselt)

Raino Sepp
koosoleku juhataja