

TÖÖVÕTULEPINGU nr 3.2-4/24/767-1 muutmine

Transpordiamet, registrikoodiga 70001490, aadress Valge 4, 11413 Tallinn (edaspidi **Tellija**), mida volituse alusel esindab Transpordiameti strateegilise planeerimise teenistuse direktor Martin Lengi,

ja

Lisasõit OÜ, registrikoodiga 16079140, asukohaga Karja tn 1-10, Parksepa alevik, Võru vald, 65509 Võru maakond (edaspidi **Töövõtja**), mida esindab juhatuse liige Tõnis Kattai,

vahel on sõlmitud **Töövõtuleping nr 3.2-4/24/767-1** (edaspidi leping).

Võttes arvesse, et:

- (i) töövõtulepingus sätestatud töö teostamise maksumust, töö tegelikku kulu ning 2026. aastaks planeeritud eelarvelisi vahendeid, on vajalik pikendada lepingu täitmise perioodi kuni 31.12.2026. Lepingu esialgne maksumus on 159063,04 eurot ning arvestades tegelikku kulu ja planeeritud eelarvelisi vahendeid kujuneb lepingu uueks maksumuseks 137978,58 eurot. Lepingu muutmisega ei kaasne lepingu maksumuse suurenemist;
- (ii) töö teostamine (koolitused) toimub ajavahemikel mai–juuni ning september–detsember 2026. Juulis töid ei teostata ning augustis sõlmitakse kokkulepped haridusasutustega;
- (iii) lepingu pikendamise eesmärk on tagada koolituste süsteemsus ja järjepidevus kuni edasise tegevusplaani väljatöötamiseni;
- (iv) toimunud koolitustele antud tagasiside on olnud positiivne ning koolid on avaldanud soovi tellida koolitusi õpilastele ka uuel õppeaastal;
- (v) lepingu muutmisega ei muudeta lepingu eset ega teenuse olemust ning muudatus ei ole käsitatav olulise muudatusena riigihangete seaduse § 123 lg 1 p 7 tähenduses.

Lähtudes eeltoodust lepivad pooled kokku alljärgnevas:

1. Muuta lepingu punkti 3.1 ja määrata lepingu uueks tähtajaks **31.12.2026**.
2. Muuta lepingu punkti 5.1 ja määrata lepingu uueks maksumuseks **137978,58** eurot, millele lisandub käibemaks.
3. Muudatus jõustub allkirjastamisest.

Poolte allkirjad

Tellija

Transpordiamet

Töövõtja

Lisasõit OÜ

/allkirjastatud digitaalselt/

Martin Lengi

/allkirjastatud digitaalselt/

Tõnis Kattai