



OTSUS

18.05.2026

nr 11.3-1/26/2575

**taotluse rahuldamise otsuse
muutmise otsus**

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi *ÜSS2021_2027*) § 8 lg 2 punktide 2 ja 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi *ühendmäärus*) § 12 lõike 1 ja lõike 2 punktide 3 ja 6 ning riigihalduse ministri 19.12.2022 määruse nr 65 „Toetuse andmise tingimused ja kord meetmes „Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond”” (edaspidi *meetme määrus*) § 10 lg 3 ja 25 alusel ning arvestades toetuse saaja 06.05.2026 esitatud taotlust, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi *rakendusüksus*)

otsustab:

muuta **Pannjärve Tervisespordikeskus Sihtasutus**, aadress Pannjärve tervisespordikeskus/3, Vasavere küla, Ida-Viru maakond, registrikood 90010261, projekti nr **2021-2027.5.02.25-0530 „Terviselikumisharjumuste soodustamine ja liikumistaristu võrgustiku edasiarendamine Ida-Virumaal”** (edaspidi *projekt*) 05.03.2026 toetuse taotluse rahuldamise 05.03.2026 otsuse nr 11.3-1/26/952 (edaspidi *otsus*) punkti 2 järgmiselt:

„2. Projekti kogumaksumus on **2 509 548,94** eurot. Toetuse maksimaalne suurus on **1 882 161,71** eurot ja omafinantseering on **627 387,24** eurot. Toetuse ja omafinantseeringu osakaal abikõlblikest kuludest on toodud E-toetuse keskkonnas.“;

2. kinnitada projekti tegevuste eelarve vastavalt toetuse saaja 12.05.2026 taotlusele.

Asjaolud

Projekti partner Jõhvi Vallavalitsus viis läbi riigihanke „Heino Lipu staadioni tribüünikatuse ehitus“ (viitenumber 307660). Parimaks pakkumuseks valiti TERASTEENUS OÜ pakkumine, mille maksumus koos käibemaksuga on 308 692,42 eurot.

Taotlusele lisatud hinnakalkulatsiooni „Tegevus nr 11- Heino Lipu staadioni tribüünide katus“ eelarve summa on 196 416 eurot (koos km). Seega on vajalik täiendav eelarve summa **112 276,42** eurot, millest toetus on **84 207,32** eurot ja Jõhvi VV omafinantseering **28 069,11** eurot.

Vastavalt finantsanalüüsis esitatud eelarvele on projekti investeeringute kogumaksumus 1 444 940,42 eurot, millest toetuse summa on 1 083 705,32 eurot.

Meetme määruse § 25 lg 3 ja § 10 lg 3 alusel võib projekti ehitustegevuse toetuse summat suurendada 10% ehk kuni 108 370,53 eurot.

RTK seisukohal on põhjendatud suurendada projekti toetuse eelarvet hanke kallinemise vajaduse alusel 84 207,32 euro võrra.

Projektide rahastamise eelarve võimaldab toetuse saaja taotluse rahuldada. Kuivõrd toetuse

suurendamist soovitakse tegevusele, millele antav toetus ei ole riigiabi, siis riigiabireeglitest tulenevate nõuetega arvestama ei pea. Toetuse suurendamine on rakendusüksuse hinnangul põhjendatud ja tagab projekti eesmärgipärase elluviimise.

Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saada oma õiguste rikkumisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Kadi Kaur
5354 0500
kadi.kaur@rtk.ee