

28.07.2025 sõlmitud töövõtulepingu nr 5-4235-1 (edaspidi *leping*) muutmise kokkulepe

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, registrikood 70003158, asukoht Suur-Ameerika 1, Tallinn 10122, mida esindab strateegia ja teenuste juhtimise asekanstler **Maria Alajõe** (edaspidi *tellij*),

ja

Aktsiaselts BALTIC COMPUTER SYSTEMS, registrikood 10095958, asukoht Aia tn 7, Tallinn 10111, mida esindab juhatuse liige **Liis Sild** (edaspidi *töövõtja*), keda edaspidi nimetatakse üheskoos ka *pooled*,

arvestades, et:

- lepingu täitmise perioodil on tellitud lahenduse esmase versiooni teostamisel ilmnenu hädavajalikuks osutunud arendustööd, mida tellijal ei olnud võimalik lepingu sõlmimise hetkel ette näha;
- tulenevalt Riigi IT Keskuse (edaspidi *RIT*) poolt hallatavate infrastruktuuri turvariski piirangutest tuli ümber ehitada ka Microsoft Planneriga ühendamise loogika (hädavajalikud arendustööd);
- projekti alguses ei olnud puuvaate funktsionaalsus nõuetes, kuna esialgne tööplaani loogika põhines lineaarsetel ülesannete loenditel. Alles testimise käigus selgus, et tööplaani efektiivne kasutamine ja tegevustest ülevaadete saamine eeldab hierarhilist ülesannete kuvamist ehk puuvaadet (teenused → võtmeteenused → alategevused), mistõttu oli vajalik lepingu täitmise käigus välja arendada hierarhiline puuvaade (hädavajalik arendustöö);
- teenuse osutamiseks vajalik virtuaaltööjaam (arenduskeskkond) on RIT-i poolt hallatav, mille ebastabiilne funktsioneerimine tingis töövõtjale lisatöid (hädavajalikud arendustööd) lepingu täitmise käigus ja lepingu tähtaja muutmise kahe kuu võrra;
- lepingu üldist olemust ei muudeta ja hankelepingu eset täiendatakse üksnes hädavajalikuks osutunud arendustöödega, mille maksumus kokku on 5960 eurot käibemaksuta;
- lepingu sõlmimisel hinnati hankelepingu eseme maksumust lähtuvalt sel ajal olemas olnud infost st ilma hädavajalike arendustöödeta;
- senini tööplaani infosüsteem suletakse 31.12.2025 ja seetõttu oli vaja uus infosüsteem võtta kasutusele hiljemalt november 2025.

Pooled lepivad kokku muuta lepingut järgmiselt:

- 1) asendada lepingu punktis 3.1 summa “21 000” summaga “26 960”;
- 2) asendada lepingu lisa 1 “Lähteülesanne” punktis 5.1 tekstiosa “kolme (3)” tekstiosaga “viie (5)”.

Tellijä

Maria Alajõe
Strateegia ja teenuste juhtimise
asekantsler

/allkirjastatakse digitaalselt/

Töövõtja

Liis Sild
juhatuse liige

/allkirjastatakse digitaalselt/