



## JUSTIITS- JA DIGIMINISTEERIUM

Krista Aas  
Siseministeerium  
info@siseministeerium.ee  
Pikk 61  
15065, Tallinn

Meie 10.12.2025 nr 7-6/9904

### **ISF projekti "Koostöövõime arendamine inimkaubanduse ohvrite tuvastamiseks ja abistamiseks Eestis" tegevuskava ja toetuslepingu muudatus**

Sisejulgeolekufondi erimeetme projekti ISF/2022/SA/3.3.1/002 THB "Koostöövõime arendamine inimkaubanduse ohvrite tuvastamiseks ja abistamiseks Eestis" (edaspidi projekt) elluviimiseks Siseministeeriumi ja Justiitsministeeriumi vahel 24.03.2023 sõlmitud toetuslepingu nr 14-13.4/32-1 punkti 9.2.9 alusel taotleme 17.04.2023 kinnitatud tegevuskava ja eelarve muutmist (muudetud Siseministeeriumi varade asekanstleri 05.07.2024 otsusega nr 1-24/107) järgmistel põhjustel (muudatused tähistatud kollasega).

Oleme projekti tegevusi ellu viinud kavandatud mahus ja isegi sellest enam, huvi ja vajadus koolituste järele on suur. Samas on koolituste elluviimise piiranguks inimkaubanduse valdkonna ekspertide väike arv ja nende suur koormus igapäevatöös. Kasutada oleva eelarve raames saaksime ellu viia veelgi rohkem ja spetsiifilisema sisuga koolitusi, kuid nende ettevalmistamiseks praeguse abikõlblikkuse perioodi jooksul nappis etapis aega.

2025. jaanuaris esitasime Siseministeeriumile tegevuskava ja eelarve muudatuse soovi (e-kirjaga), mis võimaldaks pikendada projekti abikõlblikkuse perioodi 12 kuud. Plaanime täiendada sisutegevused ellu viia 2026. aasta I poolaasta jooksul.

Soovime muuta tegevuskava ja eelarvet, et võimaldada eesmärgipäraselt kasutada senistest tegevustest alles jäävat prognoositavat jääki ca 50 000€. Kasutame seda tõusetunud vajadustele vastavate täiendavate koolituste loomiseks ja korraldamiseks sihtrühmale, infomaterjalide koostamiseks ning selleks vajalike personalikulude tasumiseks. Ühtlasi täiendame projekti tegevuskava rea 1.1.1. kulu detailset kirjeldust järgnevalt: „Projektijuhi ülesanded: projekti üldine koordineerimine ja osaliselt sisutegevuste elluviimine, sh juhtühikud, aastaaruanded, kommunikatsioon, koolituste (1.1.2, 1.1.3, 1.1.6, 1.1.8) korraldamine, sisuloome ja osaliselt koolitamine, samuti õppematerjalide koostamine ja välja andmine.“ Täiendatud kirjeldus kajastab reaalselt tehtud tööd ja selgitab, miks on projektijuhtimise kulude proportsioon sisutegevustega võrreldes tavapärasest suurem. Palume muudatus jõustada tagasiulatuvalt alates projekti algusest 1.04.2023.

Projekti partnerid Sisekaitseakadeemia ja MTÜ Mondo on andnud nõusoleku (e-kirjaga) projekti pikendamiseks, sõltumata sellest, et nende tegevused on planeeritud lõppema 2025. aastal.

Tulenevalt projekti tegevuskava ja eelarve muutmise taotlusest palume muuta toetuslepingu punkti 5.4 ja näha projekti abikõlblikkuse periood ette kuni 31.12.2026. Vastavalt esitame ka tegevuskava ja eelarve muudatus taotluse.

Lugupidamisega

*(allkirjastatud digitaalselt)*

Tiina Uudeberg  
kantsler

Lisaadressaadid:  
Siseministeerium  
Ülle Leht

Külvi Noor 53778071  
Kylvi.Noor@justdigi.ee