

From: Ööle Janson
Sent: esmaspäev, 6. veebruar 2023 08:20
To: Saima Uusma <saima.uusma@rmk.ee>
Cc: Sander Sandberg <sander.sandberg@rmk.ee>

Subject: FW: Vooluveekogude tervendamise lepingu kontroll
Importance: High

Tere Saima

Meil on KIKis kõikide ühtekuuluvusfondi rahadega seotud hangete järelkontrollid ja on tekkinud küsimus seoses Helme projekteerimise hankega (245354).

- Seoses lepingu tähtaja pikendamisega on mõned tähelepanekud:
- Lepingut on pikendatud (ja eelarvet suurendatud) tagant järgi. Esialgne täitmise tähtaeg oli 15.08.22. Muutmise kiri on tehtud 04.10.22. Muutmise kiri ei ole lepingu kohaselt kahe poolt allkirjastatud.
 - Täiendava töö pakkumine on tehtud 05.09.22, ehk siis pärast lepingu täitmise tähtaega. Seega on küsimus, kas ka lepingus ettenähtud töid ei suudetud 15.08.22 lõpetada?
 - miks need tegevused pärast täitmise tähtaega on toimunud?
 - kas vahetähtaegade ületamise eest leppetrahvi rakendati?

Palun suhtle hangete osakonnaga ja andke meile kiiresti tagasisidet.

Suured tänud ette
Ööle Janson
projektikoordinaator



Narva mnt 7A, Tallinn
Tel: 6 274 191
www.kik.ee
www.kik.ee/facebook

[Liitu KIKi uudiskirjaga](#)