

Lp Peeter Piirsalu
P.P.Projekt OÜ
projekt@ppe.ee

Meie digitaalallkirja kuupäev nr 1-46.11.

Lepingu täitmise nõue

Riigimetsa Majandamise Keskus (edaspidi RMK või Tellija) ja P.P.Projekt OÜ (edaspidi ka kui Töövõtja) sõlmisid 16.11.2022 väikehanke „Nõmme-Mustamäe MKA treppide ehitise auditi tellimine“ (DHS 1-47.2663) tulemusena töövõtulepingu nr 1-18/2022/151 (edaspidi Leping).

Lepingu punkti 1.1. kohaselt Tellija tellib ja Töövõtja kohustub teostama väikehanke (DHS-i nr 1-47.2663) „Nõmme-Mustamäe MKA treppide ehitise auditi tellimine“ tulemusena (edaspidi Ehitis) RMK Nõmme-Mustamäe MKA treppide ehitise auditi Lepinguga kokkulepitud tingimustel ja korras (edaspidi nimetatud Töö).

Lepingu punkti 2.3. kohaselt oli Töö üleandmise lõpptähtaeg on 1 (üks) kuud alates lepingu sõlmimisest. Seega pidi Töövõtja kõik lepingulised tööd lõpetama hiljemalt 17.12.2022.

Tööde üleandmise tähtaeg on möödunud, kuid tellitud auditit pole Tellijale edastatud. Tellija on Töövõtjat teavitanud, et töövõtulepingu lepingujärgne tähtaeg on lõppenud ja ootab auditi aruannet vastavalt lepingus kokkulepitule.

Seisuga 21.12.2022 oli Töövõtjal teostamata töid lepingujärgse maksumusega 4720,00 eurot (käibemaksuta).

Seega annab Tellija Töövõtjale tööde lõplikuks teostamiseks ja Tellijale üleandmiseks täiendava tähtaja **kuni 23.12.2022 a.**

Nimetatud tähtajaks tööde üleandmata jätmise korral kasutab Tellija õiguskaitsevahendeid (taganeb lepingust või ütleb lepingu üles), samuti nõuab tellija leppetrahve vastavalt lepingu p. 4.4.

Lugupidamisega

Maarja Mirjam Rajasaar
Lääne- Eesti külastusala juht

(allkirjastatud digitaalselt)