



RAASIKU VALLAVALITSUS

Põhja päästekeskus kriisibüroo
pohja@paateamet.ee

Teie: 28.10.2025
Meie:(kuupäev digiallkirjas) 9-3/1227-1

Raasiku valla kriisikomisjoni 2025. aastakokkuvõtte ja 2026. aasta tööplaani esitamine

2025. aasta kriisikomisjoni tegevuste kokkuvõtte:

	Planeeritud tegevus	Teostatud tegevus	Lisainformatsioon
1	Alaliselt tegutsevana moodustatud krk regulaarsete koosolekute jätkamine	Tehtud juunis ja novembris	
2	RA- riskianalüüs	Tehtud juuni 2025	
3	KOV kriisiindeksi analüüs	Tehtud november 2025	
4	HOLP – hädaolukorra plaan	Alustatud, lõplik kinnitamine november 2026	
5	Riski ja kriisikommunikatsiooniplaan	Tehtud november 2025	
6	Vabatahtlike abistajate leidmine, üleskutsumine	Tegemata	
7	Kerksuskeskuste sisustamine, hankimine	Tehtud osaliselt.	Ei ole veel toimepidevad, v.a vallamaja.
8	ETO-de riskianalüüs	Tegemata	Tähtaeg märts – juuni 2026. Kinnitamine planeeritud juuni 2026kriisikomisjoni istungile.
9	Koolitused vastutavatele isikutele, aga ka ootused vastutajatele ja vajadused koha sisustamiseks jne	Tehtud osaliselt	Koolituse läbinud kriisispetsialist ja keskkonnaspetsialist. Asutuste vastutavad ega võtmeisikud koolitust läbinud ei ole.
10	Kogukonnajuhtide ja ametnike koolitamine	Teostatud osaliselt.	Vaid ametnikud.
11	Kokkulepped ettevõtjatega võimalike kriisivarude jt ressursside kasutamiseks, tasustamine kriisiolukorras	Tegemata	
12	UE korraldamiseks vajaminevate	Tegemata.	Oli planeeritud koostöö

	ressursside väljaselgitamine / hankimine sh inimressursid		naiskodukaitsega september – oktoober 25.
13	RKK ühisistungiteseminaride	Tehtud	
14	Päästeameti kompleksõppus „Kevadmurd“	Osaletud.	
2025. a planeeritud tegevuste lisategevused			
15	Kinnitatud Raasiku valla korraldavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded	Juuni 2025	
16	Määratud elutähtsa teenuse osutajad	September 2025	
17	Alustatud haridusasutuste varjumisvõimaluste kaardistust	August 2025	
18	Koostatud kriisiplaani põhi küladele	Oktoober 2025	
19	Osalemine Kõrgematel Elanikkonnakaitse koolitusel	November 2025	osales kriisispetsialist
20	Osalemine riskikommunikatsiooni koolitusel „Kriisireguleerimise kunst“	November 25	Osalet keskkonnaspetsialist
21	Osalemine Päästeameti ja Meta Advisory „KOV-ide kriisikommunikatsiooni“ koolitustel	14. november 2025	Osalet keskkonnaspetsialist
21	Osalemine ulatusliku evakuatsiooni koolitused	29.05.2025	Osalet kriisispetsialist
22	Projekt „Kriisivalmiduse suurendamine Raasiku vallas“	Tehtud	Soetati 2 generaatorit ja ehitati välja avariitoide Aruküla lasteaiale „Rukkilill“
23	Iseseisva raadioside võimekuse loomine	Pooleli	Seadmed, sh raadiosideterminaalid soetatud ning repiiterid paigaldatud. Puudu sagedusluba ning leviala on testimata.

2026. aasta kriisikomisjoni tööplaan:

	Planeeritud tegevus	Toimumise aeg/periood	Lisainformatsioon
1	4 kriisikomisjoni korralist istungit	Jaauar 2026 Juuni 2026 September 2026 November 2026	
2	Elutähtsa teenuse osutajate riskianalüüside ja plaanide kinnitamine	Aprill – Juuni 2026.	Kinnitamine juuni 2026 kriisikomisjoni istungil
3	Osalemine PÄA ja Sisekaitseakadeemia KOV suunalistel koolitustel	Vastavalt Sisekaitseakadeemia planeeringule	

4	Osalemine suuremahulistel õppustel ILVES26 ja DELA26	Juuni 2026 ja november 2026	
5	Korraldatud 1 kriisimeeskonna ja kriisiruumi toimepidevuse harjutusõppus	September 2026	Kriisijuhtimise toimepidevuse tagamine ulatusliku elektrikatkestuse korral
6	Läbi viidud vähemalt 2 kriisiks valmisoleku koolitust korteriühistutele	September 2026	Koostöös Päästeameti ennetusparteriga
7	Koostatud vähemalt 2 riskikommunikatsiooni artiklit kohalikus lehes	September 2026 Oktoober 2026	Septembris peateemaks ulatusliku elektrikatkestuse mõju. Oktoobri peateemaks soojuse katkemise mõjud, suund KÜ
8	Haridusasutuste varjumisplaanide koostamine	August – oktoober 2026	Kinnitamine novembrikuu kriisikomisjoni istungil
9	Raasiku Vallavalitsuse kriisiplaani koostamine	Jaanuar – november 2026	Kinnitamine novembrikuu kriisikomisjoni istungil
10	Alternatiivse sidepidamise juurutamine	II – III kvartal	
11	Avalike varjumiskohtade võimaluste kaardistamine	II – III kvartal	
12	Iseseisva raadioside võimekuse lõpule viimine	II – III kvartal	Sagedusluba, leviala testimine

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Paul Savisild
vallavalitsuse liige vallavanema ülesannetes