

Kristjan Kotkas  
Skarcon OÜ  
info@skarcon.eu

17.04.2026 nr 3-19/92

## Avaldus

1. SMIT ja Skarcon OÜ vahel on sõlmitud 04.03.2024 leping nr 3-17/86 (leping 1) ja 17.07.2024 leping nr 3-3/3537 (leping 2). Lepingu 1 lisa 1 ja lepingu 2 lisa 1 (tehniline kirjeldus) punkti 2.2 alapunkt sätestas, et tarnitavad sõidukidokid (edaspidi dokid) peavad sisaldama järgnevat: „Dual antenna pass-through 4 (WWAN / dGPS), peab olema toetatud väliste antennide ühendamise võimalus dokitud tahvlile.“ Lepingu 1 alusel tuli tarnida 150 nõuetele vastavat dokki ning lepingu 2 alusel 121 dokki. Skarcon OÜ tarnis ja paigaldas dokid ilma nõutud signaali edastamist võimaldavate läbiviikude adapteriteta ja rikkunud sellega vastavaid lepinguid.
2. SMIT esitas oma 27.11.2025 kirjaga nr 3-19/221 lepingu 1 ja lepingu 2 täitmise nõude tähtajaga 31.03.2025. Kuigi Skarcon OÜ teavitas juba oma 04.12.2025 kirjas esindaja kaudu, et ei täida SMIT-i esitatud nõuet, on SMIT korduvalt proovinud Skarcon OÜ-le selgitada nõude olemasolu. Viimati edastas SMIT Skarcon OÜ-le Eversheds Sutherland Ots & Co partneri Risto Rüütli õigusanalüüsi nõude kehtivuse kohta veebruari alguses 2026, misjärel 17.02.2026 teavitas Skarcon OÜ esindaja, et haigestus ja vaatab analüüsi läbi peale tervenemist. SMIT teavitas 20.03.2026 Skarcon OÜ esindajat, et ta on teadaolevalt terve ja osaleb seminaridel, ent nii Skarcon OÜ kui tema esindajad on hoidunud SMIT-i tellitud õigusanalüüsi kohta seisukoha võtmisest ja asunud SMIT-i antud küsimuses ignoreerima. Skarcon OÜ ei ole esitanud tänaseni ühtegi vastuväidet sellele, et SMIT nõue on kehtiv VÕS § 221 lg 1 alusel. Käesolevaks ajaks on igal juhul täitunud SMIT-i poolt lepingu 1 ja lepingu 2 täitmiseks antud täiendav tähtaeg, mistõttu rikub Skarcon OÜ VÕS § 116 lg 2 p 5 kohaselt lepinguid 1 ja 2 oluliselt ja SMIT on õigustatud lepingud etteteatamiseta üles ütlema.
3. Eelnevast tulenevalt teavitame, et ütleme lepingu 1 ja lepingu 2 üles alates 24.04.2026.
4. Seoses lepingu 1 ja lepingu 2 üles ütlemisega nõuab SMIT edaspidi lepingu rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist lepingu täitmise nõude asemel. Kahju suurus vastab summale, mis on vajalik lepingu 1 ja lepingu 2 alusel tarnimata jäetud 271 läbiviiguadapteri hankimiseks. Meile viimase kättesaadava info kohaselt on ühe vastava läbiviiguadapteri maksumus 122,94 eurot KM-ta ehk 152,45 eurot KM-ga ning nõue kokku lepingu 1 alusel 22 866,84 eurot ja lepingu 2 alusel 18 445,92 eurot, kokku 41 312,76 eurot. Nimetatud summa ei ole lõplik ja võib ajas muutuda sõltuvalt rikutud kohustuste täitmise tegelikest kuludest, mis selguvad hangetel.
5. Teavitame käesolevaga, et tasaarvestame kooskõlas VÕS § 197 lg 1 ja §-ga 198 Skarcon OÜ lepingust nr 3-18/55 (pakkumus 1760-1; 50 tk klaviatuur) tuleneva nõude summas 7737,60 eurot

KM-ga SMIT-i lepingust 2 tuleneva nõudega vastavas ulatuses. Tasaarvestuse tulemusel on SMIT-i nõue Skarcon OÜ vastu seoses lepingu 1 ja lepingu 2 rikkumisega hinnanguliselt summas 33 575,16 eurot, sh. leping 1 alusel 22 866,84 eurot ja leping 2 alusel 10 708,32 eurot.

6. Selgitame, et tasaarvestame vastavate avalduste alusel ka edasised Skarcon OÜ lepingust tulenevad nõuded SMIT-i vastu kuni SMIT-i nõue Skarcon OÜ vastu on täies ulatuses täidetud. Juhul, kui SMIT-i nõuete täies mahus tasaarvestamine ei osutu võimalikuks, esitab SMIT Skarcon OÜ vastu nõude aegumistähtaaja jooksul hagi.

7. Eelnevaga seoses teeme ettepaneku hüvitada SMIT-le lepingu 1 ja lepingu 2 rikkumise tõttu tekitatud kahju tasaarvestamata osas summas 33 575,16 eurot Rahandusministeeriumi arveldusarvele SEB Pank EE891010220034796011 (BIC/SWIFT: EEUHEE2X), Swedbank EE932200221023778606 (BIC/SWIFT: HABAE2X), LHV Pank EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBE22) või Luminor Bank EE701700017001577198 (BIC/SWIFT: RIKOEE22), kasutades makse viitenumbrit 2800045849. Selgitame, et kahjunõude summa võib selle mittetasumisel suureneada sõltuvalt tarnimata läbiviigudapterite tegelikust ostuhinnast, mis selgub hangetel.

Lugupidamisega

*(allkirjastatud digitaalselt)*

Kirke Saar  
peadirektor

Tanel Teras, [tanel.terase@smit.ee](mailto:tanel.terase@smit.ee)