



OTSUS

25.06.2026

nr 11.3-1/26/3149

**taotluse rahuldamise otsuse  
muutmise kohta**

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi *ÜSS2021\_2027*) § 8 lg 2 punkti 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi *ühendmäärus*) § 12 lõike 1 ja lg 2 punkte 1 ja 6 ja riigihalduse ministri 24.10.2023 määruse nr 73 Toetuse andmise tingimused ning kord toetusskeemis „Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks” (edaspidi *meetme määrus*) § 26 lõike 1 alusel, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi *rakendusüksus*)

**otsustab:**

1. Muuta Baltic Innovation Agency OÜ projekti nr 2021-2027.6.01.24-0372 „**Ettevõtlus võimaldab: õiglane üleminek Ida-Virumaal**“ (edaspidi projekt) 31.07.2024 taotluse rahuldamise otsust nr 11.2-57/24/874 ning projekti tegevusi ja eelarvet vastavalt esitatud muutmistaotlusele.
2. Kinnitada projekti uus eelarve vastavalt toetuse saaja muutmistaotlusele.

Toetuse saaja esitas 12.06.2026 rakendusüksusele taotluse, millega soovib muuta eelarveridade vahelist abikõlbliku maksumust järgmiselt:

Tegevuse tunnus	Tegevuse nimetus	Kehtiv eelarve	Eelarve muudatus	Uus eelarve
10	Projekti juhtimine	95 000,00	+34 981,30	129 981,30
14	Õppe- ja õpitegevused	104 672,90	-37 098,41	67 574,49
15	Kommunikatsiooni ja -teavitustegevused	4 672,89	+2 117,11	6 790,00
8	Ühtse määra alusel kulu	14 304,21	-	14 304,21
	<b>Kokku</b>	<b>218 650,00</b>	-	<b>218 650,00</b>

Toetuse saaja on põhjendanud muudatusi järgmiselt:

- Tegevuse „Projekti juhtimine“ eelarve suureneb 34 981,30 euro võrra, kuna Narvas toimunud tegevustega seotud sõidu- ja tööaeg osutus prognoositust mahukamaks. Lisaks lisandus töömahtu turundusüritustel osalemise, praktikaperioodi toetamise ning projekti administratiivse haldamise tõttu, sealhulgas partneritelt info kogumine ja kuludokumentide sisestamine süsteemi. Beamline projekti juhtimise kulud suurenesid seoses programmi teise vooru sisulise edasiarendamisega. Suurenes ettevõtete kaasamise, praktikakohtade leidmise ja sobitamise, individuaalse juhendamise ning osalejate toetamise maht. Samuti korraldati täiendavaid ettevõtlus- ja innovatsiooniökosüsteemi tutvustavaid tegevusi, mis nõudsid planeeritust rohkem koordineerimist ja tööaega

- Tegevuse „Kommunikatsiooni ja -teavitustegevused“ eelarve suureneb 2 117,11euro võrra, kuna teise vooru osalejate värbamine osutus keerulisemaks kui esimeses voorus ning nõudis täiendavaid kommunikatsioonitegevusi ja suuremat töömahtu. Lisaks kujunesid projekti kommunikatsioonimaterjalide kulud esialgsest prognoosist kõrgemaks.
- Tegevuste suurenenud kulud kaetakse tegevuse „Õppe- ja õpitegevused“ arvelt.

Rakendusüksuse hinnangul on muudatused põhjendatud projekti edukaks elluviimiseks. Rakendusüksus hindab taotluse põhjendatuks.

### **Otsuse vaidlustamine**

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021\_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saada oma õiguste rikkumisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams

toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Terje Kuus  
5698 1043  
Terje.Kuus@rtk.ee