

Henri Daniel Ots  
Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS  
henri@maajavesi.ee

(digitaallkirja kuupäev) nr 3-6.1/2025/6953

## **Lillekopli paisu likvideerimise lõpp-projekti esitamise osas leppetrahvi rakendamine**

Austatud Henri Daniel Ots

Arvestades, et Aktsiaselts Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi ei andnud kokkulepitud tähtajaks (04.10.2025) üle lõpliku projekti toimikut koos kõigi vajalike lubade ning kooskõlastustega, alustas Tellija vastavalt riigihanke raamlepingu nr 3- 6.11/2024/98 punktile 7.8 leppetrahvi arvestamist alates kuupäevast 5.10.2025 kuni esialgse projekti üleandmiseni Tellijale. Esialgse projekti üleandmine toimus aktiga 13.10.2025, mis on 9 päeva hiljem kui töövõtulepingu nr 3-6.11/2024/144 punktis 3.1.3 sätestatud tähtaeg.

Vastavalt raamlepingu punktile 7.8 on iga viivitatud päeva eest ette nähtud leppetrahv 0,15% hankelepingu maksumusest projekteerimistööde töövõtulepingu nr 3-6.11/2024/144 punktis 4.1 ettenähtud tasust. Seega  $12999,00 \times 0,0015 \times 9 = 175,49$  eurot (sada seitsekümmend viis eurot ja nelikümmend üheksa senti). Tellija arvestab leppetrahvi maha Töövõtjale makstavast tasust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Sander Sandberg  
veeökoloogide juht  
looduskaitseosakond

Lisad:

Tööde üleandmise-vastuvõtmise akt, *Akt nr 27 Lillekopli 20%.asice*

Anett Reilent  
[anett.reilent@rmk.ee](mailto:anett.reilent@rmk.ee)  
53824350