



OTSUS

28.10.2024

nr 11.2-28/24/1378

**taotluse rahuldamise otsuse  
muutmise kohta**

Riigihalduse ministri 07.05.2019. a määruse nr 25 "Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede" (edaspidi meetme määrus) § 22 lg 1 alusel ning arvestades **MTÜ Kartdagö**, registrikood 80600530, 14.10.2024 esitatud avaldust (parandatud muudatuseelarve esitatud 24.10.2024), **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi *RTK* või *rakendusüksus*)

**otsustab:**

1. Muuta projekti nr **RE.2.01.22-0652** „**Käina kardiraja ehituse II etapp, teenindushoone rajamine**“ (edaspidi projekt) 05.12.2022 taotluse rahuldamise otsust nr 11.2-28/1268 (edaspidi otsus) järgmiselt:
  - 1.1. Muuta otsuse punkti 2 ja sõnastada see järgmiselt: „2. Projekti kogumaksumus on 454 750,73 (nelisada viiskümmend neli tuhat seitsesada viiskümmend eurot 73 senti)“
  - 1.2. Muuta otsuse punkti 3 ja sõnastada see järgmiselt: „3. Projekti abikõlblikud kogukulud on **373 746,50** (kolmsada seitsekümmend kolm tuhat seitsesada nelikümmend kuus eurot 50 senti) eurot.
  - 1.3. Muuta otsuse punkti 5 ja sõnastada see järgmiselt: „5. Omafinantseeringu minimaalne määr on vähemalt 25 protsenti abikõlblikest kuludest ja suurus vähemalt **98 496,50** (üheksakümmend kaheksa tuhat nelisada üheksakümmend kuus eurot 50 senti) eurot.
  - 1.4. Muuta otsuse punkti 6 ja sõnastada see järgmiselt: „6. projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on **25.10.2022 a.** ja lõppkuupäev on **24.04.2025 a.**“
  - 1.5. Muuta otsuse punkti 7.1 ja sõnastada see järgmiselt: „7.1. Toetuse saaja esitab RTK-le Käina kardiraja teenindushoone põhiprojekti staadiumis ehitusprojekti ja ehitusloa hiljemalt **07.02.2025**.
  - 1.6. Muuta otsuse punkti 8 ja sõnastada see järgmiselt: „8. Projekti eesmärk, toetatavad tegevused, tegevuste elluviimise eeldatav ajakava ja toetatavate tegevuste väljundnäitajad koos sihttasemetega on märgitud taotluses ja 14.10.2024 esitatud muutmistaotluses.
  - 1.7. Muuta otsuse punkti 9 ja sõnastada see järgmiselt: „9. Toetuse saaja on kohustatud toetust kasutama ja projekti ellu viima kooskõlas toetuse taotlusega, 14.10.2024 esitatud muutmistaotlusega ning meetme määruses sätestatud nõuetega. Eelkõige täidab toetuse saaja meetme määruse § 24-s sätestatud järgmisi kohustusi: 9.1 tagab toetuse kasutamise vastavalt taotluses ja 14.10.2024 esitatud muudatustäotluses (parandatud muudatuseelarve esitatud 24.10.2024) esitatud projekti eelarvele, tegevusplaanile ning ajakavale;“
  - 1.8. Tunnistada kehtetuks otsuse p. 10.
  - 1.9. Muuta otsuse punkti 11 ja sõnastada see järgmiselt: „11. Toetuse saaja esitab toetuse kasutamise kohta lõpparuande hiljemalt **23.05.2025 a.**“

**2. Muudatustäotluse põhjendused**

05.12.2022 otsusega nr. 11.2-28/1268 rahuldas RTK toetuse saaja taotluse projektile. 14.10.2024 esitas toetuse saaja projekti pikendamiseks kuni 24.04.2025 ning eelarve muutmiseks. Parandatud muudatuseelarve esitati 24.10.2024.

Toetuse saaja põhjendas pikendamise vajadust asjaoluga, et projekteerimine kujunes kavandatust oluliselt pikemaks. 2023. a. aprilli asemel anti põhiprojekt toetuse saajale üle alles jaanuaris 2024. 05.03.2024 välja kuulutatud ostumenetluse tulemusena valiti välja ehitustööde teostaja. Selgus, et ehitusprojekt sisaldas olulisi vigu ning vajalike paranduste tegemine ning sellest tulenev ehitusmaksumuse tõus muutis projekti majanduslikult mittetasuvaks.

Alternatiivina otsustati teenindushoone ehituslikku lahendust muuta, asendades algse lahenduse moodulitest kokku pandud hoonega. Toetuse saaja hinnangul võimaldab uus lahendus täita projekti eesmärgid. Projekti pikendamine on vajalik võimaldamaks toetuse saajal tellida uuele lahendusele ehitusprojekt, saada ehitusluba, leida töö teostaja ning ehitada hoone valmis.

14.10.2024 esitatud muudatustaotluse (parandatud muudatuseelarve esitatud 24.10.2024) kohaselt:

- 2.1 projekti lisanduvad uute tegevustena piirdeaia ehitus, projektijuhtimine ning omanikujäreelvalve;
- 2.2 projekteerimise ja ehitustööde maksumus muutub vastavalt muudatustaotlusega esitatud eelarvele ja hinnapakkumistele.

Täiendavate lisandunud tegevuste maksumus ei ületa 30% projekti esialgsest abikõlblikust maksumusest, seega muudatus vastab määruse § 19 lg 1 p 4.

### **3. Rakendusüksuse põhjendused**

Vastavalt meetme määruse § 9 lg 4 saab projekti maksimaalset abikõlblikkuse perioodi kuni kuue kuu võrra pikendada projekti rakendamise käigus juhtunud avariide või muude eriolukordade tõttu. RTK hinnangul on muudatus põhjendatud, kuna viivitus tulenes asjaolust, et projekteerimine kujunes kavandatust oluliselt pikemaks ning projektis sisaldunud vigade tõttu selgus peale ehitustööde teostaja leidmist vajadus alternatiivse ehitusliku lahenduse järele. Pikendamine on vajalik projekti elluviimiseks ja kavandatud eesmärkide saavutamiseks.

### **4. Otsuse vaidlustamine**

Otsuse peale võib esitada vaide RTK-le 30 päeva jooksul, arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, mil isik pidi teada saada oma õiguste rikkumisest (haldusmenetluse seaduse § 73 lg 2 ja § 75) või päevast, mil isik pidi teada saada oma õiguste rikkumisest (HMS § 73 lõige 2 ja § 75), või arvestades halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud kaebuse Tallinna Halduskohtule 30 päeva jooksul käesoleva otsuse teatavaks tegemisest arvates.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams  
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Birgit Diedrichsen  
663 1883  
Birgit.Diedrichsen@rtk.ee