



OTSUS

taotluse rahuldamise

otsuse muutmise kohta

20.07.2026 nr 11.3-1/26/3493

Perioodi 2021-2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi ÜSS2021_2027) § 8 lg 2 punkti 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021-2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused“ § 12 lõike 1 ja lg 2 punktide 1 ja 6, majandus- ja infotehnoloogiainistri 19.07.2023 määruse nr 48 „Töölase konkurentsivõime toetamine“ § 21 lõike 1 alusel, võttes arvesse TempoKoolitus OÜ (edaspidi toetuse saaja), registrikood 14088180, aadress Vahulille tee 6, Pirita linnaosa, 12015 Tallinn, Harju maakond, 01.06.2026 esitatud taotlust (taotlust muudetud 25.06.2026), **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi rakendusüksus)

otsustab:

1. muuta projekti nr 2021-2027.4.02.24-0082 „Kindlalt tööellu 2“ 31.12.2024 taotluse osalise rahuldamise otsusega nr 11.3-1/24/2119 kinnitatud projekti eelarvet vastavalt toetuse saaja 01.06.2026 (muudetud taotlus esitatud 25.06.2026) esitatud taotlusele:
 - 1.1. vähendada projekti tegevuse „Teavitustegevus ja sihtgruppi kaasamine“ (tegevuse tunnus 6) eelarvet 2138,97 euro võrra (uus eelarve 3381,03 eurot).
 - 1.2. vähendada projekti tegevuse „Töötoad“ (tegevuse tunnus 7) eelarvet 3560,82 euro võrra (uus eelarve 8962,38 eurot).
 - 1.3. suurendada projekti tegevuse „Erialakoolitused“ (tegevuse tunnus 8) eelarvet 9148,22 euro võrra (uus eelarve 56 842,62 eurot).
 - 1.4. suurendada projekti tegevuse „Erialane eesti/inglise keele õpe“ (tegevuse tunnus 9) eelarvet 1214,55 euro võrra (uus eelarve 11 294,55 eurot).
 - 1.5. vähendada projekti tegevuse „Digioskuste arendamine ja projekti koordineerimine“ (tegevuse tunnus 10) eelarvet 4182,98 euro võrra (uus eelarve 64 340,02 eurot).
 - 1.6. võtta eelarvest välja projekti tegevus „Lastehoiuteenuse pakkumine“ (tegevuse tunnus 12) summas 480,00 eurot.
2. Toetuse saaja esitas rakendusüksusele 01.06.2026 (muudetud taotlus esitatud 25.06.2026) taotluse projekti eelarve muutmiseks kulukohtade lõikes.

Toetuse saaja esitas kulude muutmise osas järgmised põhjendused:

2.1 Tegevus 6 „Teavitustegevus ja sihtgruppi kaasamine“. Projekti teavitus- ja sihtrühma kaasamistegevused on valdavas osas ellu viidud. Projekti lõpuni on siiski vajalik jätkata teavitamist ja osalejate kaasamist olemasolevate kanalite kaudu ning avaldada infot projekti tegevuste lõpetamise ja tulemuste kohta. Selleks jäetakse eelarvereale tulevaste kulude jaoks 1 000 eurot, mis katab projekti lõpuni kavandatud teavitus- ja kommunikatsioonikulud.

2.2 Tegevus 7 „Töötoad“

Projekti elluviimise käigus selgus, et töötubade vajadus kujunes väiksemaks kui algselt prognoositi. Osa tööotsingu, tööturule sisenemise ja kandideerimisega seotud teemadest käsitleti juba erialakoolituste käigus ning osalejad ei vajanud töötubasid algselt kavandatud mahus.

2.3 Tegevus 8 „Erialakoolitused“

Projekti elluviimise käigus kujunes tegelik vajadus erialakoolituste järele suuremaks kui projekti taotluse koostamisel prognoositi. Projekti raames viidi läbi klienditeenindusspetsialisti, laotöötaja ja tugiisiku koolitused. Lisaks telliti laotöötaja õpperühmale tööandjate vajadusest lähtuvalt töstukijuhi koolitus, mis suurendas erialakoolituste kulusid. Planeeritud stipendiumite mahtu korregeeriti vastavalt tegelikule vajadusele, et tagada projekti kogumaksumuse muutumatus ning viia eelarvemuudatus kooskõlla projekti kogueelarvega. Täiendav rahavajadus kaetakse teiste eelarveridade kasutamata vahendite ümber suunamise arvelt ning muudatus ei mõjuta projekti eesmärke ega kavandatud tulemusi.

Toetuse saaja otsustas loobuda lapsehoidja ja hooldustöötaja koolitustest, mis kavandati projekti taotluse koostamisel, tuginedes projekti ettevalmistamise ajal tehtud vajaduste hinnangule, varasemale kogemusele ning tööturu olukorrale. Projekti elluviimise käigus selgus, et projekti eesmärkide saavutamiseks on otstarbekam suunata ressursid nendele koolitustele, mille vajadus tegelikult kujunes suuremaks. Samuti selgus, et samalaadseid koolitusi pakuvad ka teised koolituspakkujad, sh oli sarnaseid koolitusi võimalik läbida Töötukassa toetusel. Seetõttu ei pidanud toetuse saaja vajalikuks dubleerida samale sihtrühmale suunatud koolitusi.

Projekti raames viidi läbi klienditeenindusspetsialisti, laotöötaja ja tugiisiku koolitused ning projekti lõpuni on kavandatud veel kaks projektijuhi baaskoolituse õpperühma.

Projektijuhi baaskoolitus on projekti raames kahel korral edukalt läbi viidud. Koolitusel on olemas õppekava, õppematerjalid, kvalifitseeritud koolitajad ning praktiline kogemus koolituse läbiviimisel. Projekti elluviimise käigus on selle koolituse vastu olnud stabiilne huvi ning olemas on valmisolek täiendavate õpperühmade avamiseks.

Õpperühmade ettevalmistamist alustatakse kohe pärast eelarve muudatuse kinnitamist. Koolituste ajakava on koostatud selliselt, et mõlemad õpperühmad jõuavad lõppeda enne projekti abikõlblikkuse perioodi lõppu.

2.4 Tegevus 9 „Erialane eesti/inglise keele õpe“

Projekti elluviimise käigus selgus, et erialast keeleõpet oli vajalik pakkuda kõigile avatud erialakoolituse õpperühmadele. Selle tulemusena viidi läbi kokku 6 erialase keeleõppe õpperühma, igauks mahus 40 akadeemilist tundi. Täiendav rahavajadus tulenes sellest, et projekti käigus osutus vajalikuks pakkuda erialast keeleõpet suuremale arvule õpperühmadele kui taotluse koostamisel algselt kavandati. See võimaldas õppijatel omandada erialase terminoloogia ning toetada nende edukat tööturule sisenemist.

2.5 Tegevus 10 „Digioskuste arendamine ja projekti koordineerimine“

Projekti elluviimise käigus selgus, et sihtrühma digipädevus oli kõrgem kui projekti ettevalmistamisel eeldati. Osalejad tulid edukalt toime veebipõhises õppes osalemise, e-teenuste kasutamise ning kandideerimisdokumentide koostamisega. Seetõttu ei olnud vajalik viia digioskuste arendamise koolitusi läbi algselt kavandatud mahus.

2.6 Tegevus 12 „Lastehoiuteenuse pakkumine“

Lastehoiuteenuse puhul ei tekkinud projekti sihtrühmas tegelikku vajadust teenuse kasutamiseks. Projekti jooksul ei taotlenud ega kasutanud lastehoiuteenust ükski osaleja.

3. Rakendusüksuse hinnangul on taotletud muudatused põhjendatud ja vajalik projekti eesmärkide tulemuslikuks elluviimiseks. Muudatuste tulemusena ei muutu projekti abikõlblik maksumus, toetussumma ega omafinantseeringu summa.
4. Muudetud taotlus on kättesaadav e-toetuse süsteemis.
5. Otsuse peale võib esitada vaide rakendusüksusele ÜSS2021_2027 §-des 31 ja 32 ning haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai teada või pidi teada saama käesolevast otsusest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kertu Sepp
elu- ja ettevõtluskeskkonna osakonna juhataja
toetuste rakendamise osakonna juhataja ülesannetes

Koostaja: Birgit Diedrichsen
5621 4688
Birgit.Diedrichsen@rtk.ee