

Henri Daniel Ots
Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS
henri@maajavesi.ee

21.07.2025 nr 3-6.1/2025/5139

Lillekopli paisu likvideerimise projekteerimise osas leppetrahvi rakendamine

Austatud Henri Daniel Ots

Arvestades, et Aktsiaselts Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi ei andnud kokkulepitud tähtajaks (04.07.2025) üle esialgse projekti toimikut, alustas Tellija vastavalt riigihanke raamlepingu nr 3-6.11/2024/98 punktile 7.8 leppetrahvi arvestamist alates kuupäevast 5.07.2025 kuni esialgse projekti üleandmiseni Tellijale. Esialgse projekti üleandmine toimus aktiga 7.07.2025, mis on 3 päeva hiljem kui töövõtulepingu nr 3-6.11/2024/144 punktis 3.1.2 sätestatud tähtaeg.

Vastavalt raamlepingu punktile 7.8 on iga viivitatud päeva eest ette nähtud leppetrahv 0,15% hankelepingu maksumusest projekteerimistööde töövõtulepingu nr 3-6.11/2024/144 punktis 4.1 ettenähtud tasust. Seega $12999,00 \times 0,0015 \times 3 = 58,50$ eurot (viiskümmend kaheksa eurot ja viiskümmend senti). Tellija arvestab leppetrahvi maha Töövõtjale makstavast tasust.

Lugupidamisega

Sander Sandberg
veeökoloogide juht
looduskaitseosakond

Anett Reilent
veeökoloog
anett.reilent@rmk.ee
53824350