



## SAARDE VALLAVALITSUS

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium  
[info@mkm.ee](mailto:info@mkm.ee)

Teie 12.11.2025 nr 13-5/3845-1  
Meie 21.11.2025 nr 7-13/1395-1

### Tuuleplaneeringute koostamisest Saarde vallas

Saarde Vallavalitsusele laekus 12.11.2025 kirjaga nr 13-5/3845-1 infokorje päring Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumilt tuuleenergia planeeringute koostamise kohta. Kuna käesolevaks hetkeks ei ole veel koalitsioonilepe sõlmitud, siis anname ülevaate millises menetlusetapis hetkel tuulepargi planeeringud on.

#### Üldplaneering

Saarde valla üldplaneering koos keskkonnamõju strateegilise hindamisega algatati volikogu otsusega 17.10.2018 aastal. Menetlus on tänaseks kestnud ca 7 aastat. Käesoleval hetkel üldplaneeringu koostamine juba üsna lõpusirgel. Saarde Vallavalitsus esitas 07.11.2025 kirjaga [nr 7-1/1-157](#) Maa- ja Ruumiametile heakskiitmiseks Saarde valla üldplaneeringu. Maa- ja Ruumiamet kiidab üldplaneeringu heaks või jätab selle heaks kiitmata 60 päeva jooksul.

Rohkem infot üldplaneeringu menetluse kohta leiab [siit](#).

#### Eriplaneering

1. Saarde tuulepargi edasiarenduse eriplaneering: Saarde Vallavolikogu algatas 15.08.2024 otsusega nr 148 Saarde valla olemasoleva tuulepargi edasiarenduse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koos vajalike uuringute läbiviimisega tuulepargi ja selle toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivaima asukoha leidmiseks. Käesoleva aasta veebruaris valmis eriplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programm. Seoses avalikul arutelul tehtud ettepanekuga lisandus juurde üks täiendav imetajate uuring, mis on tänaseks töös ja selle valmimise tähtaeg on 2025. aasta detsember, mistõttu ei ole võimalik lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruannet enne koostama hakata, kui kõik uuringutulemused on selged.

Eeldatav ajakava:

- Keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande koostamine (jaanuar – märts 2026)
- Aruande esitamine kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks (märts - aprill 2026)
- Aruande avalik väljapanek ja avalik arutelu (mai - juuni 2026)

Ajagraafik on sõltuv suuresti uuringute valmimisest ja ka üldplaneeringu kehtestamise ajast. Saarde Vallavalitsusele teadaolevalt on Saarde tuulepargi arendajal Utilitas Wind

OÜ'l kavatsus lõpetada eriplaneering ja esitada detailplaneeringu algatamise taotlus vallale, kui Saarde vallas on üldplaneering kehtestatud. Kui üldplaneering peaks edasises menetlusetapis takerduma, siis jätkub tuulepargi menetlus eriplaneeringuga.

2. Siiraku eriplaneering: Saarde Vallavolikogu algatas 17.03.2020 otsusega nr 11 Saarde valla eriplaneeringu tuulepargi ja selle toimimiseks vajaliku taristu kavandamiseks ning planeeringu keskkonnamõju hindamiseks. EOÜ poolt valmis 2023. a veebruaris linnustiku uuring, mille tulemustest lähtuvalt jäi eriplaneeringu menetlus seisma. Arendaja Enefit Green AS ei ole Saarde Vallavalitsusele esitanud taotlust kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu lõpetamiseks. Saarde Vallavalitsus saatis ettevõttele 04.04.2025 kirja nr [7-13/483](#), et uurida millised on edaspidised plaanid 17.03.2020 algatatud kohaliku omavalitsuse eriplaneeringuga. Päring jäi Enefit Green AS'i poolt vastuseta, mistõttu otsustas Saarde Vallavalitsus saata 19.11.2025 ettevõttele korduva päringu (nr [7-13/483-1](#)).

Rohkem infot eriplaneeringute menetluse kohta leiab [siit](#).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt )

Raivo Ott  
vallavanem