



TRANSPORDIAMET

Andro Aavik
Verston OÜ
andro.aavik@verston.ee
verston@verston.ee

Meie 11.09.2023 nr 8-6/23/19414-1

Leppetrahvi arvestamisega alustamine Töö teostamise tähtaja ületamise eest

Transpordiameti ja Verston OÜ vahel on 05.04.2023 sõlmitud leping 3.2-3/23/736-1 Antslas Veski tn jalgte ehitus, Kraavi ristmiku ümberehitus ja vajumite likvideerimine.

Vastavalt Lepingu punktile 3.2. kohustus Töövõtja lõpetama kõik tööd ning kõrvaldama avastatud puudused (sh Töö juurde kuuluva täitedokumentatsiooni esitamine) 10.09.2023.

Lepingu punkti 4.1.3. kohaselt, kui Töövõtja ei pea kinni Lepingus, selle lisades või muudes Lepingu juurde kuuluvates dokumentides sätestatud tähtaegadest, kvaliteedinõuetest, samuti kui Töövõtja ei täida või täidab mittevastavalt endale lepinguga võetud kohustusi, on Tellijal õigus kasutada õiguskaitsevahendeid, samuti nõuda leppetrahvi.

Lepingu punkti 9.9. kohaselt, kui Töövõtja rikub Lepingu punktis 3. sätestatud tähtaegu, sh vahetähtaegu, on Tellijal õigus nõuda Töövõtjal leppetrahvi kuni 0,1% Tasust iga viivitatud päeva eest.

Lepingu punkti 9.14. kohaselt, kui Töövõtja ületab Lepingus toodud tähtaega, on Töövõtja kohustatud Tellijale hüvitama Inseneriga sõlmitud lepinguga ettenähtud ületatud aja eest kõik täiendavalt tekkinud kulud.

Käesolevaga teavitab Tellija Töövõtjat, et alustas Lepingu 3.2. kohase Töö tähtaja ületamise eest leppetrahvi arvestamist 0,1% Tasust alates 11.09.2023.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Janar Taal
juhataja
Lõuna osakond

Lisaadressaadid: Hannes Väljaots, OÜ Esprii, hannes@esprii.ee

Antti-Armin Pärna
5304 8415, Antti-Armin.Parna@transpordiamet.ee