



OTSUS

taotluse rahuldamise otsuse
muutmise kohta

08.04.2026

nr 11.3-1/26/1611

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi *ÜSS2021_2027*) § 8 lg 2 punkti 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi *ühendmäärus*) § 12 lõike 1 ja lõike 2 punkti 4 ja riigihalduse ministri 24.10.2023 määruse nr 73 Toetuse andmise tingimused ning kord toetuskeemis „Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks” (edaspidi *meetme määrus*) § 26 lõike 1 alusel, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi *rakendusüksus*)

otsustab:

muuta projekti nr 2021-2027.6.01.25-099 „Arenguhüpe väikesest varjupaigast keskkonnahariduse keskuseks“ 26.05.2025 taotluse rahuldamise otsuse nr 11.3-1/25/2494 (edaspidi *otsus*) punkte 3 ja 7.1.1 järgmiselt:

„3. Projekti abikõlblikkuse periood on **01.05.2025 - 06.10.2026**“,

„7.1.1. lõpparuanne hiljemalt **20.11.2026**. Lõpparuanne peab sisaldama meetme määruse § 30 lõikes 3 loetletud teavet.“

1. muudatus kajastub e-toetus keskkonnas.

I Asjaolud ja põhjendused

Toetuse saaja esitas 06.04.2026 projekti postkasti kaudu taotluse projekti perioodi pikendamiseks. Toetuse saaja on muudatusettepanekus selgitanud, et projektis korraldatud koolitused ei ole täitnud oma eesmärki, sest toetuse saaja ei ole rahul senise koostööpartneri tegevustega. Toetuse saaja soovib otsida uut koostööpartnerit, kes koostab korraliku õppematerjali, mida laste gruppidele tutvustada. Lisaks on projektis väga tähtsal kohal koostöö kohaliku omavalitsuse keskkonnaspetsialistiga, kes aga projekti elluviimise ajal on vahetunud. Uue töötaja sisseelamine võtab aega ning koostöö arendamine on kavandatud lähiajale. Samuti on toetuse saaja muudatusettepanekus maininud, et projektis on kavandatud vabatahtlike külastus teistesse varjupaikadesse, mis aga ei ole õnnestunud, sest kõik senini kokkulepitud kohtumised on teise osapoole tõttu tühistatud (haiguspuhang, pole vabatahtlikke). Projekti tähtaegset lõpetamist on takistanud veel ka planeeritud koostöö noortekeskustega, mis on veninud, sest noortekeskuste struktuuri muudeti. Kõik noortekeskused viidi ühe juhtimise alla ning seda vedama valiti uus inimene. Koostöö uue organisatsiooni juhiga võtab esialgu kavandatust kauem aega. Toetuse saaja on veel ühe põhjusena selgitanud, et vabatahtlikele korraldatud veterinaaride koolitused toimusid

veebi vahendusel, kuid see ei täitnud kavandatud eesmärki ning planeeritakse korraldada siiski kohtumised kohapeal, et tagada maksimaalne võimalik teadmiste kogumine.

Eelnevalt kirjeldatud põhjustel on tarvis pikendada senist abikõlbliku perioodi tähtaega 6 kuu võrra (kuni 06.10.2026). Toetuse saaja on kinnitanud, et projekti pikendamine tagab kavandatud eesmärgi täitmise.

Rakendusüksuse hinnangul on muudatus projekti edukaks elluviimiseks vajalik, aidates seeläbi kaasa meetme eesmärkide saavutamisele.

II Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saada oma õiguste rikkumisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kertu Sepp
elu- ja ettevõtluskeskkonna talituse juhataja

Koostaja: Evelyn Neido
5917 7266
evelyn.neido@rtk.ee