

Tulenevalt majandus- ja infotehnoloogiaministri 25. augusti 2023. a käskkirjast „Toetuse andmise tingimused valdkondlike digipöörde toetamiseks“ allkirjastan/kinnitan Rahandusministeeriumi digipöörde tegevuskava.

Valdkondliku digipöörde tegevuskava – Rahandusministeerium

**Digipöörde eesmärk:**  
Riigi rahanduse digipöörde eesmärk on toetada riigiarvelduste, finantsarvestuste ning personali- ja palgaarvestuste usaldusväärset, turvalist ja kaasaegset toimimist. Kaasajastatakse e-Riigikassa tehniline platvorm ja tarkvararaamistik, võetakse kasutusse uus majandustarkvara ning arendatakse terviklik finants- ja strateegilist juhtimist toetav infosüsteem (ERIS). Samuti tõstetakse küberturvalisuse taset ja arendatakse andmeladude võimekust, et toetada andmepõhist juhtimist.

**Digipöörde tegevuskava eesmärk:**  
Eesmärk on alustada analüüsi ja ettevalmistust uue majandustarkvara kasutuselevõtuks, et kaasajastada finants-, personali- ja palgaarvestuste teenuste toimimist. Kaasajastatakse e-Riigikassa tehniline platvorm ja tarkvararaamistik, et tagada riigiarvelduste teenuse turvalisus ja töökindlus kasvava koormuse tingimustes. Alustatakse tegevustega tervikliku juhtimisinfosüsteemi (ERIS) arendamiseks, mis toetab riigi finants- ja strateegilist juhtimist. Tugevdatakse rahanduse meeskonna tehnoloogilist ja analüütilist võimekust, rakendatakse infoturbstandardeid ning arendatakse andmevaldkonna pädevust RMITis.

Rahandusministeeriumi valdkondliku digipöörde maksumus ilma käibemaksuta:					
	Kokku	2023	2024	2025	2026
SF 2021-2027	14 951 629	200 442	916 213	1 665 328	12 169 646

Rahandusministeeriumi valdkondliku digipöörde SF 2021-2027 toetuse summa koos käibemaksuga (käibemaks on osa toetusest):

	Kokku	2023	2024	2025	2026
SF 2021-2027	17 821 999	204 160	956 940	1 854 697	14 806 202
1. Infotehnoloogiliste lahenduste väljatöötamine ja arendamine	16 118 171	136 162	672 569	1 372 740	13 936 700
2. Küberruumi hoidmine, arendamine ja juurutamine usaldusväärse ja turvalisena	1 453 274	20 873	221 612	424 050	786 738
3. Teadlikkuse tõstmine (teadlikkuse tõstmine punktides 3.1.1., 3.1.2. ja 3.1.4. nimetatud tegevuste osas, sealhulgas elluviija ja partnerite teadlikkuse tõstmine )	22 072	0	0	0	22 072
4. Muu digipöördega seotud otsene kulu (valdkondliku digipöörde elluviimisega seotud tegevused)	228 483	47 125	62 759	57 907	60 692

Ministeerium (elluviija) / partner	Problem	Tegevuse (algatuse) nimi	Tulemus	Rahastuse allikas / meetme	Summa kokku	2023 kokku	2024 kokku	2025 kokku	2026 kokku	
KOKKU					(EA konto)	(EA konto)	(EA konto)	(EA konto)	(EA konto)	
					14 951 629	200 442	916 213	1 665 328	12 169 646	
					10 810 900 (15)	18 590 (15)	91 410 (15)	553 600 (15)	10 147 300 (15)	
					2 973 229 (50)	181 852 (50)	731 093 (50)	876 290 (50)	1 183 994 (50)	
					1 167 500 (55)	0 (55)	93 710 (55)	235 438 (55)	838 352 (55)	
RAM/RMIT	Teenuse toimimiseks vajalik riigikassa põhirakendus ja teenuste moodul on kirjutatud üle 10 aasta tagasi, mis toob kaasa suured küberriskid, (puuduvad turvauuendused). Riigi arvelduste teenuse (e-RK) katkemisel ei täida RaM: Eelarve baasestusest tulenevat kohustust teostada asutuste kassalist teenindamist (162 asutust); Koostöölepingutest tulenevaid kohustusi, mis on sõlmitud sihtasutustega (55 asutust) ja AS Pensionikeskusega e-riigikassa teenuse seisakuga: 1) Puudub võimalus edastada makseid pankadesse, nt: - MTA suuremahulised füüsilise isiku tulumaksu tagastused, tagasimakse periood on mitu kuud; - AS Pensionikeskuse igakuised II ja III samba ülekanded, st e-riigikassa teenindab pensioniregistrit; - Kinnipeetavate jooksvad ülekanded , s.t e-riigikassa teenindab läbi Tartu Vangla K-RAHA kinnipeetavate infosüsteemi; - Igakuised ülekanded KOV-dele toetusfondi, tasandusfondi, investeringutoetuste näol; - Suuremahulised toetused, millede väljamaksjateks: PRIA, EAS, MES, KredEx jms.⌘ 2) Puudub võimalus saada informatsiooni laekumiste kohta, millega on seotud teiste asutuste infosüsteemid, kus jooksvalt kontrollitakse summade laekumisi (riigilõivud, trahvid, tulud jne) nt: - Transpordiameti lõivustatud teenused - PPA ID/Mobiil ID kaardi lõivustatud teenused jms.	e-Riigikassa tehnilise platvormi uuendamine	2024.a tulemus: 1) Hankelepingu ettevalmistavad tööd: 2) hanke korraldamine; 3) lepingu sõlmimine; 4) toetatud maksete mooduli 1 etapi tööd.  2025.a tulemus: 1) Kasutajaliideses maksete moodul ümber kirjutatud Veera raamistikule; 2) Väljavõtte moodul (sh selgitamata kanded, aasta ja päeva lõpetamine) moodul ümber kirjutatud Veera raamistikule; ajakulu andmete töötlemisel on kasutajatele vähenenud; 3) Vähenenud oht turvaintsidentide tekkimiseks, sh e-riigikassa katkestustega seotud kulude tekkimise risk (aasta baasil u 1,6 mln)  2026.a tulemus: 1) Eemaldatud mittekasutatavad funktsionaalsused; 2) kõik tehnilised lahendused uuel arhitektuuril realiseeritud ja testitud; 3) koormustestid on läbiviidud 4) arendused on turvastestitud.	SF 21-27 (taotletav raha)	1	681 800	0	0	353 600	328 200
					681 800 (15)	0 (15)	0 (15)	353 600 (15)	328 200 (15)	
					Summa koos käibemaksuga:					
					845 432	0	0	438 464	406 968	
					845 432 (15)	0 (15)	0 (15)	438 464 (15)	406 968 (15)	
RAM/RMIT	Riigi rahanduse valdkonna süsteemide uuele tasemele viimiseks puuduvad piisavad võimekused: - Keske, riigilisele infotehnoloogilise lahenduse puudumine, mis toetaks tegevuspõhise riigieelarve planeerimise, täitmise jälgimise, aruandluse ning kulu- ja juhtimisarvestusega seotud tegevusi ja piisav meeskonna võimekus - Riigi arvelduste korraldamiseks ja rahavoogude juhtimiseks vajalik kriitiline infosüsteem e-Riigikassa arendusteks puudub piisav meeskonna võimekus.	Rahanduse tiimi võimekuse suurendamine: Eesti Vabariigi Riigieelarve Infosüsteemi (ERIS) loomiseks meeskondade võimestamine **  e-Riigikassa tehnilise meeskondade võimestamiseks	2023.a tulemus: 1) (sisse ostetavat teenusena) hangitud 2 analüütiku abiga on läbi viidud eelanalüüs arenduse algatamiseks; 2) 2023 on palgatud süsteemiarhitekt; 3) palgatud on esimene DevOps insener/arendaja; 4) palgatud on DevOps arendaja.  2024 tulemus: 1) Läbitud MKM äri- ja arhitektuuripaneelid; 2) Meeskonnad palgatud riigi rahanduse süsteemide arenduste teostamiseks ja toimimise toetamiseks (palgatud süsteemianalüütik ja DevOps arendaja).  2025 tulemus: Meeskonnad palgatud riigi rahanduse süsteemide arenduste teostamiseks ja toimimise toetamiseks (DevOps arendaja).  2026.a tulemus: Meeskond toetab riigi rahanduse süsteemide arendusi ja uute lahenduste käivitamist.	SF 21-27 (taotletav raha)	1	922 788	71 590	293 587	274 832	282 779
					110 000 (15)	18 590 (15)	91 410 (15)	0 (15)	0 (15)	
					812 788 (50)	53 000 (50)	202 177 (50)	274 832 (50)	282 779 (50)	
					Summa koos käibemaksuga:					
					946 616	75 308	313 697	274 832	282 779	
					133 828 (15)	22 308 (15)	111 520 (15)	0 (15)	0 (15)	
					812 788 (50)	53 000 (50)	202 177 (50)	274 832 (50)	282 779 (50)	

RAM/RAM	Keskse, riigilise infotehnoloogilise lahenduse puudumine, mis toetaks tegevuspõhise riigieelarve planeerimise, täitmise jälgimise, aruandluse ning kulu- ja juhtimisarvestusega seotud tegevusi. Puudub osaliselt meeskonna võimekus.	Eesti Vabariigi Riigieelarve Infosüsteemi (ERIS) loomiseks meeskonna võimestamine	2023. a tulemus: Ostetud sisse konsultatsiooniteenust, mille eesmärgiks on nõustada äripoolt ERIS projekti ärinõuete kokkupanekul ja lahenduse välja töötamisel. 2024. a tulemus: 1) Värvatud RM IKT ärianalüütik III, kes panustab (RaM ja RMIT poolt tehtavasse) eelanalüüsi faasi jms tööd, mis on vajaliku hanke ettevalmistamiseks. 2) Ostetud sisse konsultatsiooniteenust, mille eesmärgiks on nõustada äripoolt ERIS projekti ärinõuete kokkupanekul ja lahenduse välja töötamisel. 2025. a tulemus: Värvatud RM arendusprojektide koordinaator (eelnevalt analüütik), kes panustab hanke dokumentide koostamisse (ärinõuete analüüs ja valideerimine). 2026. a tulemus: Paigaldus- ja juurutustegevuste läbiviimisesse panustamine.	SF 21-27 (taotletav raha)	1	<table><tr><td>172 755</td><td>7 101</td><td>27 663</td><td>22 888</td><td>115 103</td></tr><tr><td>172 755 (50)</td><td>7 101 (50)</td><td>27 663 (50)</td><td>22 888 (50)</td><td>115 103 (50)</td></tr><tr><td colspan="5">Summa koos käibemaksuga:</td></tr><tr><td>172 755</td><td>7 101</td><td>27 663</td><td>22 888</td><td>115 103</td></tr><tr><td>172 755 (50)</td><td>7 101 (50)</td><td>27 663 (50)</td><td>22 888 (50)</td><td>115 103 (50)</td></tr></table>	172 755	7 101	27 663	22 888	115 103	172 755 (50)	7 101 (50)	27 663 (50)	22 888 (50)	115 103 (50)	Summa koos käibemaksuga:					172 755	7 101	27 663	22 888	115 103	172 755 (50)	7 101 (50)	27 663 (50)	22 888 (50)	115 103 (50)										
172 755	7 101	27 663	22 888	115 103																																					
172 755 (50)	7 101 (50)	27 663 (50)	22 888 (50)	115 103 (50)																																					
Summa koos käibemaksuga:																																									
172 755	7 101	27 663	22 888	115 103																																					
172 755 (50)	7 101 (50)	27 663 (50)	22 888 (50)	115 103 (50)																																					
RAM/RAM	E-ITS on rakendatav RM-s ja RTK-s	Üleminek E-ITS-le (ettevalmistav kaardistus ja analüüs ja auditid) RM-is ja RTK-s	2024. a tulemus: E-ITS rakendamiseks vajalike tööde läbiviimiseks hangitakse E-ITS rakendamise konsultatsiooniteenust. Hankelepingu täitmise tulemusena valmib 2025. a E-ITS infoturvameetmete rakendamise plaan (IMR) ning täidetakse asutustes ülejäänud vajalikud eeldused E-ITS eel- ja põhiauditi läbimiseks. Hankelepinguga kaetakse tegevused sarnaselt nii RAM-is kui ka RTK-s. 2025. a tulemus: 1) Jätkatakse töid 2024. a sõlmitud lepingu alusel. Eraldi hangitakse teenus (audiitor) E-ITS 3. a auditiüleskõli täitmiseks ning aasta lõpuks viiakse läbi E-ITS eel- ja põhiaudit. 2) Tegevused viiakse läbi sarnaselt nii RAM-is kui ka RTK-s. 2026. a tulemus: 2025. a kokkulepitud 3a auditiüleskõli sees tellitakse auditiõrilit E-ITS vaheauditit nii RAM-is kui ka RTK-s.	SF 21-27 (taotletav raha)	2	<table><tr><td>310 000</td><td>0</td><td>54 300</td><td>62 000</td><td>193 700</td></tr><tr><td>310 000 (55)</td><td>0 (55)</td><td>54 300 (55)</td><td>62 000 (55)</td><td>193 700 (55)</td></tr><tr><td colspan="5">Summa koos käibemaksuga:</td></tr><tr><td>383 314</td><td>0</td><td>66 246</td><td>76 880</td><td>240 188</td></tr><tr><td>383 314 (55)</td><td>0 (55)</td><td>66 246 (55)</td><td>76 880 (55)</td><td>240 188 (55)</td></tr></table>	310 000	0	54 300	62 000	193 700	310 000 (55)	0 (55)	54 300 (55)	62 000 (55)	193 700 (55)	Summa koos käibemaksuga:					383 314	0	66 246	76 880	240 188	383 314 (55)	0 (55)	66 246 (55)	76 880 (55)	240 188 (55)										
310 000	0	54 300	62 000	193 700																																					
310 000 (55)	0 (55)	54 300 (55)	62 000 (55)	193 700 (55)																																					
Summa koos käibemaksuga:																																									
383 314	0	66 246	76 880	240 188																																					
383 314 (55)	0 (55)	66 246 (55)	76 880 (55)	240 188 (55)																																					
RAM/MTA	ISO/IEC 27001 nõuetele vastav infoturbe halduse süsteem on rakendatav. ISKE on MTA's auditeeritud 2022 koondhinnanguga, et ISKE on rakendatud, auditeeritud vaheloolise märkusega. Lahkneviis, mis põhjustaks keskmise või kõrge tasemega riske, auditeerimisel ei tuvastatud.	ISO/IEC 27001 põhise infoturbejuhtimissüsteemile üleminek algatamine, korraldamine ja teostamine (sh käigusoid) MTA	2023. a tulemus: Ette on valmistatud hange ISO/IEC 27001 rakendamiseks ja selleks vajalike eeldokumentide väljatöötamiseks, kaitsetarbe määramiseks äriprotsessidele ja sihtobjektide kaitsetarbe üle vaatamiseks jms vajalikud tegevused. 2024. a tulemus: ISO/IEC 27001 rakendamiseks vajalike tööde läbiviimine ja tulemuste valideerimine. Lõpptulemuseks on ettevalmistatud dokumentatsioon ja tegevused eelauditi tellimiseks. 2025. a tulemus: Tegevused eel- ja põhiauditi tellimine. Infoturbe käigusoid. 2026. a tulemus: Auditi käigus saadud soovitusete rakendamine ning infoturbesüsteemi käigusoidmine ja parendustegevused	SF 21-27 (taotletav raha)	2	<table><tr><td>554 850</td><td>0</td><td>86 130</td><td>221 068</td><td>247 652</td></tr><tr><td>244 950 (50)</td><td>0 (50)</td><td>59 720 (50)</td><td>86 230 (50)</td><td>99 000 (50)</td></tr><tr><td>309 900 (55)</td><td>0 (55)</td><td>26 410 (55)</td><td>134 838 (55)</td><td>148 652 (55)</td></tr><tr><td colspan="5">Summa koos käibemaksuga:</td></tr><tr><td>628 697</td><td>0</td><td>91 940</td><td>253 429</td><td>283 328</td></tr><tr><td>244 950 (50)</td><td>0 (50)</td><td>59 720 (50)</td><td>86 230 (50)</td><td>99 000 (50)</td></tr><tr><td>383 748 (55)</td><td>0 (55)</td><td>32 220 (55)</td><td>167 199 (55)</td><td>184 328 (55)</td></tr></table>	554 850	0	86 130	221 068	247 652	244 950 (50)	0 (50)	59 720 (50)	86 230 (50)	99 000 (50)	309 900 (55)	0 (55)	26 410 (55)	134 838 (55)	148 652 (55)	Summa koos käibemaksuga:					628 697	0	91 940	253 429	283 328	244 950 (50)	0 (50)	59 720 (50)	86 230 (50)	99 000 (50)	383 748 (55)	0 (55)	32 220 (55)	167 199 (55)	184 328 (55)
554 850	0	86 130	221 068	247 652																																					
244 950 (50)	0 (50)	59 720 (50)	86 230 (50)	99 000 (50)																																					
309 900 (55)	0 (55)	26 410 (55)	134 838 (55)	148 652 (55)																																					
Summa koos käibemaksuga:																																									
628 697	0	91 940	253 429	283 328																																					
244 950 (50)	0 (50)	59 720 (50)	86 230 (50)	99 000 (50)																																					
383 748 (55)	0 (55)	32 220 (55)	167 199 (55)	184 328 (55)																																					
RAM/RAB	ISO/IEC 27001 või E-ITS infoturbestandardi nõuetele vastav infoturbe halduse süsteem on rakendatav. 2022. a läbiviidud ISKE auditi raport andis hinnangu, et ISKE on rakendatud, kuid auditiõr lisas mõningad märkused ja soovitusid.	Üleminek E-ITS-le (ettevalmistav kaardistus, analüüs ja auditid) RAB-is	2023. a tulemus: Ette on valmistatud E-ITS rakendamise üldine plaan ja hankekirjeldus E-ITS rakendamiseks vajalike (eel) dokumentide väljatöötamiseks, kaitsetarbe määramiseks äriprotsessidele ja sihtobjektide kaitsetarbe üle vaatamiseks jms vajalikud tegevused. 2024. a tulemus: Hanke väljakuulutamise ja hankekirjelduse alusel E-ITS rakendamiseks vajalike tööde läbiviimine ja tulemuste valideerimine ehk siseaudit. Lõpptulemuseks oli ettevalmistatud dokumentatsioon ja tegevused E-ITS auditi tellimiseks. 2025. a tulemus: Hange E-ITS eel- ja põhiauditi läbiviimiseks. E-ITS rakendamise põhiauditi aruanne on üle antud. 2026. a tulemus: Soovitusete rakendamine, vaheaudit.	SF 21-27 (taotletav raha)	2	<table><tr><td>80 000</td><td>0</td><td>0</td><td>14 000</td><td>66 000</td></tr><tr><td>80 000 (55)</td><td>0 (55)</td><td>0 (55)</td><td>14 000 (55)</td><td>66 000 (55)</td></tr><tr><td colspan="5">Summa koos käibemaksuga:</td></tr><tr><td>99 200</td><td>0</td><td>0</td><td>17 360</td><td>81 840</td></tr><tr><td>99 200 (55)</td><td>0 (55)</td><td>0 (55)</td><td>17 360 (55)</td><td>81 840 (55)</td></tr></table>	80 000	0	0	14 000	66 000	80 000 (55)	0 (55)	0 (55)	14 000 (55)	66 000 (55)	Summa koos käibemaksuga:					99 200	0	0	17 360	81 840	99 200 (55)	0 (55)	0 (55)	17 360 (55)	81 840 (55)										
80 000	0	0	14 000	66 000																																					
80 000 (55)	0 (55)	0 (55)	14 000 (55)	66 000 (55)																																					
Summa koos käibemaksuga:																																									
99 200	0	0	17 360	81 840																																					
99 200 (55)	0 (55)	0 (55)	17 360 (55)	81 840 (55)																																					
RAM/RMIT	ISO/IEC 27001 nõuetele vastav infoturbe halduse süsteem on rakendatav. E-ITS/ISO sertifitseerimiseks vajalikud kulud	ISO 27001 põhise infoturbejuhtimissüsteemile üleminek algatamine, korraldamine ja teostamine (sh käigusoid) RMIT-is	2023. a tulemus: - 2024. a tulemus: Sisemised protsessid on vastavalt ISO/IEC 27001 auditeeritud. 2025. a tulemus- Protsessid on ISO/IEC 27001 vastavuses ja sertifitseeritud. 2026. a tulemus: Soovitusete rakendamine.	SF 21-27 (taotletav raha)	2	<table><tr><td>139 800</td><td>0</td><td>13 000</td><td>24 600</td><td>102 200</td></tr><tr><td>139 800 (55)</td><td>0 (55)</td><td>13 000 (55)</td><td>24 600 (55)</td><td>102 200 (55)</td></tr><tr><td colspan="5">Summa koos käibemaksuga:</td></tr><tr><td>173 092</td><td>0</td><td>15 860</td><td>30 504</td><td>126 728</td></tr><tr><td>173 092 (55)</td><td>0 (55)</td><td>15 860 (55)</td><td>30 504 (55)</td><td>126 728 (55)</td></tr></table>	139 800	0	13 000	24 600	102 200	139 800 (55)	0 (55)	13 000 (55)	24 600 (55)	102 200 (55)	Summa koos käibemaksuga:					173 092	0	15 860	30 504	126 728	173 092 (55)	0 (55)	15 860 (55)	30 504 (55)	126 728 (55)										
139 800	0	13 000	24 600	102 200																																					
139 800 (55)	0 (55)	13 000 (55)	24 600 (55)	102 200 (55)																																					
Summa koos käibemaksuga:																																									
173 092	0	15 860	30 504	126 728																																					
173 092 (55)	0 (55)	15 860 (55)	30 504 (55)	126 728 (55)																																					
RAM/RAM	Rahandusministeeriumis on seni puudu infoturbejuht.	Infoturbe valdkonna võimekuse suurendamine RAMis (infoturbejuhi värbamine)	2023. a tulemus: Infoturbejuht on palgatud. Infoturbevaldkonda on RMV kehtestatud. 2024. a tulemus: E-ITS infoturvameetmete rakendamise eeldused on Rmis täidetud; 2025. a tulemus: E-ITS audit on läbi viidud ja vastavus tagatud.	SF 21-27 (taotletav raha)	2	<table><tr><td>26 493</td><td>20 873</td><td>5 620</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>26 493 (50)</td><td>20 873 (50)</td><td>5 620 (50)</td><td>0 (50)</td><td>0 (50)</td></tr><tr><td colspan="5">Summa koos käibemaksuga:</td></tr><tr><td>26 493</td><td>20 873</td><td>5 620</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>26 493 (50)</td><td>20 873 (50)</td><td>5 620 (50)</td><td>0 (50)</td><td>0 (50)</td></tr></table>	26 493	20 873	5 620	0	0	26 493 (50)	20 873 (50)	5 620 (50)	0 (50)	0 (50)	Summa koos käibemaksuga:					26 493	20 873	5 620	0	0	26 493 (50)	20 873 (50)	5 620 (50)	0 (50)	0 (50)										
26 493	20 873	5 620	0	0																																					
26 493 (50)	20 873 (50)	5 620 (50)	0 (50)	0 (50)																																					
Summa koos käibemaksuga:																																									
26 493	20 873	5 620	0	0																																					
26 493 (50)	20 873 (50)	5 620 (50)	0 (50)	0 (50)																																					
RAM/RTK	RTK-s on seni puudu infoturbejuht.	Infoturbe valdkonna võimekuse suurendamine RTKs (infoturbejuhi värbamine)	2023. a tulemus: - 2024. a tulemus: RTK-sse infoturbespetsialist on värvatud RTK E-ITS rakendamise eeltegevused. RTK infoturbe juhtimise süsteemi väljatöötamine. RTK töötajate koolitamine 2025: RTK- E-ITS eelauditi ja täisauditi läbiviimine. RTK infoturbe juhtimise süsteemi rakendamine/täiendamine. RTK töötajate koolitamine 2026: RTK infoturbe juhtimise süsteemi rakendamine/täiendamine. RTK töötajate koolitamine	SF 21-27 (taotletav raha)	2	<table><tr><td>142 477</td><td>0</td><td>41 946</td><td>45 877</td><td>54 654</td></tr><tr><td>142 477 (50)</td><td>0 (50)</td><td>41 946 (50)</td><td>45 877 (50)</td><td>54 654 (50)</td></tr><tr><td colspan="5">Summa koos käibemaksuga:</td></tr><tr><td>142 477</td><td>0</td><td>41 946</td><td>45 877</td><td>54 654</td></tr><tr><td>142 477 (50)</td><td>0 (50)</td><td>41 946 (50)</td><td>45 877 (50)</td><td>54 654 (50)</td></tr></table>	142 477	0	41 946	45 877	54 654	142 477 (50)	0 (50)	41 946 (50)	45 877 (50)	54 654 (50)	Summa koos käibemaksuga:					142 477	0	41 946	45 877	54 654	142 477 (50)	0 (50)	41 946 (50)	45 877 (50)	54 654 (50)										
142 477	0	41 946	45 877	54 654																																					
142 477 (50)	0 (50)	41 946 (50)	45 877 (50)	54 654 (50)																																					
Summa koos käibemaksuga:																																									
142 477	0	41 946	45 877	54 654																																					
142 477 (50)	0 (50)	41 946 (50)	45 877 (50)	54 654 (50)																																					
RAM/RAM	1. Rahandusministeeriumi teenuste ja protsesside süsteemseks juhtimiseks puudub ressurss. Täiendavalt on vajalik saada ülevaade ja analüüsida teenuseid nii RaM kui ka RMV üleselt ja kokku leppida mõõdikud teenuste mõõtmiseks ja paremaks juhtimiseks, teostada riskijuhtimist jms. 2. Rahandusministeeriumis puudub andmevaldkonda juhtiv ja arendav struktuurüksus. Puudu on valitsemisala keskne teabevaldkonda korraldamine ja analüüsimine. Ministeeriumi andmevaldkonda on puudulikult korraldatud ja vajab täiendavat spetsialisti. 3. RAM puudub võimekus digipöörde elluviimisega kaasnevate protsesside juhtimiseks	Kesksete võimekuste suurendamine: 1. Äriarhitektuuri võimekuse suurendamine RaM-is (äriarhitekti värbamine); 2. Andmevaldkonda rakendamise võimekuse loomine RAMi (andmevaldkonda juhi värbamine); 3. Projekti juhtimise võimekuse suurendamine digipöörde tegevuskava elluviimisel.	2023. a tulemus: 1. Äriarhitekt on palgatud. 2. Teenusedisainer on palgatud ja esmane kaardistus on aasta lõpuks olemas. 3. Projekti juht on palgatud. 2024. a tulemus: Kulusid ei kaeta digipöördest alates 2024. a. veebruarist 2025. a tulemus: -	SF 21-27 (taotletav raha)	4	<table><tr><td>57 026</td><td>47 125</td><td>9 901</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>57 026 (50)</td><td>47 125 (50)</td><td>9 901 (50)</td><td>0 (50)</td><td>0 (50)</td></tr><tr><td colspan="5">Summa koos käibemaksuga:</td></tr><tr><td>57 026</td><td>47 125</td><td>9 901</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>57 026 (50)</td><td>47 125 (50)</td><td>9 901 (50)</td><td>0 (50)</td><td>0 (50)</td></tr></table>	57 026	47 125	9 901	0	0	57 026 (50)	47 125 (50)	9 901 (50)	0 (50)	0 (50)	Summa koos käibemaksuga:					57 026	47 125	9 901	0	0	57 026 (50)	47 125 (50)	9 901 (50)	0 (50)	0 (50)										
57 026	47 125	9 901	0	0																																					
57 026 (50)	47 125 (50)	9 901 (50)	0 (50)	0 (50)																																					
Summa koos käibemaksuga:																																									
57 026	47 125	9 901	0	0																																					
57 026 (50)	47 125 (50)	9 901 (50)	0 (50)	0 (50)																																					

RAM/RTK	RTK teenuste ja protsesside süsteemseks juhtimiseks puudub ressurss.	Äriarhitektuuri võimekuse suurendamine RTKs (äriarhitekti värbamine).	2023.a tulemus: - 2024: Äriarhitekt on värvatud. Olemas on esmane hinnang RTK äriarhitektuuri küpsusele ja koostatud on edasine tegevuskava. RTK töötajad teavad, mis on äriarhitektuur ja mida võib oodata RTK äriarhitektilt. Majandustarkvara uuendamise projekti puhul rakendatakse algusest peale äriarhitektuuri lähenemist. Välja on töötatud organisatsiooni erinevaid teenuseid ja protsesse hõlmav terviklahenduste kontseptsioon ja analüüsitud vähemalt kolme võimalikku terviklahendust.  2025: Tegevused vastavalt koostatud tegevuskavale – tervikliku ärivaate hoidmine ja arendamine, nt protsesside ja infosüsteemide arenduste planeerimisel organisatsiooni üleselt ühtse meetodika rakendamine (selle juurutamine), uute tehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõtu toetamine jne.  2026: Tegevused vastavalt koostatud tegevuskavale – tervikliku ärivaate hoidmine ja arendamine, nt protsesside ja infosüsteemide arenduste planeerimisel organisatsiooni üleselt ühtse meetodika rakendamine (selle juurutamine), uute tehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõtu toetamine jne.	SF 21-27 (taotletav raha)	4	<table><tr><td>171 457</td><td>0</td><td>52 858</td><td>57 907</td><td>60 692</td></tr><tr><td>171 457 (50)</td><td>0 (50)</td><td>52 858 (50)</td><td>57 907 (50)</td><td>60 692 (50)</td></tr><tr><td colspan="5">Summa koos käibemaksuga:</td></tr><tr><td>171 457</td><td>0</td><td>52 858</td><td>57 907</td><td>60 692</td></tr><tr><td>171 457 (50)</td><td>0 (50)</td><td>52 858 (50)</td><td>57 907 (50)</td><td>60 692 (50)</td></tr></table>	171 457	0	52 858	57 907	60 692	171 457 (50)	0 (50)	52 858 (50)	57 907 (50)	60 692 (50)	Summa koos käibemaksuga:					171 457	0	52 858	57 907	60 692	171 457 (50)	0 (50)	52 858 (50)	57 907 (50)	60 692 (50)										
						171 457	0	52 858	57 907	60 692																															
171 457 (50)	0 (50)	52 858 (50)	57 907 (50)	60 692 (50)																																					
Summa koos käibemaksuga:																																									
171 457	0	52 858	57 907	60 692																																					
171 457 (50)	0 (50)	52 858 (50)	57 907 (50)	60 692 (50)																																					
RAM/RMIT	Kõigis RMV asutustes on aktiivne prioriteetne andmeanalüütika ja/või andmelao, -järve projekt, mis eeldab toetava tehnilise kompetentsi loomist RMIT-i.	RMV Andmeladude tehnilise baasvõimekuse loomine (andmelaoarhitektide värbamine RMIT-i), mis tagab lahenduste (tehnilise) kvaliteedi - kuluefektiivsuse, automatiseerituse, kaasaegsuse, hallatavuse, turvalisuse ja tehnilise jätkusuutlikkuse ning võimaldab standardiseerida ja taaskasutada sarnased lahendused.	2023.a tulemus: Meeskond mehitatud Üldine RMV hetkeolukord ja vajadused kaardistatud RAB SAF s.h andmelao tehnoloogiline arhitektuur ja arendusplan koostatud sh migratsiooniplan. 2024.a tulemus: Loodud üldine RMV andmeanalüütika tulevikuvisioon ja tegevuskava RAB andmelao põhifunktsionaalsus loodud RMIT keskkonnas ja andmed migreeritud. 2025. a tulemus RMV ülene keske andmelao terviklahendus juurutatud SAF andmelao kokkulepitud funktsionaalsus lisatud keskele andmelao platvormile e. arendatud on 3 andmete laadimise liidest üle x-tee 2026. a tulemus Keske andmelao lahenduse mustrid ja mallid laiendatud avalikku pilve e. loodud on võimalus kasutada andmekaeve lahendusi avalikus pilves SAF andmeladu kokkulepitud funktsionaalsuses juurutatud e. arendatud on võimalus tootlindmete laadimiseks andmelattu.	SF 21-27 (taotletav raha)	1	<table><tr><td>1 165 284</td><td>53 753</td><td>331 209</td><td>388 556</td><td>391 766</td></tr><tr><td>1 165 284 (50)</td><td>53 753 (50)</td><td>331 209 (50)</td><td>388 556 (50)</td><td>391 766 (50)</td></tr><tr><td colspan="5">Summa koos käibemaksuga:</td></tr><tr><td>1 165 284</td><td>53 753</td><td>331 209</td><td>388 556</td><td>391 766</td></tr><tr><td>1 165 284 (50)</td><td>53 753 (50)</td><td>331 209 (50)</td><td>388 556 (50)</td><td>391 766 (50)</td></tr></table>	1 165 284	53 753	331 209	388 556	391 766	1 165 284 (50)	53 753 (50)	331 209 (50)	388 556 (50)	391 766 (50)	Summa koos käibemaksuga:					1 165 284	53 753	331 209	388 556	391 766	1 165 284 (50)	53 753 (50)	331 209 (50)	388 556 (50)	391 766 (50)										
1 165 284	53 753	331 209	388 556	391 766																																					
1 165 284 (50)	53 753 (50)	331 209 (50)	388 556 (50)	391 766 (50)																																					
Summa koos käibemaksuga:																																									
1 165 284	53 753	331 209	388 556	391 766																																					
1 165 284 (50)	53 753 (50)	331 209 (50)	388 556 (50)	391 766 (50)																																					
RAM/RTK	Olemasoleva majandustarkvara SAP toote tugi lõpeb 2028dal aastal	Uue majandustarkvara juurutamine	2024 tulemus: 1) Riigilüestse ja RTK klientide vajaduste osas laiem ärianalüüs, millised teenused veel lisaks võiks olla infotehnoloogiliselt toetatud. 2) Teiste riikide kogemustega tutvumine, kes on kasutanud sarnast SAPI lahendust nagu RTK. 3) Eelanalüüsi hanke tehnilise kirjelduse koostamine, olemasoleva süsteemi kaardistus. 2025 tulemus: Eelanalüüs uue süsteemi juurutamiseks. Eelanalüüs peab andma vastuse: 1) kas teha süsteemi migratsioon või uus juurutus; 2) milline peaks olema kogu süsteemi üldine arhitektuur (mingi funktsionaalsuse osas võimalik pilvelahendus, põhilandmed riigi infrastruktuuris); 3) litsentseerimise mudel; 4) majandustarkvara sisemine arhitektuur (kasutatavad moodulid); juurutamise etapid, kui pole migratsioon; 5) projekti riskid, teiste riikide kogemus; sisend arendushankest. 2026 tulemus: Uue süsteemi arendustööd. Arendustööd peavad sisaldama: 1) detailanalüüsi; 2) seadistustid; 3) arendustöid; 4) testimist; 5) koolitusi; 6) dokumentatsiooni; 7) juurutamise tuge, vajadusel litsentside soetust personali-, palga- ja finantsarvestus teenuse tagamiseks.	SF 21-27 (taotletav raha)	1	<table><tr><td>2 700 000</td><td>0</td><td>0</td><td>200 000</td><td>2 500 000</td></tr><tr><td>2 700 000 (15)</td><td>0 (15)</td><td>0 (15)</td><td>200 000 (15)</td><td>2 500 000 (15)</td></tr><tr><td colspan="5">Summa koos käibemaksuga:</td></tr><tr><td>3 348 000</td><td>0</td><td>0</td><td>248 000</td><td>3 100 000</td></tr><tr><td>3 348 000 (15)</td><td>0 (15)</td><td>0 (15)</td><td>248 000 (15)</td><td>3 100 000 (15)</td></tr></table>	2 700 000	0	0	200 000	2 500 000	2 700 000 (15)	0 (15)	0 (15)	200 000 (15)	2 500 000 (15)	Summa koos käibemaksuga:					3 348 000	0	0	248 000	3 100 000	3 348 000 (15)	0 (15)	0 (15)	248 000 (15)	3 100 000 (15)										
2 700 000	0	0	200 000	2 500 000																																					
2 700 000 (15)	0 (15)	0 (15)	200 000 (15)	2 500 000 (15)																																					
Summa koos käibemaksuga:																																									
3 348 000	0	0	248 000	3 100 000																																					
3 348 000 (15)	0 (15)	0 (15)	248 000 (15)	3 100 000 (15)																																					
RAM/RAM	Olemasolevad infosüsteimid toovad kaasa palju ärilisi-, süsteemitehnilisi ja andmearhitektuurseid probleeme, mis ei võimalda mahukat eelarveprotsessi juhtida tõhusalt ja terviklike ning kvaliteetsete andmetega; - Osapoole sisemised äriprotsessid ja funktsionaal nõuded ei ole toetatud, nende kriitilised elemendid on killustunud erinevate infosüsteemide, failide vahel; - Esineb äriprotsesse halvavaid tehnilisi probleeme süsteemiarhitektuuri ebastabiilsuse, kõrgkäeldadavuse puudumisega ning komponentide omavahelise suhtlusega ning samas puudub võimalus teatud kriitiliste süsteemiinsidentide tuvastamiseks ja riskide maandamiseks; - Andmearhitektuur on puudulik, mis ei võimalda tagada andmekvaliteeti ega andmete taastamist mõistliku aja jooksul itsidentide korral; - Puuduvad versioonihaldus, andmete masstöötlumine ja paindlik kasutajaõiguste haldus, mis omakorda takistavad eelarveprotsessi läbipaistvust ja kvaliteeti; - Olemasolevate infosüsteemide tugi katkeb paari-kolme aasta jooksul;	Eesti Vabariigi Riigieelarve Infosüsteemi (ERIS) arendus	2025.a tulemus: 1. Platvormi (SaaS) hange on ettevalmistatud (ärinõuded, hindamiskriteeriumid, vastavustingimused, proovitöö, boonusnõuded; 2. Platvormi (SaaS) hange on välja kuulutatud. 2026.a tulemus: 1. Platvormi (SaaS) hanke võitjaga on raamleping ja hankeleping sõlmitud; 2. Riigieelarve protsessi juhtimise süsteemi käivitamiseks ja kasutamiseks vajalike litsentside baasmaht on soetatud 3. Paigaldus- ja juurutustegevuste läbiviimine platvormil, sh nõustamine ja koolitus. 2027.a tulemus: 1. Paigaldus- ja juurutustegevuste läbiviimine platvormil, sh nõustamine; 2. Kasutajad on koolitatud; 3. Tootetoe- ja juhtimismeeskond on komplekteeritud; 5. Juhendmaterjalid on koostatud; 6. Täitmisel eelarve andmestik on migreeritud; 7. Platvormi (SaaS) põhinev uus eelarveinfosüsteem on lanseeritud ja vajadusel on soetatud juurde lisalitsentse kasutusvajaduse rahuldamiseks, see toetab riigieelarve planeerimise, täitmise ja seire vajadusi, pakkudes kõiki kavandatud funktsionaalsusi ja liidestusi, sh majandusprognnoosi, strateegiliste planeerimisüksuste ning arvestusobjektide haldust.	SF 21-27 (taotletav raha)	1	<table><tr><td>6 194 100</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>6 194 100</td></tr><tr><td>6 194 100 (15)</td><td>0 (15)</td><td>0 (15)</td><td>0 (15)</td><td>6 194 100 (15)</td></tr><tr><td colspan="5">Summa koos käibemaksuga:</td></tr><tr><td>7 680 684</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>7 680 684</td></tr><tr><td>7 680 684 (15)</td><td>0 (15)</td><td>0 (15)</td><td>0 (15)</td><td>7 680 684 (15)</td></tr></table>	6 194 100	0	0	0	6 194 100	6 194 100 (15)	0 (15)	0 (15)	0 (15)	6 194 100 (15)	Summa koos käibemaksuga:					7 680 684	0	0	0	7 680 684	7 680 684 (15)	0 (15)	0 (15)	0 (15)	7 680 684 (15)										
6 194 100	0	0	0	6 194 100																																					
6 194 100 (15)	0 (15)	0 (15)	0 (15)	6 194 100 (15)																																					
Summa koos käibemaksuga:																																									
7 680 684	0	0	0	7 680 684																																					
7 680 684 (15)	0 (15)	0 (15)	0 (15)	7 680 684 (15)																																					
RAM/STAT	Riigis puudub keske andmepõhise aruandluse taksonoomiate haldamise vahend	Jätkaarendused andmepõhisele aruandlusele üleminekuks	2025a tulemus: Keske taksonoomiate haldusvahend testitud. 2026a tulemus: Keske taksonoomiate haldusvahend tootes, loodud on eeldused, et seda saavad kasutada IT ettevõtted, kelle (raamatupidamis-) tarkvara ettevõtted kasutavad. Kesksesse taksonoomia haldussüsteemi on andmevahetuseks vaja API-võimekusega rakendust, mille abil saab vajalikke andmeedastusi automatiseerida. Selleks soetatakse vajalikud litsentsid.	SF 21-27 (taotletav raha)	1	<table><tr><td>290 000</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>290 000</td></tr><tr><td>180 000 (50)</td><td>0 (50)</td><td>0 (50)</td><td>0 (50)</td><td>180 000 (50)</td></tr><tr><td>110 000 (55)</td><td>0 (55)</td><td>0 (55)</td><td>0 (55)</td><td>110 000 (55)</td></tr><tr><td colspan="5">Summa koos käibemaksuga:</td></tr><tr><td>316 400</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>316 400</td></tr><tr><td>180 000 (50)</td><td>0 (50)</td><td>0 (50)</td><td>0 (50)</td><td>180 000 (50)</td></tr><tr><td>136 400 (55)</td><td>0 (55)</td><td>0 (55)</td><td>0 (55)</td><td>136 400 (55)</td></tr></table>	290 000	0	0	0	290 000	180 000 (50)	0 (50)	0 (50)	0 (50)	180 000 (50)	110 000 (55)	0 (55)	0 (55)	0 (55)	110 000 (55)	Summa koos käibemaksuga:					316 400	0	0	0	316 400	180 000 (50)	0 (50)	0 (50)	0 (50)	180 000 (50)	136 400 (55)	0 (55)	0 (55)	0 (55)	136 400 (55)
290 000	0	0	0	290 000																																					
180 000 (50)	0 (50)	0 (50)	0 (50)	180 000 (50)																																					
110 000 (55)	0 (55)	0 (55)	0 (55)	110 000 (55)																																					
Summa koos käibemaksuga:																																									
316 400	0	0	0	316 400																																					
180 000 (50)	0 (50)	0 (50)	0 (50)	180 000 (50)																																					
136 400 (55)	0 (55)	0 (55)	0 (55)	136 400 (55)																																					
RAM/RMIT	Täname maksukohustuste täitmise protsess eeldab ettevõtjatelt suurt halduskoormust, dubleerib andmete küsimist erinevate asutuste poolt. Andmete esitamise viis ei ole standardiseeritud.	Jätkaarendused andmepõhisele aruandlusele (APA) üleminekuks 2026 (MTA)	2026 tulemus: Andmepõhise TSD ja TÕRI tootestamine ja jätkaarendused; andmepõhise KMD tootestamine.	SF 21-27 (taotletav raha)	1	<table><tr><td>1 325 000</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1 325 000</td></tr><tr><td>1 125 000 (15)</td><td>0 (15)</td><td>0 (15)</td><td>0 (15)</td><td>1 125 000 (15)</td></tr><tr><td>200 000 (55)</td><td>0 (55)</td><td>0 (55)</td><td>0 (55)</td><td>200 000 (55)</td></tr><tr><td colspan="5">Summa koos käibemaksuga:</td></tr><tr><td>1 643 000</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1 643 000</td></tr><tr><td>1 395 000 (15)</td><td>0 (15)</td><td>0 (15)</td><td>0 (15)</td><td>1 395 000 (15)</td></tr><tr><td>248 000 (55)</td><td>0 (55)</td><td>0 (55)</td><td>0 (55)</td><td>248 000 (55)</td></tr></table>	1 325 000	0	0	0	1 325 000	1 125 000 (15)	0 (15)	0 (15)	0 (15)	1 125 000 (15)	200 000 (55)	0 (55)	0 (55)	0 (55)	200 000 (55)	Summa koos käibemaksuga:					1 643 000	0	0	0	1 643 000	1 395 000 (15)	0 (15)	0 (15)	0 (15)	1 395 000 (15)	248 000 (55)	0 (55)	0 (55)	0 (55)	248 000 (55)
1 325 000	0	0	0	1 325 000																																					
1 125 000 (15)	0 (15)	0 (15)	0 (15)	1 125 000 (15)																																					
200 000 (55)	0 (55)	0 (55)	0 (55)	200 000 (55)																																					
Summa koos käibemaksuga:																																									
1 643 000	0	0	0	1 643 000																																					
1 395 000 (15)	0 (15)	0 (15)	0 (15)	1 395 000 (15)																																					
248 000 (55)	0 (55)	0 (55)	0 (55)	248 000 (55)																																					

RAM/RMIT	ISO/IEC 27001 nõuetele vastava infoturbe halduse süsteemi rakendamine nõuab selleks koolitatud töötajaid	RmiIT töötajate küberturbe ja ISO27001 rakendamise teadlikkuse tõstmine	2025. a tulemus: Küberturbe spetsialistide teadlikus on viidud vajalikule tasemele 2026. a tulemus: RmiIT töötajate teadlikus on viidud ISO27001 juurutamiseks vajalikule tasemele ja RmiIT on ISO27001 sertifitseeritud.	SF 21-27 (taotletav raha)	3	17 800	0	0	0	17 800
						17 800 (55)	0 (55)	0 (55)	0 (55)	17 800 (55)
						Summa koos käibemaksuga:				
						22 072	0	0	0	22 072
						22 072 (55)	0 (55)	0 (55)	0 (55)	22 072 (55)

Veerg „Algatuse nimi“:  
\* - Enne algatusega/tegevusega alustamist tuleb läbida äri- ja või arhitektuuripaneel.

Veerg: „Rahastuse allikas / meetme tegevus (SF)“:  
1 – Infotehnoloogiliste lahenduste väljatöötamine ja arendamine;  
2 – Küberruumi hoidmine, arendamine ja juurutamine usaldusväärse ja turvalisena;  
3 – Teadlikkuse tõstmine;  
4 – Muu digipöördega seotud otsene kulu.

Lauri Luht  
(allkirjastatud digitaalselt)