



OTSUS

taotluse rahuldamise otsuse muutmise kohta

05.05.2026 nr 11.3-1/26/2261

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi ÜSS2021_2027) § 8 lg 2 punkti 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi ühendmäärus) § 12 lg 1 ja lg 2 punkti 4 ja riigihalduse ministri 24.10.2023 määruse nr 73 Toetuse andmise tingimused ning kord toetusskeemis „Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks” (edaspidi meetme määrus) § 26 lõike 1 alusel, Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi rakendusüksus).

otsustab:

1. muuta Mittetulundusühing Rabatalu Loodushariduskeskus projekti nr 2021-2027.6.01.25-1088 „Rabatalu - väikeste avastajate mängumaa” 15.07.2025 toetuse taotluse otsust nr 11.3-1/25/3335 (edaspidi rahastamisotsus) punkte 3 ja 7.1.1 järgmiselt:
2. „3. Projekti abikõlblikkuse periood on **01.07.2025 – 31.07.2026**“,

„7.1.1. lõpparuande hiljemalt **14.08.2026**. Lõpparuanne peab sisaldama meetme määruse § 30 lg-s 3 loetletud teavet“.
3. muudatus kajastub e-toetus keskkonnas.

I Asjaolud ja põhjendused

Toetuse saaja esitas 30.04.2026 projekti postkasti kaudu taotluse pikendada projektiperioodi kuni 31.07.2026. Projekti perioodi pikendamise vajadus tuleneb toetuse saajast mittesõltuvatest objektiivsetest asjaoludest.

Alutaguse Vallavalitsus kehtestas 03.03.2026 Rabatalusse suunduvale kruusateele kaalupiirangu eesmärgiga ennetada teede lagunemist kevadperioodil. Piirangu kehtivuse ajal kuni 20.04.2026 ei olnud võimalik Rabatalusse transportida projektitegevuse „mänguväljaku ja -elementide liivaalus” elluviimiseks vajalikku liivakogust. Lisaks takistasid tööde alustamist ebasoodsad ilmastikuolud – 24.–25.04.2026 sadas Ida-Virumaal maha märkimisväärne kogus lund (ligikaudu 15–20 cm), mille tõttu suleti tee ajutiselt taas umbes nädalaks.

Toetuse saaja kinnitab, et kõik teised projekti tegevused on ellu viidud ning teostamata on üksnes liivaaluse rajamine. Käesolevaks hetkeks on kaalupiirangud lõpetatud. Liivaaluste rajamiseks vajalik liiv ja geotekstiil on tellitud, geotekstiili materjal jõuab eeldatavalt kohale hiljemalt

07.05.2026, mille järel alustatakse kaevetööde ja geotekstiili paigaldamisega. Liiva vedu on planeeritud 21. nädalasse ning kõik nimetatud tööd on kavandatud lõpetada enne jaanipäeva.

Riigi Tugiteenuste Keskuse hinnangul on muudatus projekti edukaks elluviimiseks vajalik, aidates seeläbi kaasa meetme eesmärkide saavutamisele.

II Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saada oma õiguste rikkumisest.

Meetme eest vastutav ministeerium on Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kertu Sepp
elu- ja ettevõtluskeskkonna talituse juhataja

Koostaja: Marina Bulatskaya
5193 7266
Marina.Bulatskaya@rtk.ee