



TRANSPORDIAMET

Lp Kaido Ivask
kaido.ivask@grk.ee

Meie 04.06.2021 nr 3.2-3/21/1692-2

Lepingute 3.2-3/21/1692-1, 3.2-3/21/1693-1, 3.2-3/21/1694-1 ja 3.2-3/21/1695-1 alustamiskorraldused

Transpordiameti, Tartu Linnavalitsuse ja OY GRK Infra ning AS GRK Infra vahel on 02.06.2021 sõlmitud leping 3.2-3/21/1692-1 **Tartu läänepoolse ümbersõidu II ehitusala ehitus.**

Transpordiameti, Tartu Linnavalitsuse, AS Tartu Veevärk ja OY GRK Infra ning AS GRK Infra vahel on 02.06.2021 sõlmitud leping 3.2-3/21/1693-1 **Tartu läänepoolse ümbersõidu II ehitusala sademevee, veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitus.**

Transpordiameti, AS Tartu Keskkatlamaja ja OY GRK Infra ning AS GRK Infra vahel on 02.06.2021 sõlmitud leping 3.2-3/21/1694-1 **Tartu läänepoolse ümbersõidu II ehitusalal kaugküttetorustiku ehitamine.**

Transpordiameti, Tartu Linnavalitsuse, OÜ Karbiid ja OY GRK Infra ning AS GRK Infra vahel on 02.06.2021 sõlmitud leping 3.2-3/21/1695-1 **Tartu läänepoolse ümbersõidu II ehitusala kogujatee 3 ehitamine.**

Vastavalt lepingute punktile 3.1. alustatakse töö teostamist tellija projektijuhi kirjalikus korralduses märgitud kuupäeval.

Tellija määrab lepingutes tööde alguskuupäevaks 07.06.2021.

Töö teostamise tähtaeg on lepingutes **21 kuud** alates Alustamiskorralduses märgitud kuupäevast, milliseks ajaks kohustub Töövõtja lõpetama kõik tööd ning kõrvaldama avastatud puudused. Tööde teostamise tähtpäev on seega kõikides lepingutes 06.03.2023.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Siim Remmelgas

ehituse projektijuht
lõuna teehoiu osakond