

Raamlepingu nr 1.9-1/60-1

HANKELEPING nr 1.9-1/100-1

Rahandusministeerium, registrikood 70000272, aadress Tallinn, Suur-Ameerika tn 1, 10122, keda esindab põhimääruse alusel Merike Saks (edaspidi tellija või pool) ja

KPMG Baltics OÜ, registrikood 10096082, aadress Tallinn, Ahtri tn 4, 10151, keda esindab volikirja alusel Tarmo Toiger (edaspidi täitja või pool)

ning keda ühiselt nimetatakse poolteks, on sõlminud riigihanke „Eesti Vabariigi Riigieelarve Infosüsteemi (ERIS) loomine ja juurutamine” (viitenumber 296610) tulemusel 10.06.2026 sõlmitud raamlepingu nr 1.9-1/60-1 (edaspidi raamleping) alusel hankelepingu (edaspidi leping) alljärgnevas:

1. Lepingu objekt ja dokumendid

- 1.1. Lepingu objektiks on platvormi paigaldusprojekti plaani etapi 1 ja etapi 2 (edaspidi töö) teostamine kooskõlas tellija toodud tingimuste ja täitja poolt esitatud pakkumusega.
- 1.2. Lepingu dokumendid koosnevad lepingu tekstist ja lepingu lisadest.
- 1.3. Lepingul on sõlmimisel järgmised lisad:
 - 1.3.1. Lisa 1 – Hankelepingu sõlmimise ettepanek nr 1 ning käesoleva hankelepingu aja- ja tegevusplaan
- 1.4. Projekti “Rahandusministeeriumi valdkondlik digipööre” (SF projektikood 2021-2027.1.02.23-0010) toetuse saaja on Rahandusministeerium. Täitja peab järgima EL struktuuritoetusele viitamise juhendit. Tähistamisega seonduva sümboolika paigutuse ja formaadi kooskõlastab täitja eelnevalt tellijaga.

2. Töö tähtaeg ja maksumus

- 2.1. Töö teostamise algus on pärast lepingu allkirjastamist.
- 2.2. Töö teostamise tähtpäev on 15.01.2027.

2.3. Töö maksumused ja üleandmise tähtajad:

Etapp ja töö nimi	Tööde tulemid	Töö- tundide arv	Töö tunni- hind eurodes	Vahetarne tähtaeg vastavalt raamlepingu punktile 5.3	Töö üleandmise tähtpäev	Töö/etapi maksumus kokku
1. Arendus- ja testkeskkonna litsentsid	Litsentsid on aktiveeritud ning nende kasutusõigus kehtib raamlepingu lõpuni. Testkeskkond on Tellijale ligipääsetav ja arendamiseks valmis. Testkeskkonnas on võimalik kasutada pakumuses kajastatud ERIS lahenduse SAP komponente: SAP Analytics Cloud, SAP Datasphere ja SAP PaPM.				21.09.2026	509 882,00
2. Etapp 1 - testkeskkonna litsentside soetamine, SAP komponentide aktiveerimine ja keskkonna paigalduseks valmis seadistamine ning ja paigaldusprojekti käivitamine	Testkeskkond, milles on võimalik kasutada pakumuses kajastatud ERIS lahenduse SAP komponente, on arendamiseks valmis. Projekti edasiseks elluviimiseks vajalik töökorraldus ning aja- ja tegevuskava on Tellijaga kokku lepitud.	160	148,33		21.09.2026	23 732,80
3. Etapp 2 - analüüs ja disain, sh:		2 352	148,33	30.10.2026	15.01.2027	348 872,16
3.1 <u>Vahetarne</u> : ERIS lahenduse esialgse disainidokumendi struktuuri koostamine väljavalitud protsessi näitel ja kooskõlastamine Tellijaga (sh detailsusaste)	Disainidokumentatsiooni esialgne struktuur ning ühe kokkulepitud teema analüüsi ja disaini dokumentatsiooniosa on tellijale kinnitamiseks esitatud.	46	148,33			6 823,18
3.2 Intervjuud Tellija sisuekspertidega (sh ootused, riskid, andmed ja migratsioon, ERIS tehniline seadistus - ca 5 kohtumist + ettevalmistus)	3.1 ERIS lahenduses kasutatavate SAP komponentide baaskoolitus on läbiviidud (sh koolitusmaterjalid on tellijale esitatud).	61	148,33			9 048,13
3.3 Andme- ja dokumendipäringud	3.2. Üldine ERIS lahenduse disainidokument on tellijale kinnitamiseks esitatud.	28	148,33			4 153,24
3.4 ERIS lahenduses kasutatavate SAP komponentide baaskoolitus ja selle ettevalmistamine. Sisaldab üht ühepäevast koolitust.	3.3. Uuendatud paigaldusprojektiplaan, sh sprindiplaanid on tellijale kinnitamiseks esitatud.	82	148,33			12 163,06
3.5 Olemasolevate KAIS andmete ja muude seotud andmete analüüs eesmärgiga määratleda hetkeolukord ja täpsustada Tellijaga ERIS lahenduse koostamiseks vajalikud lisa detailid ja informatsioon	3.4. Uuendatud riskide nimekiri ja riskihinnangud on tellijale ülevaatamiseks esitatud. 3.5. BI, Planning Standard ja Planning	70	148,33			10 383,10

3.6 Eelarvestamisega seotud protsesside analüüs (ca 15 protsessi) eesmärgiga tuvastada puuduvad detailid ja informatsioon ERIS lahenduse koostamiseks ning töötada välja esmased muudatusettepanekud lähtudes SAP funktsionaalsusest. Ühtlasi tuvastatakse ja määratletakse protsessid, mis on vajalikud ja mida Tellija poolt pole kaardistatud (eeldusel, et selliseid protsesse esineb)	Professional litsentside lõplik jaotus vastavalt analüüsi tulemustele on tellijale kinnitamiseks esitatud.	316	148,33			46 872,28
3.7 Riigieelarve kuluarvestuse metoodika analüüs eesmärgiga tuvastada puuduvad detailid ja informatsioon ERIS lahenduse koostamiseks ning töötada välja esmased muudatusettepanekud lähtudes SAP funktsionaalsusest		190	148,33			28 182,70
3.8 Rahandusministeeriumi poolt keskselt loodud aruannete analüüs (10 aruannet) eesmärgiga tuvastada puuduvad detailid ja informatsioon ERIS lahenduse koostamiseks ning töötada välja esmased muudatusettepanekud lähtudes SAP funktsionaalsusest.		238	148,33			35 302,54
3.9 Eelarvestamise ja tegelike andmetega seotud ärireeglite analüüs (ca 9 ärireeglite kogumit) eesmärgiga tuvastada puuduvad detailid ja informatsioon ERIS lahenduse koostamiseks ning töötada välja esmased muudatusettepanekud lähtudes SAP funktsionaalsusest. Ühtlasi tuvastatakse ja määratletakse ärireeglid, mis on vajalikud ja mida Tellija poolt pole kaardistatud (eeldusel, et selliseid ärireegleid esineb)		222	148,33			32 929,26
3.10 Kasutajate halduse analüüs eesmärgiga tuvastada puuduvad detailid ja informatsioon ERIS lahenduse koostamiseks ning töötada välja esmased muudatusettepanekud lähtudes SAP funktsionaalsusest		75	148,33			11 124,75
3.11 ERIS lahenduse disaini töötubade läbiviimine - ca 10-12 töötuba eesmärgiga: 1) valideerida hetkeolukord; 2) täpsustada ERIS lahenduse koostamiseks vajalikud detailid ja lisainformatsioon ning 3) täpsustada kasutajate ootused ja vajadused. Töötoad katavad ERIS lahenduse koostamiseks vajalikud teemablokid. Esimene ring töötubasid		368	148,33			54 585,44

keskendub hetkeolukorrale ja selle täiendamisele/muutmisele.					
3.12 ERIS lahenduse disaini töötubade läbiviimine - ca 10-12 töötuba eesmärgiga: 1) töötada välja muudatusettepanekud protsessides ja ärireeglites ja 2) töötada välja sihtlahendus. Töötoad katavad ERIS lahenduse koostamiseks vajalikud teemablokid. Teine ring töötubasid keskendub olemasolevate protsesside muutmisele ja sihtlahenduse väljatöötamisele.	368	148,33			54 585,44
3.13 ERIS lahenduse üldise disainidokumendi kavandi koostamine ja esitamine Tellijale tagasisidestamiseks, sh BI, Planning Standard ja Planning Professional litsentsivajaduse määratlemine sihtlahenduse kasutajarollide, vastutuste ja tegevuste alusel.	120	148,33			17 799,60
3.14 Disainidokumendi kavandi täiendamine vastavalt Tellija tagasisidele	64	148,33			9 493,12
3.15 Disainidokumendi kavandi esitamine valitsemisaladele (sh kaasatud asutustele) tagasiside andmiseks. Saadud tagasiside vaadatakse üle Tellijaga ja otsustatakse vajalikud muudatused/täiendused	56	148,33			8 306,48
3.16 Paigaldusprojektiplaani (sh aja- ja tegevuskava, sprindiplaanid) uuendamine	24	148,33			3 559,92
3.17 Riskide nimekirja ja riskihinnangute uuendamine	24	148,33			3 559,92
4. Projektijuhtimine	280	148,33		15.01.2027	41 532,40

2.4. Paigaldusprojekti realiseerimise maksimaalne maksumus on vastavalt raamlepingu hankes esitatud pakkumusele 3 270 038.83 eurot, millest käesoleva hankelepinguga tellitud töö maksimaalne kogumaksumus on 924 019,36 eurot.

2.4.1. Kõik lepingus esitatud hinnad ja maksumused on käibemaksuta.

2.5. Tellija tasub täitja esitatud arve 21 kalendripäeva jooksul arve saamisest.

3. Lepingu jõustumine, muutmine ja lõppemine

3.4. Leping jõustub poolte poolt allkirjastamisest.

3.5. Pooltel on õigus lepingu muutmises kokku leppida üksnes riigihangete seaduses ettenähtud juhtudel.

3.6. Leping lõpeb lepingus sätestatud lepinguliste kohustuste täitmisega, raamlepingus ettenähtud või seadusest tuleneval alusel.

4. Poolte esindajad

4.4. Tellija kontaktisikud:

4.4.1. lepinguga seotud info edastamiseks Kerli Elbrecht, e-post: kerli.elbrecht@fin.ee, tel 5854 7471;

4.4.2. registreeritud tööülesannete edastamiseks Kerli Elbrecht, e-post: kerli.elbrecht@fin.ee, tel 5854 7471;

4.5. Täitja kontaktisikud:

4.5.1. lepinguga seotud info edastamiseks Kaie Koskaru-Nelk, e-post: kkoskaru@kpmg.com, tel 5566 4131;

4.5.2. üleandmise-vastuvõtmise aktide allkirjastamiseks ja projektitiimi liikmete asendamise ja lisamise kohta info esitamiseks: Kaie Koskaru-Nelk, e-post: kkoskaru@kpmg.com, tel 5566 4131.

5. Erikokkulepped ja märkused

5.4. Täitja tagab, et tellijale tarnitav lõplik BI, Planning Standard ja Planning Professional litsentside jaotus põhineb tulemis "Üldine ERIS lahenduse disainidokumendi kavand" kirjeldatud töövoogudel, ärireeglitel, kasutajate vastutustel ja tegevustel, arvestades analüüsi järeldustes toodud tegelikku vajadust.

Tellijaja
(allkirjastatud
digitaalselt)

Täitja
(allkirjastatud digitaalselt)