

**From:** "Janek Tarto | RMK" <janek.tarto@rmk.ee>  
**Sent:** 2/17/2026 6:59:04 AM  
**To:** "Inga Rute" <inga.rute@rmk.ee>  
**Cc:**  
**Subject:** FW: Üle tähtaja tööd

Lisa DHS lepingu juurde

Janek Tarto

Metsakasvatustalitus

Kirde metsakasvatustalitus

Riigimetsa Majandamise Keskus

+ 372 5077103

[janek.tarto@rmk.ee](mailto:janek.tarto@rmk.ee)



**From:** Niatriiso OÜ <niatriiso@gmail.com>  
**Sent:** Monday, February 16, 2026 7:34 PM  
**To:** Janek Tarto | RMK <janek.tarto@rmk.ee>  
**Cc:** Tamar Püve <tamar.pyve@rmk.ee>  
**Subject:** Re: Üle tähtaja tööd

Tere,

Annan teada, et põõsaraie tööd on alustatud, kuid nende teostamisel on tekkinud viivitus erandlikest ilmastikutingimustest tulenevalt.

Viimastel nädalatel on esinenud tugevad külmad ja lumesadu. Tööde käigus sajab lund pidevalt puude ja põõsaste pealt peale, gaasitrossid ja juhtimisvahendid külmuvad ning töövahendid ei tööta nõuetekohaselt. Sellistes tingimustes ei ole võimalik töid ohutult ega kvaliteetselt jätkata.

Viivitus on seotud üksnes ilmastikutingimustega. Niipea kui ilm paraneb ja töötingimused muutuvad sobivaks, jätkan töödega koheselt ning täidan kokkulepitud töömahu täielikult.

Lugupidamisega  
Andrei Obozenko  
Niatriiso OÜ

lk, 16.02.2026. 11:35 Janek Tarto | RMK <[janek.tarto@rmk.ee](mailto:janek.tarto@rmk.ee)>:

Saadame seisuga 16.02.2026 nimekirja võsasaetööde tööobjektidest, kus tööde teostamise tähtajad on ületatud.

KV/ER	Piirkond	Metsakasvatataja	Töövõte	Tegevus	Töövõtja	Lepingu nr	ÜA pindala	Plan. lõpp
CG105-39	Kirde	Tamar Püve	VA	Valgustusraie (16012)	Niatriiso OÜ	3-2.5.3/2025/333	0,59	12.02.2026
CG106-11	Kirde	Tamar Püve	VA	Valgustusraie (16012)	Niatriiso OÜ	3-2.5.3/2025/333	0,518	12.02.2026
CG106-12	Kirde	Tamar Püve	VA	Valgustusraie (16012)	Niatriiso OÜ	3-2.5.3/2025/333	1,675	12.02.2026
CG107-13	Kirde	Tamar Püve	VA	Valgustusraie (16012)	Niatriiso OÜ	3-2.5.3/2025/333	1,748	12.02.2026
CG116-12	Kirde	Tamar Püve	VA	Valgustusraie (16012)	Niatriiso OÜ	3-2.5.3/2025/333	2,425	12.02.2026
CG139-1	Kirde	Tamar Püve	VA	Valgustusraie (16012)	Niatriiso OÜ	3-2.5.3/2025/333	2,453	12.02.2026
QS004-3	Kirde	Tamar Püve	VA	Valgustusraie (16012)	Niatriiso OÜ	3-2.5.3/2025/333	0,436	12.02.2026
QS309-8	Kirde	Tamar Püve	VA	Valgustusraie (16012)	Niatriiso OÜ	3-2.5.3/2025/333	0,224	12.02.2026

Tuletame meelde, et vastavalt võsasaetööde töövõtulepingule, on töövõtja kohustatud tööd tegema kokkulepitud tähtajaks ja vastavalt kokkulepitud tingimustele.

Anname tööde tegemiseks täiendava tähtaja, milleks on 28.02.2026.a. Tähtaja ületamisel on tellijal õigus rakendada lepingus olevaid õiguskaitselahendeid, sh nõuda leppetrahvi.

Janek Tarto

Metsakasvatustalitus

Kirde metsakasvatustalitus

Riigimetsa Majandamise Keskus

+ 372 5077103

[janek.tarto@rmk.ee](mailto:janek.tarto@rmk.ee)

