



OTSUS

taotluse rahuldamise otsuse muutmise kohta

22.07.2025 nr 11.3-1/25/3448

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi ÜSS2021_2027) § 8 lg 2 punkt 2 ja 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi ühendmäärus) § 12 lg 1, lg 2 p 4 ja lg 6, riigihalduse ministri 01.07.2022 määruse nr 33 „Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks“ (edaspidi meetme määrus) § 20 alusel ning arvestades toetuse saaja Saaremaa Vallavalitsus, registrikood 77000306, 16.07.2025 esitatud ning 21.07.2025 täiendatud avaldust, Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi rakendusüksus):

otsustab:

1. muuta projekti nr 2021-2027.5.02.24-0427 „Kiire andmesidevõrgu sotsiaalmajanduslik mõju“ 19.02.2025 taotluse rahuldamise otsuse nr 11.3-1/25/1182 punkte 3 ja 10.7 järgmiselt:

1.1 „3. Projekti abikõlblikkuse periood on **01.01.2025 – 30.06.2026**.“;

1.2 „10.7. teostab järjepidevat seiret projekti indikaatorite täitmise üle ning esitab projekti vahearuande **20.01.2026** ning lõpparuande hiljemalt **20.07.2026**.“.

Toetuse saaja esitas 16.07.2025 rakendusüksusele avalduse muuta projekti abikõlblikkuse lõppkuupäeva. Perioodi pikendamise vajadusena selgitas toetuse saaja: „...*Kiire internetitaristu regionaalset teostuseskiisi täiendati Saaremaa ja Muhu valdade ning Saarte Koostöökogukogu ühisprojekti raames Geospatial OÜ poolt 2025. aasta I poolaastal. Nüüd on olemas taristu lahendus, mille mõju hinnata ja saab uuringu lähteülesande konkreetselt sõnastada. Tööd lõpetati 20.06.2025, seega pikeneb uuringu valmimine ligikaudu pool aastat.*“

Toetuse saaja esitas täiendavad lisaselgitused muutmistaotlusele 21.07.2025. „*Koos osavaldade ja teenuskeskuse juhtidega otsustati üle kontrollida kõik kinnistud, millel oli rohkem kui kaks majapidamist – st formaalselt üks kinnistu, aga mitu peret reaalselt toimetamas eraldi üksustena. Lisatööde raport manuses. Algselt kontrollisime 3 ja enama eluhoonega aadressid ise ja siis 2 aadressiga kaasasime osavallad. Sai päris ajamahukas töö ja kuna vahepeal oli ka osa aadresse riigi toetusmeetmetega optikaga ühendatud, siis toimus päris palju aadresside liikumisi. Kokkuvõttes eskiis täienes kaugemate aadressidega.*“

Rakendusüksuse hinnangul on muudatuse aktsepteerimine vajalik, kuna kiire andmesidevõrgu sotsiaalmajandusliku mõjuhinnangu koostamise eelduseks on põhjalikult koostatud taristulahendus. Lahenduse koostamise viibimine põhjustab projekti eesmärgi hilisema saavutamise. Seega on taotlus põhjendatud ning projekti elluviimise aja muutmine toetab oodatavate tulemuste ja eesmärkide saavutamist.

Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kertu Sepp
talituse juhataja

Koostaja: Saskia Piibor
5217162
saskia.piibor@rtk.ee