



RIIGI TUGITEENUSTE  
KESKUS

**OTSUS**  
**taotluse rahuldamise**  
**otsuse muutmise kohta**

07.11.2025

nr 11.3-1/25/5179

Vabariigi Valitsuse 29.11.2021 määruse nr 108 „Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus ja toetuse andmise üldtingimused“ (edaspidi *üldmäärus*) § 4 lg 7 punkti 3, regionaalministri 12.07.2023 määruse nr 43 „Kohalike omavalitsuste võimestamine roheliste investeeringute tegemisel“ (edaspidi *meetme määrus*) § 13 alusel, Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi *vahendusasutus*)

**otsustab:**

Muuta **Pärnu Linnavalitsuse** projekti nr **20.8.01.23-0022 „Pärnu linna taastuveneergetika spetsialist“** 27.05.2025 toetuse rahuldamise otsuse nr 11.3-1/25/2510 punkte 2, 3 ja 8.3 ning sõnastada need järgmiselt:

„2. Projekti abikõlblik kogumaksumus on 183 372,30 (ükssada kaheksakümmend kolm tuhat kolmsada seitsekümmend kaks eurot ja kolmkümmend senti) eurot.“

„3. Projekti toetus on 183 372,30 (ükssada kaheksakümmend kolm tuhat kolmsada seitsekümmend kaks eurot ja kolmkümmend senti) eurot. Toetuse määr on kuni 100 protsenti projekti toetavate tegevuste kuludest.“

„8.3. Lõppmakse suurus on vähemalt 20 protsenti toetusest ja tehakse pärast lõpparuande kinnitamist vahendusasutuse poolt. Lõppmakse saamiseks on taastuveneergetika spetsialist tööil kuni 31.08.2026.

Juhul kui projekti raames taotletakse toetust tuuleenergeetika kasutusele võtmist kavandava planeeringu kehtestamisele eelnevateks tegevusteks ja projekti abikõlblikkuse perioodi jooksul jõutakse selle planeeringu kehtestamiseni maksab vahendusasutus lisatoetust 50 000 eurot.“

muudatus kajastub e-toetus keskkonnas.

**Asjaolud ja põhjendused**

Toetuse saaja esitas 06.11.2025 projekti postkasti kaudu taotluse projekti muutmiseks, milles palub pikendada lõppkuupäeva ning muuta projekti eelarvet.

Toetuse saaja põhjendab muudatusi järgmiselt:

Palume pikendada käesolevat projekti. Pärnu linnale on esitatud kahe kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja ühe detailplaneeringu algatamise taotlused tuuleparkide rajamiseks. Kui planeeringud algatatakse, on vaja neid menetleda. Kahel tuulepargi alal on käimas ehituslubade

menetlus, mis vajab taastuenergia spetsialisti sisendit. Kehtestatud Pärnu linna tuuleenergeetika eriplaneeringu osas on käimas kohtumenetlus (esimene kohtuistung on eeldatavalt veebruaris), mis vajab taastuenergia spetsialisti sisendit ja kohtuistungitel osalemist. Utilitas AS soovib algselt detailplaneeringu Saare-Liivi meretuulepargiga seotud rohederivaatide tehase rajamiseks Pärnu linna territooriumil (meretuulepargi toimimiseks vajalik ehitis). Palume pikendada projekti kuni 31.08.2026 ja suurendada projekti eelarvet taastuenergeetika spetsialisti töötasu ehk 29 971,2 euro võrra. Projekti uus abikõlblik kulu kokku on 183 372,30 eurot

Meetme määruse § 13 kohaselt võib toetuse saaja taotleda vahendusasutuselt taotluse rahuldamise otsuse muutmist e-toetuse kaudu juhul, kui muudetakse toetatavat tegevust või selle ulatust, toetuse summat või projekti abikõlblikkuse perioodi.

### **Otsuse vaidlustamine**

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest.

Meetme eest vastutav ministeerium on Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams  
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Reelika Kivimurd  
5907 2568  
reelika.kivimurd@rtk.ee