



OTSUS
toetuse rahuldamise
otsuse muutmise kohta

05.01.2026

nr 11.3-1/26/43

Vabariigi Valitsuse 29.11.2021 määruse nr 108 „Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus ja toetuse andmise üldtingimused“ (edaspidi *üldmäärus*) § 4 lg 7 punkti 3, regionaalministri 12.07.2023 määruse nr 43 „Kohalike omavalitsuste võimestamine roheliste investeeringute tegemisel“ (edaspidi *meetme määrus*) § 13 alusel, Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi *vahendusasutus*)

otsustab:

1. Muuta Lüganuse Vallavalitsuse projekti 20.8.01.24-0038 „Lüganuse valla tuuleenergeetika planeeringute kiirendi“ 06.06.2024 taotluse rahuldamise otsuse nr 11.2-59/24/582 punkte nr 2,3 ja 5 ning sõnastada need järgmiselt:

„2. Projekti abikõlblik kogumaksumus on 226 000 (kakssada kakskümmend kuus tuhat) eurot“.

„3. Projekti toetus on 226 000 (kakssada kakskümmend kuus tuhat) eurot“. Toetuse määr on kuni 100 protsenti projekti toetavate tegevuste kuludest.“

„5. Projekti abikõlblikkuse periood on 01.06.2024- 31.08.2026.“
2. muudatus kajastub e-toetus keskkonnas;
3. Asjaolud ja põhjendused:

Toetuse saaja esitas 29.12.2025 projekti postkasti kaudu projekti muutmise taotluse, milles palub pikendada lõppkuupäeva ning muuta projekti eelarvet.

Toetuse saaja põhjendab muudatusi järgmiselt:

Projekti periood hakkab lõppema (31.12.2025) ning tegevused kõik jätkuvad. Soovime pikendada antud projekti kuni maksimaalse võimaliku tähtajani ehk kuni 31.08.2026. Uuel perioodil on vajadus planeerimisspetsialisti portfelli anda juurde uusi planeeringuid, mis on vahepealsel perioodil algatatud.

Planeerime jätkata ka juriidiliste teenuste kasutamisega senisest suuremas mahus. Meil oli algses projektis kavas juriidilisi teenuseid sisse osta eelkõige vaiete lahendamiseks ja kohtuprotsessides osalemiseks. Oleme leidnud, et juriidilised teenused on vajalikud juba haldusaktide eelnõude (vallavalitsuse ja volikogu otsused) ettevalmistamise faasis. Praktikast on selgunud, et see on efektiivsem meetod kvaliteetsete otsuste vastuvõtmiseks ja edasiste protsesside vältimiseks.

Teavitustegevuse eelarverea all oleme katsetanud ka professionaalset konsultatsiooni ja avalike arutelude juhtimist/modereerimist, mis on hästi töötanud ja toimiv. Tegime seda detsembris kolmel avalikul arutelul, millega jäädi rahule. Seda teed soovime jätkata uuel perioodil. Täiendavad abikõlbulikud kulud on lahti kirjutatud lisatud eelarveprojektis (eelarveprojekt muudatustaotluse juurde 29.12.2025).

Seoses eelneva seletuskirjaga soovime täiendavalt kaasata projekti „Lüganuse valla tuuleenergeetika planeeringute kiirendi“ abikõlblike kulude summana 90 000 eurot. Taotluse juurde on lisatud Planeeringute andmetabel seisuga 31.12.2025 ja Eelarveprojekt muudatustaotluse juurde 29.12.2025.

Meetme määruse § 13 kohaselt võib toetuse saaja taotleda vahendusasutuselt taotluse rahuldamise otsuse muutmist e-toetuse kaudu juhul, kui muudetakse toetatavat tegevusust või selle ulatust, toetuse summat või projekti abikõlblikkuse perioodi.

Riigi Tugiteenuste Keskuse hinnangul on muudatus projekti edukaks elluviimiseks vajalik, aidates seeläbi kaasa meetme eesmärkide saavutamisele.

4. Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai teada või pidi teada saada oma õiguste rikkumisest.

Meetme eest vastutav ministeerium on Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Reelika Kivimurd
5907 2568
reelika.kivimurd@rtk.ee