

Henri Daniel Ots
Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS
henri@maajavesi.ee

(digitaallkirja kuupäev) nr 3-6.1/2025/4903

Lillekopli paisu likvideerimise projekteerimise osas leppetrahvi rakendamise algatamine

Austatud Henri Daniel Ots

Töövõtulepingu nr 3-6.11/2024/144 punkti 3.1.2 kohaselt on töövõtja kohustatud esitama esialgse projekti hankijale tähtajaks 04.07.2025.

Arvestades, et Aktsiaselts Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi ei ole sätestatud tähtajaks 04.07.2025 üle andnud esialgse projekti toimikut, alustab Tellija vastavalt riigihanke raamlepingu punktile 7.8 leppetrahvi arvestamist alates kuupäevast 5.07.2025 kuni esialgse projekti üleandmiseni Tellijale. Leppetrahv, mille suurus on lepingu kohaselt 0,15 % hankelepingu maksumusest iga viivitatud päeva eest, arvestatakse maha Töövõtjale makstavast tasust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Sander Sandberg
veeökoloogide juht
looduskaitseosakond

Anett Reilent
veeökoloog
anett.reilent@rmk.ee
53824350