



OTSUS

11.03.2025

nr 11.3-1/25/1439

**taotluse rahuldamise
otsuse muutmine**

30. novembri 2022 otsusega nr 11.2-8/1235 on rahuldatud Mustvee Vallavalitsuse (edaspidi *toetuse saaja*) toetuse taotlus nr Kliima2.9.01.22-0301 projekti „Mustvee spordihoone energiatõhusaks muutmine“ rahastamiseks meetme „Avaliku sektori hoonete energiatõhusus” vahenditest.

6. märtsil 2025 esitas toetuse saaja avalduse projekti „Mustvee spordihoone energiatõhusaks muutmine“ taotluse rahuldamise otsuse muutmiseks seoses projekti elluviimise perioodi pikendamisega kuni 21. septembrini 2025.

Toetuse saaja põhjendab projekti elluviimise perioodi pikendamist sellega, et tööde teostajate leidmine võttis planeeritust kauem - esimene riigihange ebaõnnestus, sest kõik pakkumused võeti tagasi või lükati tagasi ning tuli korraldada uued hanked. Hankeleping ehitustöödeks sõlmiti 22. jaanuaril 2025 ning tulenevalt tööde kestusest on vajalik projekti lõpptähtaja pikendamine kuni hankelepingu täitmise tähtajani.

Riigihalduse ministri 28. veebruari 2022. a määruse nr 11 „Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord“ § 4 lg 4 ja § 20 alusel:

1. Rahuldada toetuse saaja 6.märtsi 2025 avaldus taotluse rahuldamise otsuse muutmiseks projekti nr Kliima2.9.01.22-0301 „Mustvee spordihoone energiatõhusaks muutmine“ osas ning muuta 30. novembri 2022 otsust nr 11.2-8/1235 järgnevalt:

- 1.1. Muuta otsuse punkti 6 ja sõnastada see alljärgnevalt:

„6. Projekti abikõlblikkuse periood on 28. juuni 2022. a – 21. september 2025. a.“

Otsust on võimalik vaidlustada haldusmenetluse seaduse §-s 73 sätestatud korras, esitades vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele 30 päeva jooksul arvates päevast, millal isik vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Anu Kukk
663 8248
anu.kukk@rtk.ee

