

**Töövõtulepingu NR 1.8-2/2180-1
MUUTMISE KOKKULEPE NR 1**

Eesti Vabariik Sotsiaalministeerium, registrikood 70001952, asukoht Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn, keda esindab põhimääruse alusel kantsler Maarjo Mändmaa (edaspidi tellija)

ja

Civitta Eesti AS, registrikood 11092241, asukoht Riia 24a, 51010 Tartu (edaspidi töövõtja), keda esindab juhatuse liige Pille Kaldmaa

edaspidi koos nimetatud „pooled“ ja eraldi „pool“,

võttes arvesse, et:

- (i) 16.08.2023 toimunud projektikohtumisel leidsid pooled, et seoses uuringu seotusega laste ja pere teemadega, on oluline taotleda ka isade intervjuueerimiseks nii AKI kui eetikakomitee luba. Taotlus AKI loa saamiseks on saadetud 11.09.2023;
- (ii) esimesse vahearuanndesse oli planeeritud ka ekspertide intervjuude tulemuste ülevaade, mis moodustab ühtse sisulise terviku isade intervjuu-uuringuga pakkudes isade vaatele lisaks ekspertide nägemust isakande teemaga seonduvale probleemistikule. Seoses isade intervjuueerimise edasilükkamisega on vajalik ja otstarbekas edasi lükata ekspertide intervjuude kokkuvõtte esitamise aeg;
- (iii) töövõtja jätkab I vahearuanndega seotud tegevuste (uurimisülesanded 1-3) elluviimist ulatuses, mis ei ole seotud AKI ja eetikakomitee loa saamisega, vastavalt konkursidokumentides ja taotluses esitatud tähtaegadele;
- (iv) töövõtja on konkursil esitatud taotluses esitanud eelarve uurimisülesannete kaupa, mistõttu uurimisülesande 1 eest saab tasuta pärast kõigi uurimisülesandega seotud tegevuste lõpetamist;
- (v) uurimisülesande 1 tegevused viiakse ellu uuringu II etapis, tulemused esitatakse ja tasu makstakse II vahearuanndega

leppisid kokku poolte vahel 5.06.2023 sõlmitud töövõtulepingu nr 1.8-2/2180-1 (edaspidi nimetatud „leping“) muutmises alljärgnevalt:

1. Konkursidokumentides ja taotluses esitatud ajakavas muudetakse I ja II etapi tegevuste kirjeldust ning 1. uurimisülesandega „isakande tegematajätmise selgitamine ja olemasoleva infoga sünteesimine“ seotud tegevused viiakse läbi ja tulemused esitatakse II etapis, II vahearuanndes.
2. Seoses käesoleva kokkuleppe punktis 1 kirjeldatud I ja II vahearuannde muudatustega (lepingu p 4.1.1.1 ja 4.1.1.2) muudetakse lepingu punkte 3.1.1 ja 3.1.2 ja sõnastatakse need järgnevalt:
„3.1.1. 12 000,00 € + km – pärast lepingu punktis 4.1.1.1. nimetatud töö vastuvõtmist;
3.1.2. 34 070,00 € + km – pärast lepingu punktis 4.1.1.2. nimetatud töö vastuvõtmist“
3. Jätta lepingu ülejäänud punktid muutmata.
4. Kokkulepe allkirjastatakse digitaalselt ja see jõustub selle allkirjastamisest mõlema poole poolt.

Tellijaja

Töövõtjaja

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/

Maarjo Mändmaa
Kantsler

Pille Kaldmaa
juhatuse liige