



TRANSPORDIAMET

T-MODEL OÜ
info@tmodel.ee
Lelle tn 24-64
11318 Tallinn

06.01.2026 nr 8-1/25-098/178-1

Riigitee nr 11601 Loo-Loovälja ja kõrvalmaanteed 11260 Jõelähtme-Kemba ühendava Võerdla põhjapoolse kogujatee ning riigitee 1 Tallinn-Narva Võerdla jalgteetunneli põhiprojekti täiendavad topo-geodeetilised ja geotehnilised uuringud

Riigitee nr 11601 Loo-Loovälja ja kõrvalmaanteed 11260 Jõelähtme-Kemba ühendava Võerdla põhjapoolse kogujatee ning riigitee 1 Tallinn-Narva Võerdla jalgteetunneli põhiprojekti koostamise käigus on selgunud vajadus täiendavate topo-geodeetiliste ja geotehniliste uuringute teostamiseks (leping 26. september 2024 nr 3.2-3/24/1649-1). Bussipeatustesse juurdepääsude projekteerimiseks, mis ulatuvad väljapoole lähteülesandega määratletud ala. Vastavalt uuele lahendusele on vajadus täiendavateks uuringuteks järgnevalt:

- Topo-geodeetilised uuringud - lisa 0,23 ha;
- Geotehnilised uuringud - lisa 1 puurauk ja 2 kasvupinnase määramist.

Vajadus on kajastatud 17.09.2025 töökoosoleku protokollis nr 20. Lisatööde teostamise tähtaeg ühtib põhiprojekti esitamise tähtajaga (hiljemalt 19.12.2025).

Käesolevaga kinnitab Transpordiamet, et kooskõlas lepingu p 6.3 nõustume lisatööde vajadusega ning tellime täiendavad topo-geodeetilised ja geotehnilised uuringud pakkumises toodud mahus:

| Lisanduv töö | Lisanduva töö ühikhind eurodes | Lisanduva töö kogumaksumus eurodes (+ km) | Töö esitamise tähtaeg |
|---------------|--------------------------------|---|-----------------------|
| 0,23 ha | 822,76 ha/eurot | 189,23 | 19.12.2025 |
| 1 PA ja 2 kpm | 622,67 tk/eurot | 1868,00 | 19.12.2025 |

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Kaie Kruusmaa
juhataja
planeerimise osakonna projekteerimise üksus

Kristi Moisto
57190496, Kristi.Moisto@transpordiamet.ee