

From: Saima Uusma
Sent: 14 February 2023 18:23:51
To: Ööle Janson
Cc:
Subject: Ed: Vooluveekogude tervendamise lepingu kontroll - hange nr 240283- Varangu

Tere

RMK sõlmis lepingu 3-6.11/2021/141 Nordpont OÜ-ga. Lepingus oli kaks tähtaega:
Maatööd, mille tähtaeg oli 20. detsember 2021 ja lõpptähtaeg 31. oktoober 2022

Maatööd, mille hulka kuulusid (Juurepääsutee korrastamine, ajutise juurdepääsutee rajamine, raadamine, puitmaterjali väljavedu, sissevoolukanali ja väljavoolukanali sulgemine), teostati maksimaalses vajalikus mahus 20. detsembriks 2021.

Tööde osas mida ei olnud võimalik teha detsembrikuus toimus tööde teostamine hilisemalt

1. Juurdepääsutee korrastamine pärast tööde lõppu (täiendav materjali vedu koos nõvade korrastamisega)
2. Ajutise juurdepääsutee tööd akteeriti väiksemas mahus kuna tee oli vajalik peale tööde lõppu likvideerida
3. Sissevoolukanali sulgemise töödest jäi külmunud pinnase tõttu tegemata betoonist vaheseina valamine. Kanali täite korrastamist ei olnud võimalik teostada kuna sellele pidi eelnema ajutise juurdepääsutee likvideerimine, mis asus sissevoolukanali peal.
4. Väljavoolukanali tööd akteeriti väiksemas mahus kuna lõppviimistlus tehti koos kaldakindlustuse rajamise, pinnase tasandamise ja haljastustöödega pärast kõigi ülejäänud tööde lõppu.

Need muudatused arutati läbi projekti koosolekutel. Lisan protokoll, kus on kirjas: Tööde järjekorda muudetakse. Tugimüüride ehitamise aeg sõltub ilmastiku oludest.
Hankedokumendis on ka viidatud punktis 5. ...**arvestama peab asjaoluga, et lõplikud spetsiifilised lahendused ja töömahud võivad täpsustuda tööde käigus.**

Tervitades

Saima Uusma
maarendilepingute spetsialist
looduskaitseosakond
Riigimetsa Majandamise Keskus
509 9538

From: Ööle Janson <Oole.Janson@kik.ee>
Sent: Thursday, February 9, 2023 6:56:34 PM
To: Saima Uusma <saima.uusma@rmk.ee>
Cc: Sander Sandberg <sander.sandberg@rmk.ee>; Kristjan Kalda <Kristjan.KALDA@kik.ee>
Subject: RE: Vooluveekogude tervendamise lepingu kontroll - hange nr 240283- Varangu

Tere

Saadan Varangu ehitustööd hanke nr 240283 tähelepanekud.

Vajab selgitamist, kas I etapp teostati tähtaegselt.

I etapi tähtaeg 20.12.21 Maatööd:

- Olemasoleva juurdepääsutee korrastamine koos nõvade ja truubi rajamisega
- Tööalale vajaliku ligipääsu kindlustamine ja vajadusel ajutise tee ehitamine
- Raieala raadamine ja puidu kokkuvedu.
- Derivatsioonikanali sisse ja väljavoolu täitmine koos betoonist tugimüüri ning dreenaazorustiku rajamisega kagupoolsesse sissevoolu kanalisse

Aktiga nr V141616 on 23.12.21 töö "Veekogude taastamistöö tehislake rändetakistuste lammutamine" vastu võetud. Töömahtude tabelit ei ole, seega ei ole võimalik tuvastada, kas Maatööd on tehtud. Ilmselt peab olema veel akteerimise tabel sarnaselt aktile nr 2, 3 ja 4. Aktis nr 2 (juuni 2022), 3 (juuli 2022) ja 4 (oktoober) on Maatööd ilmselt read nr 1-6 ja neid on ka juuni ja juuli aktis akteeritud. Seega Maatööd ei olnud lepingu vahetähtajaks 20.12.21 tehtud? Palun toetuse saajal selgitada.

Suured tänud kiire tagasiside eest

